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1. WSTĘP I PRZEDMIOT ANEKSU 

1.1 WSTĘP 

Kontrakt 1B.4/2 polega na refulacji urobku z dna przekopu Klucz-Ustowo, co wymagało będzie 

zagospodarowania wybagrowanego urobku poprzez jego odkład na polu odkładu (polu 

refulacyjnym). W ramach Kontraktu nie przewiduje się budowy pola odkładu, a deponowanie 

urobku na istniejącym polu, będącym w zarządzie podmiotu zewnętrznego i funkcjonującym na 

podstawie wydanych decyzji administracyjnych i spełniającym wszystkie obowiązujące normy  

w tym zakresie. 

 

Dla Kontraktu 1B.4/2 założono pierwotnie, że deponowanie urobku z pogłębiania będzie odbywało 

się na polu odkładu „Mańków”, którego administratorem jest Urząd Morski w Szczecinie. Urząd 

Morski w Szczecinie jest w posiadaniu kilku pól odkładu, które wykorzystuje głównie na własne 

potrzeby związane z utrzymaniem infrastruktury dostępowej do portów lub w miarę możliwości 

udostępnia podmiotom zewnętrznym. Dostępność poszczególnych pól refulacyjnych, 

administrowanych przez Urząd Morski w Szczecinie, zależy od harmonogramu prowadzonych prac 

i dostępnej aktualnie pojemności pól.  

W wyniku wykonanego przez Wykonawcę w 2021 r. sondażu przedroboczego, tj. aktualnego 

pomiaru batymetrycznego, zaktualizowano ilości/kubatury urobku koniecznego do wydobycia, 

które pierwotnie szacowano na poniżej 45 tys. m3. Obecnie szacuje się, że urobku z pogłębiania 

będzie nie mniej niż 72 tys. m3 (maks. 116 tys. m3 przy uwzględnieniu dopuszczonej tolerancji prac 

bagrowniczych). Przy obecnym harmonogramie realizacji Kontraktu 1B.4/2 i zaktualizowanych 

ilościach urobku z pogłębiania, nie będzie możliwe zagospodarowanie urobku na polu odkładu 

„Mańków”.  

Zgodnie z aktualnymi założeniami realizacji Kontraktu 1B.4/2 przyjęto, że urobek barkami lub 

szalandami zostanie przetransportowany na pole odkładu „D”, znajdujące się w odległości  

ok. 400 m od wejścia do Kanału Piastowskiego, od strony Zalewu Szczecińskiego lub inne 

istniejące pole refulacyjne, spełniające wszystkie obowiązujące normy w tym zakresie  

i funkcjonujące na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. 

Dokonano nowego zgłoszenia prowadzenia działań do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Szczecinie na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098). Złożone dnia 02 lipca 2021 r. zgłoszenie uwzględnia 

przedmiotowe modyfikacje Kontraktu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie 

zawiadomieniem z dnia 14 lipca 2021 r., znak: WOPN-OG.670.86.2021.DM, poinformował, że nie 

wnosi sprzeciwu do złożonego zgłoszenia – zamienny Załącznik 4 do PZŚ zamieszczony  

w Załączniku do Aneksu. W nowym zgłoszeniu zaktualizowano także harmonogram realizacji 

Kontraktu poprzez przesunięcie o rok kalendarzowy okresu wykonania prac bagrowniczych.    
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1.2 PRZEDMIOT ANEKSU 

Aneks uwzględnia aktualne założenia realizacji Kontraktu, wynikające ze zmiany pola odkładu 

urobku (pola refulacyjnego), ilości składowanego urobku oraz przesunięcia okresu realizacji 

bagrowania. Powoduje to konieczność wprowadzenia do PZŚ dla tego Kontraktu następujących 

zmian: 

• w tekście PZŚ wszelkie zapisy odnoszące się do pola odkładu „Mańków” stają się 

nieaktualne; w to miejsce wprowadza się: pole odkładu „D”, znajdujące się w odległości ok. 

400 m od wejścia do Kanału Piastowskiego, od strony Zalewu Szczecińskiego lub inne 

istniejące pole refulacyjne, spełniające wszystkie obowiązujące normy w tym zakresie i 

funkcjonujące na podstawie wydanych decyzji administracyjnych, na które zostanie 

przetransportowany barkami lub szalandami urobek z Przekopu Klucz – Ustowo; 

• w tekście PZŚ zapisy odnoszące się planowanej daty zakończenia realizacji zmienia się  

w następujący sposób: w miejsce 2021 r. wprowadza się 2022 r.; 

• Załącznik 1 i 2: w pozycjach 7-9 wprowadza się zmiany wskazane w punkcie 3 do 

niniejszego Aneksu; 

• Załącznik 4: Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie  

z dnia 29 marca 2019 r., znak: WOPN-ON.670.47.2019.PW zastępuje się Zawiadomieniem 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 14 lipca 2021 r., znak: 

WOPN-OG.670.86.2021.DM (zamienny Załącznik 4 do PZŚ zamieszczony w Załączniku 

do Aneksu); 

• Załączniki 9 i 10 do PZŚ, dotyczące pola odkładu „Mańków” zostają usunięte. 
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2. ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA REALIZACJI KONTRAKTU 

Planowana zmiana pola odkładu nie wpływa na uwarunkowania środowiskowe prowadzenia prac  

w obrębie przekopu Klucz – Ustowo. Zmiana dotyczy wyłącznie etapu końcowego,  

tj. zagospodarowania odpadów – urobku z pogłębiania i polega na zmianie lokalizacji miejsca 

odkładu. Zamiast pola „Mańków” składowanie urobku będzie odbywać się na istniejące pole 

odkładu „D”, które jest aktualnie eksploatowane zgodnie z wymaganymi i obowiązującymi 

przepisami. Z uwagi jednak na potencjalny brak możliwości deponowania odkładu na polu „D” 

(zależnie od harmonogramu prac pogłębiarskich prowadzonych przez Urząd Morski  

w Szczecinie), w PZŚ dopuszczono również wykorzystanie innych istniejących pól odkładu pod 

warunkiem, że spełniać będą wszystkie obowiązujące normy w tym zakresie i funkcjonujące na 

podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Nie zmienia to podstawowego założenia 

Kontraktu, że urobek musi zostać przetransportowany (barkami lub szalandami) na tereny 

przeznaczone do deponowania urobku z pogłębiania na istniejące pola odkładu. Oddziaływania na 

środowisko przyrodnicze i społeczne w miejscu deponowania urobku będzie mieściło się w zakresie 

decyzji administracyjnych regulujących funkcjonowanie danego pola odkładu. 

Planowana zmiana, w tym przesunięcie planowanego terminu realizacji bagrowania z lat 2020-2021 

na lata 2021-2022, nie powoduje nowych, ani nie zwiększa przewidywanych oddziaływań na 

środowisko w miejscu realizacji Zadania, tj. w obrębie przekopu Klucz – Ustowo, w stosunku do 

stanu zidentyfikowanego na etapie opracowania PZŚ. W związku z nieistotnym charakterem zmian 

Kontraktu, nie ma potrzeby nakładania dodatkowych warunków realizacji robót w celu 

ograniczenia wpływu na środowisko przyrodnicze i społeczne w obszarze realizacji Zadania i jego 

sąsiedztwie. Zmiany, wprowadzone niniejszym Aneksem, odnoszące się do zestawu działań 

łagodzących i monitoringowych, opisano w punkcie 3 Aneksu.  

Zmiany dotyczące realizacji przedmiotowego Kontraktu uwzględnione zostały w zaktualizowanym 

zgłoszeniu prowadzenia działań, na podstawie art. 118 Ustawy o ochronie przyrody, do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. Zgodnie z przepisami Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska nie ma podstaw do odmowy przyjęcia takiego zgłoszenia  

w przypadku, gdy realizacja zadania nie narusza przepisów dotyczących form ochrony przyrody lub 

obrębów ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie 

śródlądowym oraz nie powoduje pogorszenia stanu środowiska, a w szczególności nie oddziaływuje 

znacząco negatywnie na cele ochrony obszarów chronionych, nie narusza zakazów w nich 

obowiązujących i nie oddziałuje znacząco negatywnie na siedliska przyrodnicze, chronione gatunki 

roślin, zwierząt lub grzybów, lub ich siedliska. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  

w Szczecinie zawiadomienie z dnia 14.07.2021 r., znak: WOPN-OG.670.86.2021.DM, 

poinformował, że nie wnosi sprzeciwu do złożonego zgłoszenia – zamienny Załącznik 4 do PZŚ 

zamieszczony w Załączniku do Aneksu.  

W wymiarze społecznym, wprowadzone zmiany, nie generują nowych oddziaływań.  
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3. DZIAŁANIA ŁAGODZĄCE I MONITORUJĄCE 

Wykonawca prac jest zobowiązany do stosowania wszystkich warunków prowadzenia prac 

określonych w załącznikach do PZŚ dla Kontraktu 1B.4/2: Załącznik 1 „Plan działań łagodzących”, 

Załącznik 2 „Plan działań monitoringowych”, odpowiadających rodzajom realizowanych robót.  

Wszelkie niezbędne do realizacji robót decyzje administracyjne, w przypadku stwierdzenia takiej 

konieczności, jest zobowiązany uzyskać Wykonawca, na etapie prowadzenia prac.  

W celu spełnienia na terenie Zadania warunków określonych zmianą pola odkładu wprowadza się 

następujące zmiany warunków PZŚ zawartych zarówno w Załączniku 1, jak i w Załączniku 2 pod 

tymi samymi pozycjami nr 7, 8, 9. 

Poz. * Opis działania – zapis dotychczasowy Opis działania zgodnie z Aneksem 

7 Gospodarka urobkiem z pogłębiania  

Urobek z prac czerpalnych przekazać należy na 

pole refulacyjne Mańków (zgoda administratora 

pola refulacyjnego Mańków - Urzędu Morskiego w 

Szczecinie z dnia 01.06.2017 r., znak: DBM-II-

074/4/2/17). Urobek będzie podawany 

bezpośrednio na środki transportu wodnego.  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca 

przeprowadzi badania urobku na obszarze 

przedmiotowych robót w zakresie określonym w 

załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 11.05.2015 r. w sprawie odzysku 

odpadów poza instalacjami urządzeniami), zgodnie 

z wymaganiem administratora pola refulacyjnego 

Mańków. Sposób postępowania z urobkiem należy 

przedstawić w Planie gospodarowania odpadami, 

opracowanym przez Wykonawcę i przekazanym do 

akceptacji Inżyniera przed rozpoczęciem robót 

(poz. 33). 

Warunki korzystania z pola odkładu stanowiły będą 

przedmiot umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą 

a administratorem pola refulacyjnego Mańków. 

Gospodarka urobkiem z pogłębiania  

Urobek z prac czerpalnych przekazać należy na pole 

refulacyjne: pole odkładu „D”, którego 

eksploatatorem jest Urząd Morski w Szczecinie, lub 

inne istniejące pole refulacyjne, spełniające wszystkie 

obowiązujące normy w tym zakresie i funkcjonujące 

na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. 

Urobek będzie podawany bezpośrednio na środki 

transportu wodnego.  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przeprowadzi 

badania urobku na obszarze przedmiotowych robót w 

zakresie określonym w załączniku nr 1 do 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

11.05.2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza 

instalacjami urządzeniami, zgodnie z wymaganiem 

administratora pola refulacyjnego. Sposób 

postępowania z urobkiem należy przedstawić w 

Planie gospodarowania odpadami, opracowanym 

przez Wykonawcę i przekazanym do akceptacji 

Inżyniera przed rozpoczęciem robót (poz. 33). 

Wybór przez Wykonawcę innego pola odkładu niż 

wskazane powyżej pole odkładu „D”, eksploatowane 

przez Urząd Morski, wymaga akceptacji Inżyniera i 

Zamawiającego. 

8 Stosowanie się przez Wykonawcę do wymagań 

zawartych w pozwoleniu wodno-prawnym, 

dotyczącym eksploatacji pola refulacyjnego 

„Mańków” wydanego Urzędowi Morskiemu w 

Szczecinie (Załącznik nr 9 do PZŚ), poprzez 

wykonanie przez akredytowane laboratorium badań 

Wykonawca stosował się będzie do wymagań decyzji 

administracyjnych wydanych na eksploatację pól 

odkładu. 
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Poz. * Opis działania – zapis dotychczasowy Opis działania zgodnie z Aneksem 

wód porefulacyjnych w zakresie: odczynu, BZT5, 

ChZT, zawiesiny ogólnej, azotu ogólnego, fosforu 

ogólnego wraz z poborem próbek w sposób opisany 

w tym pozwoleniu. 

9 Wykonawca uwzględni w Harmonogramie zakaz 

prowadzenia prac refulacyjnych w okresie 01 

stycznia – 30 czerwca, wynikający z pozwolenia 

wodno-prawnego, dotyczącego eksploatacji pola 

refulacyjnego „Mańków”, wydanego Urzędowi 

Morskiemu w Szczecinie (Załącznik nr 9 do PZŚ). 

Wykonawca uwzględni w Harmonogramie robót 

ograniczenia czasowe prowadzenia prac 

refulacyjnych na polu odkładu (jeśli wynikać one 

będą z uwarunkowań opisanych w poz. 8).  

*pozycja w Załączniku 1 i Załączniku 2 do PZŚ 

Uwaga:  

W poz. 8 i 9 modyfikacja dotyczy również wskazania miejsca realizacji działania poprzez 

usunięcie wskazania konkretnej lokalizacji pola odkładu:  

[dotychczasowa treść] 

„Pole refulacyjne Mańków” 

[treść po zmianie] 

„Pole refulacyjne”  

 


