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WSTĘP

Raport końcowy z realizacji działań określonych w Planie Zarządzania Środowiskiem opisuje stan realizacji
działań łagodzących i monitoringowych dla Kontraktu 1A.2 - „Ochrona przeciwpowodziowa miejscowości
Gryfino, Ognica i Piasek nad Odrą. Modernizacja polderu Marwickiego etap III – modernizacja stacji pomp
Krajnik.” na przestrzeni trwania całego Kontraktu.
Dla niniejszego Kontraktu przedstawiono odpowiednio:

§ podstawowe informacje na temat Kontraktu 1A.2 (w tym m.in. zakres rzeczowy i podstawowe
terminy Kontraktu);

§ podstawowe informacje na temat Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 1A.2;
§ system organizacyjny nadzoru nad wdrażaniem Planu Zarządzania Środowiskiem;
§ stan realizacji działań łagodzących wymienionych w Załączniku 1 PZŚ;
§ stan realizacji działań monitoringowych wymienionych w Załączniku 2 PZŚ;
§ opis innych działań i zdarzeń dotyczących ESHS;
§ podsumowanie.
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1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT KONTRAKTU 1A.2

Niniejszy Raport z realizacji działań wynikających z Planu Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) odnosi się do
Kontraktu 1A.2 „Ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad Odrą. Modernizacja
polderu Marwickiego etap III – modernizacja stacji pomp Krajnik.” stanowiącego część Podkomponentu 1A
w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW).
Pierwotnie przedmiotem Kontraktu były prace w ramach czterech Podzadań, struktura Kontraktu
wymagała utworzenia czterech odrębnych placów budowy zlokalizowanych wzdłuż Odry i oddalonych od
siebie o 7 – 13 km. Planowany zakres prac był zróżnicowany i dostosowany do specyfiki potrzeb ochrony
przeciwpowodziowej poszczególnych Podzadań, obejmując:

· Podzadanie I: modernizacja nabrzeża bazy lodołamaczy RZGW w miejscowości Gryfino -
podniesienie części działki do rzędnej 2,00 m n.p.m. w celu zabezpieczenia przed powodzią
istniejącej bazy lodołamaczy w Gryfinie.

· Podzadanie II: zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Ognica - przebudowę
istniejącego przepustu z rury betonowej zlokalizowanego w korycie Kanału Rynica – Ognica
w miejscu kolizji z gminną drogą publiczną nr 415003Z, na przepust łukowo-kołowy z blachy
stalowej o świetle pionowym. W ramach prac założono wykonanie prac regulacyjnych na
ujściowym odcinku Kanału Rynica – Ognica, zapewniających osiągnięcie odpowiednich warunków
hydraulicznych przepływu wód wielkich Kanałem Rynica – Ognica. Założono prowadzenie prac na
odcinku o długości do 342 m licząc od ujścia do rzeki Odra w górę kanału.

· Podzadanie III: zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Piasek – budowę zabezpieczenia
przeciwpowodziowego chroniącego tereny miejscowości Piasek, przed wezbraniami
powodziowymi w Kanale Piasek zależnym od stanów wody w rzece Odra. Zakres prac zakładał
budowę dwóch odcinków ziemnego wału połączonych ze ścianą przeciwpowodziową wykonaną ze
stalowej ścianki szczelnej o łącznej długości 2100 m.

· Podzadanie IV: modernizacja stacji pomp Krajnik –odnowienie budynku stacji pomp oraz wymianę
infrastruktury technicznej, w tym linii elektroenergetycznej zasilającej obiekt.

Odstąpiono od realizacji Podzadania II: zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Ognica ze
względu na brak możliwości pozyskania terenu pod realizację przedsięwzięcia. Wymagane przez właścicieli
nieruchomości stawki odszkodowań za wykup nieruchomości nie spełniały wymogu racjonalności
wydatkowania środków publicznych. Zakres prac koniecznych do wykonania w celu dokończenia
Kontraktu 1A.2 po rezygnacji z przedmiotowego Podzadania, pod względem rodzaju robót, ich lokalizacji
oraz oddziaływań nie wykraczał poza przewidziane i przeanalizowane w PZŚ oraz uzyskanych decyzjach
administracyjnych ramy. W związku z czym powyższa okoliczność pozostała bez wpływu na Kontrakt
z perspektywy ochrony środowiska. Zakres wyłączono z Kontraktu na podstawie Aneksu nr 4 z 13.02.2023.

Tabela 1 Zestawienie kluczowych dat dla Kontraktu
Czynność Data
Data podpisania Umowy 07.09.2021
Data przekazania Terenu Budowy 14.09.2021
Data rozpoczęcia robót budowlanych 14.09.2021
Data zatwierdzenia Harmonogramu Robót 30.12.2021
Data podpisania Aneksu nr 1 15.10.2021
Data podpisania Aneksu nr 2 26.06.2022
Data podpisania Aneksu nr 3 26.09.2022
Data podpisania Aneksu nr 4 13.02.2023
Data podpisania Aneksu nr 5 28.04.2023
Data podpisania Aneksu nr 6 14.07.2023
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Czynność Data
Data podpisania Aneksu nr 7 11.09.2023
Data zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu Robót 25.05.2023
Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego 05.09.2023
Odbiór końcowy 06.09.2023

2. DZIAŁANIA ŁAGODZĄCE I MONITORINGOWE OKREŚLONE W PZŚ DLA
KONTRAKTU 1A.2

Plan Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 1A.2 został opracowany w listopadzie 2020 r. Następnie
Bank Światowy w marcu 2021 r. wydał akceptację „No objection” zatwierdzającą Plan Zarządzania
Środowiskiem jako jeden z dokumentów procedury przetargowej wyboru Wykonawcy robót budowlanych
w ramach Kontraktu. Jest to dokument systematyzujący działania podejmowane w ramach Kontraktu,
zobowiązujący wszystkie podmioty biorące udział w realizacji Kontraktu do przestrzegania zawartych
w nim zapisów. Szczegółowy opis warunków realizacji Kontraktu w zakresie zarządzania środowiskiem
opracowany został w formie załączników do PZŚ – Załącznika 1 zawierającego Plan działań łagodzących
oraz Załącznika 2 zawierającego Plan działań monitoringowych.

2.1. WARUNKI OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU 1 PZŚ

W celu ograniczenia negatywnych oddziaływań planowanego Zadania na środowisko, w Załączniku 1 PZŚ
podano zestaw działań łagodzących od 1 do 149. Działania te zostały opracowane na podstawie warunków
zawartych w obowiązujących decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska wydanych dla
poszczególnych elementów Zadania – Podzadań - (w tym w dokumentacji zgłoszenia robót)
z uzupełnieniem o dodatkowe warunki ustalone na etapie przygotowania PZŚ. Kompletna lista działań
łagodzących zestawiona jest w Załączniku 1 PZŚ, a pogrupowana w następujące kategorie:

Tabela 2 Kategorie tematyczne pogrupowanych działań wymienionych w Załączniku 1 PZŚ

Oznaczenie Kategoria Pozycja
w tabeli

A Zasady pozyskania terenu 1 - 7

B Wymagania dotyczące wykupu i odszkodowań 8 - 9

C Wymagania dotyczące zabezpieczenia zasobów przyrodniczych 10 - 32

D Wymagania dotyczące postepowania z masami ziemnymi pozyskanymi w
trakcie prowadzenia robót 33 - 39

E Wymagania dotyczące obsługi komunikacyjnej Obszaru realizacji 40 - 50

F Organizacja Obszaru realizacji (teren budowy, miejsca zajęć czasowych) 51 - 59

G Wymagania dotyczące postępowania z odpadami 60 - 68

H Wymagania dotyczące wycinki drzew i krzewów oraz zabezpieczeniem roślin
nieprzeznaczonych do wycinki 69 - 75

I Wymagania dotyczące zapobieganiu zanieczyszczeniu środowiska 76 - 98

J Wymagania po zakończeniu robót zasadniczych 99 - 100

K Wymagania dotyczące ochrony zabytków kultury i dóbr materialnych 101 -
110

L Wymagania dotyczące zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa ludzi 111 -
131
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Oznaczenie Kategoria Pozycja
w tabeli

M Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy zaangażowanego w realizację PZŚ 132 -
138

N Szczególne wymagania polityk ES Banku Światowego 139 -
148

O Wytyczne postępowania w przypadku obowiązywania w trakcie realizacji robót
stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego 149

2.2. WARUNKI OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU 2 PZŚ

W Załączniku 2 PZŚ podano zestaw działań z zakresu monitoringu, obowiązujących dla Wykonawcy
Zadania. Działania te zostały opracowane na podstawie warunków zawartych w zgłoszeniu robót oraz
obowiązujących decyzjach administracyjnych wydanych dla Zadania, z uzupełnieniem o dodatkowe
warunki ustalone na etapie przygotowania PZŚ. Działania monitoringowe wyszczególnione w Załączniku 2
PZŚ przyporządkowane są do poszczególnych grup działań w sposób wskazany powyżej.
W tabeli działań monitoringowych określono m.in. miejsce, sposób, okres i częstość prowadzenia
monitoringu, a także podmioty odpowiedzialne za jego wdrażanie.

3. SYSTEM NADZORU NAD REALIZACJĄ DZIAŁAŃ OKREŚLONYCH W PZŚ DLA
KONTRAKTU 1A.2

Nadzór nad wdrażaniem działań łagodzących i działań monitoringowych określonych w PZŚ dla Kontraktu
1A.2 prowadzony był na poziomie wszystkich jednostek organizacyjnych uczestniczących w realizacji
Kontraktu, tj. Wykonawcy robót, Inżyniera, Jednostki Realizującej Projekt (JRP) oraz Biura Koordynacji
Projektu (BKP).
Ponadto w okresie realizacji Kontraktu odbywały się comiesięczne spotkania poświęcone omówieniu
i kontroli wdrażania działań łagodzących i monitoringowych wynikających z PZŚ. Bieżące wymagania
i problemy związane z wdrażaniem działań określonych w PZŚ omawiane były również podczas
comiesięcznych Rad Budowy. We wszystkich spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Inżyniera
Kontraktu, Zamawiającego (Jednostka Realizująca Projekt), Wykonawcy oraz Biura Koordynacji Projektu.
Jednocześnie w trakcie realizacji Kontraktu prowadzony był bieżący monitoring prawidłowości realizacji
poszczególnych działań poprzez regularne kontrole terenu budowy przez Inżyniera, w zakresie
przyrodniczym jak również BHP. Z poszczególnych kontroli sporządzane były notatki i raporty, a także
dokumentacja fotograficzna terenu budowy, a przykładowe zdjęcia zamieszczono w Załączniku 2 do
niniejszego raportu. W trakcie kontroli terenowych oraz spotkań z Wykonawcą, omawiane były bieżące
działania, wskazywano kroki niezbędne do podjęcia, a także wydawano bieżące zalecenia i rekomendacje.
Zalecenia były również przekazywane Wykonawcy regularnie poprzez bieżącą korespondencję
i weryfikację dokumentacji przekazywanej przez Wykonawcę. Prowadzono także nadzór nad
prawidłowością realizacji Kontraktu pod kątem wymogów Kontraktu, a także obowiązujących przepisów
i aktów prawnych, w tym m.in. Prawa Budowlanego i Prawa Ochrony Środowiska oraz uzyskanych na
potrzeby realizacji Kontraktu decyzji administracyjnych.
Nadzór nad wdrażaniem działań wynikających z PZŚ obejmował sporządzanie raportów w systemie
miesięcznych raportów Wykonawcy, weryfikowanych przez Inżyniera oraz raportów miesięcznych
Inżyniera. Na bazie raportów miesięcznych opracowywane były zbiorcze raporty kwartalne, przekazywane
do Jednostki Realizującej Projekt, przekazywane następnie do Biura Koordynacji Projektu. Raporty
kwartalne stanowiły wkład do raportów BKP przekazywanych następnie do Banku Światowego.
Poniżej przedstawiono informacje na temat zakresu działania poszczególnych jednostek.
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3.1. WYKONAWCA

Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za wdrożenie działań określonych w PZŚ z ramienia Wykonawcy
robót budowlanych był Kierownik Budowy. W celu zapewnienia wsparcia Kierownikowi Budowy
w zakresie wdrażania PZŚ, w zespole Wykonawcy powołany został Koordynator ds. PZŚ oraz zespół
nadzoru przyrodniczego, złożony z specjalisty/specjalistów posiadających wiedzę z zakresu botaniki,
herpetologii, ornitologii, teriologii i chiropterologii. Zadaniem Koordynatora ds. PZŚ była bieżąca
współpraca z Kierownikiem Budowy, pozostałą częścią personelu Wykonawcy oraz ekspertem
ds. zarządzania środowiskiem w zespole Inżyniera w zakresie zapewnienia wdrożenia warunków PZŚ,
a także prowadzenie bieżącej sprawozdawczości w ww. zakresie. Ponadto Wykonawca zapewnił udział
zespołu ekspertów nadzoru archeologicznego i saperskiego w czasie trwania Kontraktu, w zakresie
zgodnym z wymaganiami PZŚ. Po zakończeniu każdego miesiąca Koordynator ds. PZŚ sporządzał tzw. Listę
sprawdzającą, w której opisywano aktualny stan realizacji poszczególnych warunków PZŚ w danym
miesiącu. Lista przekazywana była do eksperta ds. zarządzania środowiskiem w zespole Inżyniera wraz
z odpowiednimi załącznikami (w tym m.in. wnioskami, opiniami nadzoru przyrodniczego, itp.).

3.2. INŻYNIER

Bezpośredni nadzór nad realizacją warunków PZŚ z ramienia zespołu Inżyniera sprawował ekspert
ds. zarządzania środowiskiem, współpracujący w tym zakresie z Inżynierem Rezydentem, inspektorami
nadzoru oraz pozostałymi członkami zespołu Inżyniera pełniącymi nadzór inwestorski nad realizacją
inwestycji. Ekspert ds. zarządzania środowiskiem pozostawał w stałym kontakcie z Kierownikiem Budowy
oraz Koordynatorem ds. PZŚ w zespole Wykonawcy, ustalając zakres warunków koniecznych do spełnienia
na danym etapie robót, nadzorując stan wdrażania poszczególnych warunków PZŚ, uczestnicząc
w rozwiązywaniu bieżących problemów oraz prowadząc kontrolę na terenie realizowanych robót. Po
zakończeniu każdego okresu sprawozdawczego, Ekspert ds. zarządzania środowiskiem weryfikował
dokumentację środowiskową Wykonawcy i sporządzał własne raporty (miesięczne oraz kwartalne)
przekazywane do Jednostki Realizującej Projekt.

3.3. ZAMAWIAJĄCY/ JEDNOSTKA REALIZACUJĄCA PROJEKT [JRP]

Bezpośredni nadzór nad realizacją warunków PZŚ z ramienia Jednostki Realizującej Projekt (JRP)
sprawował Specjalista ds. środowiskowych, współpracujący w tym zakresie z Kierownikiem JRP,
pozostałymi członkami zespołu JRP, a także pozostałymi komórkami organizacyjnymi PGW WP RZGW
w Szczecinie. Specjalista ds. środowiskowych, a także Kierownik JRP, pozostawali w kontakcie
z ekspertem ds. zarządzania środowiskiem w zespole Inżyniera, nadzorując stan wdrażania poszczególnych
warunków PZŚ i angażując się w rozwiązywanie bieżących problemów. Po zakończeniu każdego okresu
sprawozdawczego (miesiąca oraz kwartału), Specjalista ds. środowiskowych oraz Kierownik JRP
weryfikowali aktualną dokumentację środowiskową Kontraktu i przesyłali raporty kwartalne do Biura
Koordynacji Projektu.

3.4. BIURO KOORDYNACJI PROJEKTU [BKP]

Bezpośredni nadzór nad realizacją warunków PZŚ z ramienia Biura Koordynacji Projektu sprawował
Ekspert ds. zarzadzania środowiskiem, współpracujący w tym zakresie z pozostałymi członkami zespołu
BKP. Ekspert pozostawał w stałym kontakcie z Kierownikiem JRP i Specjalistą ds. środowiskowych
w zespole JRP. Po zakończeniu każdego okresu sprawozdawczego (kwartału) weryfikował dokumentację
środowiskową przekazywaną przez JRP oraz przygotowywał wkład do raportów BKP przekazywanych
następnie do Banku Światowego. Ekspert brał udział w cyklicznych naradach PZŚ oraz Radach Budowy. Na
bieżąco uczestniczył w rozwiązywaniu problemów z wdrażaniem działań łagodzących i monitoringowych
podczas całego okresu realizacji Kontraktu.
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4. STAN REALIZACJI DZIAŁAŃ ŁAGODZĄCYCH Z ZAŁĄCZNIKA 1 PZŚ

Zgodnie z treścią Załącznika 1 PZŚ dla Kontraktu 1A.2 odpowiedzialnym za realizację działań łagodzących
określonych w poz. od 1 do 149 jest Wykonawca.
Łącznie PZŚ dla Kontraktu 1A.2 przewiduje realizację 149 działań łagodzących, z czego w okresie
sprawozdawczym (obejmującym okres od września 2021 r. do sierpnia 2023 r.) realizowanych było 129
działań (w przypadku pozostałych 20 działań nie wystąpiła konieczność ich wdrażania).

4.1. DZIAŁANIA WYKONAWCY

Zgodnie z informacjami przedkładanymi w poszczególnych raportach miesięcznych Wykonawcy, działania
realizowane przez Wykonawcę, zawarte w Załączniku 1 PZŚ, tj. działania łagodzące, przedstawiały się wg
poniższego ilościowego zestawienia.

Tabela 3 Ilościowe zestawienie działań łagodzących realizowanych przez Wykonawcę w poszczególnych
miesiącach w trakcie realizacji Kontraktu

Okres
sprawozdawczy

Działania
realizowane

 R

Działania
realizowane

częściowo
 RCZ

Działania
nierealizowane

przez brak
konieczności –

N/BK

Działania
nierealizowane

N/N

Działanie
zakończone

N/Z

Działanie
N/D

Wrzesień 2021 26 9 113 0 0 1
Październik
2021 26 9 113 0 0 1

Listopad 2021 52 13 83 0 0 1

Grudzień 2021 78 8 60 0 2 1

Styczeń 2022 100 5 40 0 3 1

Luty 2022 99 5 39 0 5 1

Marzec 2022 99 6 38 0 5 1

Kwiecień 2022 101 5 37 0 5 1

Maj 2022 103 3 36 0 6 1

Czerwiec 2022 104 4 33 1 6 1

Lipiec 2022 105 3 33 0 7 1

Sierpień 2022 97 6 35 3 7 1

Wrzesień 2022 99 4 38 0 7 1
Październik
2022 101 2 38 0 7 1

Listopad 2022 97 5 39 0 7 1

Grudzień 2022 93 7 41 0 7 1

Styczeń 2023 101 2 38 0 7 1

Luty 2023 101 1 37 0 7 3

Marzec 2023 101 1 37 0 7 3

Kwiecień 2023 101 2 36 0 7 3

Maj 2023 100 2 34 0 10 3

Czerwiec 2023 101 2 34 0 9 3

Lipiec 2023 95 1 38 0 12 3

Sierpień 2023 22 1 17 0 123 3
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Powyższe zestawienie w czytelny sposób pokazuje, że realizacja poszczególnych działań związana była
z faktycznym postępem robót, tj. od września 2021 do sierpnia 2023. Przy czym największa ilość działań
łagodzących realizowana była w lipcu 2022 [Rmax – 105], co stanowiło ok. 70,5% wszystkich działań.
Działania łagodzące były realizowane przez Wykonawcę przy udziale osoby pełniącej funkcję Koordynatora
ds. PZŚ oraz specjalistów z zespołu przyrodniczego Wykonawcy.
W zasobach Wykonawcy znajdował się również nadzór saperski oraz archeologiczny, zapewniony przez
cały czas trwania Kontraktu. Wykonawca posiadał Plan Prac Saperskich, a zespół nadzoru saperskiego
dokonywał rozpoznania gruntu pod względem występowania niewybuchów, niewypałów, amunicji itp. na
terenie budowy. Zespół nadzoru archeologicznego dokonywał sukcesywnych inspekcji terenu budowy pod
kątem źródeł archeologicznych i przedmiotów mogących mieć znaczenie historyczne, z których
każdorazowo sporządzał Raport z badań archeologicznych.
Działania łagodzące były uzgadniane (jeżeli wymagały tego warunki Kontraktu i/lub PZŚ) i nadzorowane
przez Inżyniera, przy udziale następujących osób z zespołu Inżyniera: eksperta ds. zarządzania
środowiskiem oraz Inżyniera Rezydenta.

4.2. DZIAŁANIA INŻYNIERA

Zgodnie z informacjami przedstawianymi w miesięcznych i kwartalnych raportach z realizacji działań
określonych w PZŚ w okresie sprawozdawczym Inżynier realizował 1 (1%) działanie łagodzące (we
współudziale z Wykonawcą oraz Zamawiającym – poz. 137 dot. comiesięcznych spotkań w zakresie PZŚ).

4.3. DZIAŁANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zgodnie z informacjami przedstawianymi w miesięcznych i kwartalnych raportach z realizacji działań
określonych w PZŚ w okresie sprawozdawczym Zamawiający realizował 1 (1%) działanie łagodzące (we
współudziale z Wykonawcą oraz Inżynierem – poz. 137 dot. comiesięcznych spotkań w zakresie PZŚ).

4.4. PROBLEMATYKA DOT. WDRAŻANIA DZIAŁAŃ ŁAGODZĄCYCH Z ZAŁĄCZNIKA 1
PZŚ

Zgodnie z informacjami przedstawianymi w raportach miesięcznych i kwartalnych z realizacji działań
określonych w PZŚ, w okresie sprawozdawczym stwierdzono następujące problemy i/lub
nieprawidłowości związane z wdrażaniem 42 działań łagodzących z Załącznika 1 PZŚ dla Kontraktu 1A.2
(w kolejności zgodnej z numerami pozycji w Załączniku 1 PZŚ). Zestawienie poszczególnych działań
łagodzących z opisem stanu ich realizacji na przestrzeni trwania Kontraktu znajduje się w Załączniku 1 do
niniejszego raportu – Część I. Lista sprawdzająca z realizacji działań łagodzących wymienionych
w Załączniku 1 PZŚ dla Kontraktu 1A.2.

Działania określone jako nierealizowane [N/N] w okresie od wrzesień 2021 do sierpnia 2023 [działania
nierealizowane przedstawiono w kolejności przypisanej poszczególnym pozycjom PZŚ]:

- poz. 5 oraz 6 (sierpień 2022 r.) – Zasady lokalizacji miejsc zajęć czasowych

Inżynier w dniu 10.08.2022 r. stwierdził zajęcie przez Wykonawcę nowych miejsc zajęcia czasowego przy
przepompowni w Podzadaniu Krajnik bez opinii nadzoru. Wykonawca przedłożył ostatecznie opinie
z raportem za miesiąc sierpień. Inżynier nie zaakceptował zajęcia czasowego przed rozpoczęciem
korzystania. Bazując na informacjach z przedłożonej opinii nadzoru przyrodniczego Wykonawcy oraz
wiedzy Inżyniera, zdarzenie pozostało bez wpływu na środowisko/Kontrakt. Inżynier rekomendował
zgłaszanie miejsc zajęcia czasowego przed dokonaniem korzystania.
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- poz. 13 (sierpień 2022 r.) – Ograniczenie realizacji prac ze względu na ochronę gatunkową

Inżynier w dniu 30.08.2022 r. odnotował zniszczenie rośliny objętej ochroną gatunkową, arcydzięgiel
litwor Angelica archangelica. Wykonawca dokonał zniszczenia w oparciu o nieprawomocną decyzję
derogacyjną z dnia 26.08.2022. Okoliczność pozostała bez faktycznego wpływu na środowisko ze względu
na uzyskanie zgody organu, jednak z perspektywy formalnej działanie zostało przeprowadzone
nieprawidłowo. Inżynier rekomendował sprawniejszą koordynację działań Wykonawcy oraz nadzoru
przyrodniczego Wykonawcy, w zakresie prowadzenia działań wynikających z decyzji derogacyjnych.

- poz. 92 (czerwiec 2022 r.) – Zakaz tankowania pojazdów na placu budowy

Inżynier w dniu 14.06.2022 r. stwierdził tankowanie pojazdu z mobilnego punktu w Podzadaniu Piasek.
Inżynier niezwłocznie o tym fakcie powiadomił Wykonawcę, który zaprzestał tej czynności. Inżynier nie
stwierdził przy okazji kolejnych wizyt na terenie budowy nieprzestrzegania tego warunku PZŚ. Zdarzenie
pozostaje bez faktycznego wpływu na środowisko/Kontrakt.
Działania określone jako realizowane częściowo [RCZ] w okresie od września 2021 do sierpnia 2023
[działania przedstawiono w kolejności przypisanej poszczególnym pozycjom PZŚ]:

- poz. 1 (listopad, grudzień 2021 r.) Prace przygotowawcze przed rozpoczęciem robót

Wykonawca przedłożył Plan organizacji budowy i robót dla Podzadania Piasek oraz Plany
zagospodarowania placu budowy i zaplecza budowy dla poszczególnych Podzadań. W miesiącach listopad
i grudzień 2021 r. działaniu nadano status realizacji częściowej ze względu na trwający proces akceptacji
dokumentów oraz nie zakończone prace przygotowawcze. Okoliczność pozostała bez faktycznego wpływu
na środowisko/Kontrakt.

- poz. 2 (luty 2022r, czerwiec 2022r, wrzesień 2022 r.) - Zasady lokalizacji miejsc zajęć czasowych

We wskazanych okresach Inżynier odnotował uchybienia we wdrażaniu działania w postaci składowania
materiałów budowlanych pod koronami drzew w Podzadaniach: Krajnik, Piasek, Gryfino. Nie stwierdzono
uszkodzeń drzew lub ich obumierania. Wykonawca skorygował miejsce składowania po przekazaniu uwagi.
Zdarzenie pozostaje bez istotnego znaczenia dla środowiska oraz warunków realizacji Kontraktu.

- poz. 5 i 6 (listopad, grudzień 2021 r., luty, marzec 2022 r,) - Zasady lokalizacji miejsc zajęć czasowych

Inżynier we wskazanych okresach stwierdził uchybienia w realizacji pozycji polegające przede wszystkim
na zajęciu przez Wykonawcę nowych miejsc zajęcia czasowego bez przekazania odpowiedniej
dokumentacji i akceptacji Inżyniera. Inżynier niezwłocznie powiadomił Wykonawcę o uchybieniu, który
przedstawił odpowiednie dokumenty, w tym pozytywne opinie NPW (miejsce zajęcia czasowego
zlokalizowane poza granicami cennych siedlisk przyrodniczych czy siedlisk gatunków chronionych).
Uchybienie pozostaje bez faktycznego wpływu na środowisko.

- poz. 10 (wrzesień - listopad  2021 r.) - Wykonanie jednorazowej inwentaryzacji przed rozpoczęciem
robót

Wykonawca przekazał wyniki jednorazowej inwentaryzacji przyrodniczej w październiku 2021 r.
W miesiącach wrzesień - listopad 2021 r. działaniu nadano status realizacji częściowej ze względu na
trwający proces uzgadniania z IK i brak jego ostatecznej akceptacji. Zdarzenie pozostaje bez istotnego
znaczenia dla środowiska oraz warunków realizacji Kontraktu.
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- poz. 11 (listopad 2021 r.) - Uzyskanie niezbędnych odstępstw od zakazów obowiązujących w stosunku
do gatunków chronionych

Nadzór przyrodniczy Wykonawcy stwierdził potrzebę uzyskania zgód RDOŚ na przenoszenie płazów
i gadów. Wniosek został przekazany do organu dopiero w grudniu 2021 r. Realizacja częściowa ze względu
na brak podjęcia działań w listopadzie (nie złożono wniosku). Zdarzenie pozostaje bez istotnego znaczenia
dla środowiska oraz warunków realizacji Kontraktu.

- poz. 12 (sierpień – wrzesień 2022 r.) - Zapobieganie rozprzestrzenianiu się roślin inwazyjnych

W sierpniu oraz wrześniu 2022 r. Inżynier odnotował braki w oznakowaniu oraz niewielką ingerencje
w stanowiska niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera w Podzadaniu Piasek, ze względu na
zakres ingerencji oraz miejsce (bliskie sąsiedztwo zabudowy) okoliczność nie miała istotnego wpływu na
środowisko (nie stwierdzono rozprzestrzeniania). Wykonawca wprowadził dodatkowe oznakowanie
stanowiska rośliny.

- poz. 15 (maj 2022 r., sierpień 2022 r., kwiecień 2023 r.) - Minimalizowanie liczby zabitych zwierząt

We wskazanych okresach Inżynier stwierdził podczas swoich kontroli uchybienia w realizacji pozycji
polegające na braku wygrodzenia herpetologicznego, nieszczelności w wygrodzeniu i braku odpowiedniego
ukształtowania ścian wykopu w Podzadaniu Piasek. Inżynier każdorazowo niezwłocznie powiadamiał
Wykonawcę o zaistniałych uchybieniach. Wykonawca usuwał uchybienia. Uchybienia pozostają bez
faktycznego wpływu na środowisko (nie stwierdzono martwych zwierząt w wykopach).

- poz. 16 (luty i marzec 2022 r.) - Ochrona roślinności poza terenem placu budowy

W lutym 2022 r. w Podzadaniu Piasek Inżynier odnotował incydent polegający na zniszczeniu fragmentu
terenu zajmowanego przez roślinność charakterystyczną dla siedlisk podmokłych. Zbiorowisko w okresie
wiosennym zregenerowało się samoczynnie.
W marcu 2022 r. w Podzadaniu Krajnik Inżynier odnotował incydent polegający na uszkodzeniu krzewów
w sąsiedztwie wykopu pod kable, Inżynier zalecił wykonanie podcięcia krzewów zgodnie ze sztuką,
minimalizując powierzchnie cięcia. Zdarzenie pozostaje bez istotnego znaczenia dla środowiska (nie
stwierdzono obumarcia roślinności) oraz warunków realizacji Kontraktu.

- poz. 34 (styczeń 2022 r.) - Zasady składowania humusu

W styczniu 2022 r. doszło do złamania zapisów punktu. W niewielkim zakresie humus został użyty do
podbudowy platformy dla maszyn (Piasek). Po zwróceniu uwagi przez nadzór przyrodniczy Wykonawcy
na niezgodność, Wykonawca niezwłocznie przewiózł humus na składowisko i prawidłowo go spryzmował.
Zdarzenie pozostaje bez istotnego znaczenia dla środowiska oraz warunków realizacji Kontraktu.

- poz. 35 (marzec - kwiecień 2022 r.) - Zasady składowania mas ziemnych

We wskazanym okresie stwierdzono niepoprawne składowanie humusu (pod koronami drzew).
Wykonawca został niezwłocznie powiadomiony o zaistniałej sytuacji i usunął materiał spod koron drzew.
Uchybienie pozostaje bez faktycznego wpływu na środowisko (nie stwierdzono obumarcia drzew).

- poz. 44, 47 (listopad – grudzień 2021 r.) - Warunki wykorzystywania dróg dojazdowych do obszaru
realizacji wraz z ich otoczeniem

Wykonawca przed przystąpieniem do robót przeprowadził uzgodnienia z Zarządcami dróg i przedstawił IK
do akceptacji plany organizacji ruchu w m. Piasek i m. Gryfino. W miesiącach listopad i grudzień 2021 r.
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działaniu nadano status realizacji częściowej ze względu na trwający proces uzgadniania niezbędnych
dokumentów z IK. Zdarzenie pozostaje bez istotnego znaczenia dla środowiska oraz warunków realizacji
Kontraktu.

- poz. 48 (grudzień 2022 r.) - Obowiązek utrzymania dróg dojazdowych w czystości

Inżynier w grudniu 2022 r. na terenie Podzadania Piasek odnotował zanieczyszczenia powierzchni drogi,
które powstały w wyniku ruchu pojazdów i maszyn zaangażowanych w realizację Podzadania. Inżynier
zgłosił okoliczność Wykonawcy. Wykonawca podjął działania mające na celu oczyszczenie drogi. Zdarzenie
pozostaje bez faktycznego znaczenia dla środowiska oraz warunków realizacji Kontraktu.

- poz. 56 (lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień 2022 r. oraz maj, czerwiec 2023 r.) - Obowiązek
utrzymania czystości

We wskazanych okresach Inżynier odnotował podczas przeprowadzonych kontroli nieporządek i nieład na
terenie każdego z Podzadań. Inżynier każdorazowo zgłaszał Wykonawcy niepełne wdrożenie działania,
wzywając do usunięcia uchybień. Wykonawca również każdorazowo dokonywał uporządkowania placu
budowy. Zdarzenia pozostały bez istotnego znaczenia dla środowiska oraz warunków realizacji Kontraktu.

- poz. 60, 61, 62 (listopad, grudzień 2022 r.) - Zasady gospodarowania odpadami (magazynowanie
odpadów)

W listopadzie i w grudniu 2022 r. Inżynier stwierdził niewłaściwe gromadzenie odpadów niebezpiecznych
na zapleczu w Piasku (pojemniki po izolacjach przeciwwodnych). Okoliczność została niezwłocznie
zgłoszona przedstawicielowi Wykonawcy, Wykonawca zmienił sposób magazynowania odpadów.
Okoliczność pozostała bez wpływu na stan środowiska oraz realizację Kontraktu.

- poz. 66 (listopad 2021 r. - lipiec 2023 r.) - Zasady gospodarowania odpadami (segregowanie odpadów,
zawarcie stosownych umów na ich odbiór)

Wykonawca podpisał umowę na odbiór odpadów zmieszanych. Umowa została przekazana do Inżyniera.
Ze względów niezależnych od Wykonawcy, to jest braku obsługi podmiotów komercyjnych w zakresie
selektywnego odbioru odpadów przez firmy obsługujące miejscowość Piasek, nie jest możliwy odbiór
posegregowanych odpadów gromadzonych na zapleczu budowy w Piasku. Zmieszane odpady komunalne
odbierane są od Wykonawcy przez uprawnione podmioty natomiast odpady budowlane częściowo są
odbierane przez osoby fizyczne a częściowo zagospodarowywane przez Podwykonawców zgodnie
z zasadami określonymi w ustawie o odpadach. Wykonawca samodzielnie wdrożył selektywną gospodarkę
odpadami, przekazując posegregowane frakcje w workach razem z odpadami zmieszanymi
wyspecjalizowanym podmiotom. Inżynier rekomendował powyższe rozwiązanie. Zdarzenie pozostaje bez
istotnego znaczenia dla środowiska oraz warunków realizacji Kontraktu.

- poz. 74 (styczeń 2023 r.) - Zabezpieczenie drzew i krzewów nie przeznaczonych do wycinki

W styczniu 2023 r. Inżynier podczas kontroli odnotował brak zabezpieczenia drzew rosnących wzdłuż
rowu, który był udrażniany, w wyniku prowadzonych prac doszło do uszkodzenia 4 drzew. Sytuacja została
zgłoszona przedstawicielowi Wykonawcy obecnemu na placu budowy. Wykonawca zabezpieczył
uszkodzenia. Okoliczność pozostała bez wpływu na stan środowiska (nie doszło do obumarcia
uszkodzonych drzew).
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- poz. 75 (styczeń 2022 r.) - Zasady postępowania w przypadku uszkodzenia drzewa

W styczniu 2022 r. Inżynier w trakcie swojej kontroli stwierdził, że w wyniku prowadzonych prac doszło
do uszkodzenia pnia drzewa w drzewostanie gospodarczym. Nadzór przyrodniczy Wykonawcy, ze względu
na małą skalę uszkodzeń, nie stwierdził konieczności prowadzenia działań pielęgnacyjnych. Okoliczność
pozostała bez wpływu na stan środowiska (nie doszło do obumarcia uszkodzonego drzewa).

- poz. 78 (listopad – grudzień 2021 r.) - Rozpoznanie miejsc nielegalnych zrzutów ścieków przed
rozpoczęciem robót

We wskazanym okresie Inżynier w wyniku analizy przedkładanej dokumentacji stwierdził, że Wykonawca
nie przedłożył informacji na temat ewentualnych nielegalnych zrzutów ścieków na terenie budowy.
Wykonawca niezwłocznie przedstawił odpowiedni dokument (nie stwierdzono nielegalnych zrzutów
ścieków na terenie budowy).

- poz. 82 (lipiec 2022 r.) - Miejsca postoju sprzętu i maszyn wykorzystywanych na budowie

Inżynier podczas kontroli w lipcu 2022 r. stwierdził postój maszyn na niezabezpieczonym terenie
w Podzadaniu Gryfino. Inżynier zgłosił Wykonawcy niepełne wdrożenie działania i wezwał do usunięcia
uchybień. Wykonawca dokonał zabezpieczenia gruntu w miejscu postoju maszyn na początku kolejnego
okresu sprawozdawczego. Zdarzenie pozostało bez istotnego znaczenia dla środowiska (nie stwierdzono
wycieków substancji niebezpiecznych czy innego zanieczyszczenia gruntu).

- poz. 83 (kwiecień, czerwiec 2022 r.) - Minimalizacja skutków awarii

Odnotowane uchybienia dotyczyły braku sorbentów w Podzadaniach Gryfino oraz Piasek. Inżynier wezwał
Wykonawcę do usunięcia uchybienia – Wykonawca wdrożył działanie w pełni.
Zdarzenie pozostało bez istotnego znaczenia dla środowiska oraz warunków realizacji Kontraktu.

- poz. 84 (wrzesień, październik 2021 r.) - Zasady postępowania w związku z wyciekiem substancji

Wykonawca przedłożył procedurę rozlewową w dniu 05.10.2021 r. W miesiącach wrzesień - październik
2021 r. działaniu nadano status realizacji częściowej ze względu na trwający proces uzgadniania
dokumentu z IK. Zdarzenie pozostało bez istotnego znaczenia dla środowiska oraz warunków realizacji
Kontraktu.

- poz. 86 (kwiecień, grudzień 2022 r.) - Przechowywanie materiałów niebezpiecznych oraz paliw

We wskazanych okresach Inżynier w trakcie swoich kontroli stwierdził nieprawidłowe przechowywanie
materiałów niebezpiecznych, w tym paliw. Okoliczność została niezwłocznie zgłoszona przedstawicielowi
Wykonawcy, Wykonawca zmienił sposób magazynowania i przechowywania materiałów niebezpiecznych.
Powyższe okoliczności pozostały bez wpływu na stan środowiska (nie odnotowano wycieku substancji
niebezpiecznych).

- poz. 89 (kwiecień, czerwiec, sierpień  2022 r.) - Wyposażenie miejsc tankowania sprzętu budowlanego

We wskazanych okresach Inżynier w trakcie swoich kontroli stwierdził nieprawidłowe przechowywanie
paliw, brak sorbentu. Okoliczność została niezwłocznie zgłoszona przedstawicielowi Wykonawcy,
Wykonawca zmienił sposób przechowywania paliw i uzupełnił sorbent. Powyższe okoliczności pozostały
bez wpływu na stan środowiska (nie odnotowano wycieku substancji niebezpiecznych).
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- poz. 101 (wrzesień, październik, listopad 2021 r.) - Inwentaryzacja budynków narażonych na uszkodzenia

W dniu 06.10.2021 r. Wykonawca przeprowadził inwentaryzację dróg, terenów przyległych wraz
z budynkami na Podzadaniu I, III oraz IV. Opis stanu przejmowanego terenu wraz z dokumentacją
fotograficzną zawarty został w dokumencie pn.: „Opis stanu technicznego dróg oraz budynków
z inwentaryzacją fotograficzną”. Realizacja częściowa ze względu na brak akceptacji dokumentu przez IK
w okresie sprawozdawczym.  Zdarzenie pozostaje bez istotnego znaczenia dla środowiska oraz warunków
realizacji Kontraktu.

- poz. 102, 103 (wrzesień, październik 2021 r.) - Inwentaryzacja infrastruktury narażonej na uszkodzenia

W dniu 06.10.2021 r. Wykonawca przeprowadził inwentaryzację dróg, terenów przyległych wraz
z infrastruktura narażoną na uszkodzenia - Podzadania I, III oraz IV. Opis stanu przejmowanego terenu wraz
z dokumentacją fotograficzną zawarty został w dokumencie pn.: „Opis stanu technicznego dróg oraz
budynków z inwentaryzacją fotograficzną”.
Realizacja częściowa ze względu na brak akceptacji dokumentu w okresie sprawozdawczym.
Zdarzenie pozostaje bez istotnego znaczenia dla środowiska oraz warunków realizacji Kontraktu.

- poz. 114 (styczeń, marzec 2022  r.) - Zabezpieczenie Obszaru realizacji

W styczniu 2022 r. Wykonawca oznaczył teren budowy w Piasku tablicami informacyjnymi, Inżynier
podczas kontroli stwierdził uchybienia w zakresie ilości tabliczek.
W marcu 2022 r. Inżynier stwierdził konieczność odnowienia oznakowania w zakresie pojedynczych tablic
informacyjnych w Podzadaniu Piasek, o czym powiadomił przedstawiciela Wykonawcy obecnego podczas
kontroli. Zdarzenie pozostaje bez istotnego znaczenia dla warunków realizacji Kontraktu.

- poz. 115 (wrzesień 2022 r.) - Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa od strony organizacyjnej

Inżynier podczas kontroli we wrześniu 2022 r. odnotował na placu budowy Podzadania Gryfino uchybienie
- Wykonawca nie zabezpieczył studzienek kanalizacyjnych, co groziło wpadnięciem. Inżynier zgłosił
uchybienie Wykonawcy, który zabezpieczył studzienki.
Zdarzenie nie spowodowało niebezpiecznych sytuacji, nie stwierdzono wypadków z udziałem osób
postronnych czy zaangażowanych w realizację Kontraktu.

- poz. 117 (sierpień 2022 r.) - Obowiązek przeglądu i odtworzenia oznaczeń placu budowy

Inżynier podczas kontroli w sierpniu 2022 r. odnotował zniszczone tablice na placu budowy w Piasku.
Inżynier powiadomił Wykonawcę o stwierdzonym uchybieniu, Wykonawca przekazał informację
o pełnym wdrożeniu działania. Okoliczność pozostała bez wpływu na Kontrakt (nie stwierdzono wypadków
na placu budowy).

poz. 121 (listopad 2022 r.) - Ochrona przeciwpożarowa

Ekspert ds. środowiska IK podczas kontroli w listopadzie 2022 r. placu budowy odnotował ognisko
rozpalone przez pracowników, w południowej części Podzadania Piasek. Okoliczność została zgłoszona
Wykonawcy, który natychmiast podjął działania w celu ugaszenia ogniska. Okoliczność pozostała bez
wpływu na Kontrakt i środowisko.
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- poz. 122 (wrzesień – grudzień 2021  r.) - Plan zapewnienia jakości

We wskazanym okresie trwały uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą a Inżynierem dotyczące przekazanych
Planów Zapewnienia Jakości (brak ostatecznej akceptacji Inżyniera). Uchybienie pozostaje bez faktycznego
wpływu na Kontrakt..

- poz. 123 (styczeń 2022  r.) - Plan ewakuacji

We wskazanym okresie trwały uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą a Inżynierem dotyczące przekazanego
Planu Ewakuacji (brak ostatecznej akceptacji Inżyniera). Uchybienie pozostaje bez faktycznego wpływu na
Kontrakt.

- poz. 124 (wrzesień –listopad 2021  r.) - Zasady organizacji placu budowy

We wskazanym okresie trwały uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą a Inżynierem dotyczące przekazanej
dokumentacji związanej z zagospodarowaniem placu budowy i zaplecza budowy (brak ostatecznej
akceptacji Inżyniera). Uchybienie pozostaje bez faktycznego wpływu na środowisko/Kontrakt.

- poz. 125 (wrzesień – październik 2021  r.) - Zasady postępowania w związku z ryzykiem powodzi

We wskazanym okresie trwały uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą a Inżynierem dotyczące przekazanego
Planu ochrony przeciwpowodziowej (brak ostatecznej akceptacji Inżyniera). Uchybienie pozostaje bez
faktycznego wpływu na środowisko/Kontrakt.

- poz. 130 (maj 2022 r.) - Obowiązek wykonania planu zarządzania ryzykami

We wskazanym okresie trwały uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą a Inżynierem dotyczące przekazanego
planu zarządzania ryzykami (brak ostatecznej akceptacji Inżyniera). Uchybienie pozostaje bez faktycznego
wpływu na środowisko/Kontrakt.

- poz. 131 (wrzesień – listopad 2021 r.) - Zapobieganie HIV-AIDS i innych chorób zakaźnych w tym np.
COVID 19

We wskazanym okresie Inżynier w wyniku weryfikacji dokumentacji przedstawionej przez Wykonawcę,
a także kontroli na terenie budowy stwierdził, że Wykonawca nie skierował prowadzonej kampanii
informacyjnej również do lokalnej społeczności. Inżynier powiadomił Wykonawcę o uchybieniu.
Wykonawca niezwłocznie przystąpił do działania, rozszerzając zakres kampanii (plakaty w dostępnych dla
lokalnej społeczności miejscach w pobliżu terenu budowy).

Pozostałe działania realizowane były w sposób prawidłowy bądź nie nastąpiła konieczność ich realizacji.

5. STAN REALIZACJI DZIAŁAŃ MONITORINGOWYCH Z ZAŁĄCZNIKA 2 PZŚ

Zgodnie z treścią Załącznika 2 PZŚ dla Kontraktu 1A.2, podmiotami odpowiedzialnymi za realizację działań
monitoringowych wymienionych w Załączniku 2 PZŚ są Wykonawca oraz Inżynier. Łącznie PZŚ dla
Kontraktu 1A.2 przewiduje realizację 149 działań monitoringowych. Zestawienie realizacji działań
monitoringowych zostało przedstawione w Załączniku 1 do niniejszego raportu - Część II. Lista
sprawdzająca realizacji działań monitoringowych wymienionych w Załączniku 2 PZŚ dla Kontraktu 1A.2.
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5.1. DZIAŁANIA WYKONAWCY

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził działania dotyczące monitoringu wdrażania działań
łagodzących, opisane w Załączniku 2 PZŚ. Monitoring prowadzony był poprzez:

§ weryfikację wymogów określonych w PZŚ dla aktualnego etapu robót;
§ weryfikację dokumentów dotyczących realizacji warunków z PZŚ;
§ bieżące kontrole na obszarze robót;
§ działania wskazane w Załączniku 2 PZŚ.
§ bieżące ustalenia z przedstawicielami Inżyniera i Inwestora.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował 149 (100%) działań monitoringowych, w tym:
- 149 (100%) działań zostało zrealizowanych w zakresie wymaganym w okresie sprawozdawczym (poz. 1-
149 w Załączniku 2 PZŚ).

Działania monitoringowe były realizowane przez Wykonawcę przy udziale specjalistów z zespołu
środowiskowego Wykonawcy, w tym Koordynatora ds. PZŚ, inspektora ds. BHP, zespołu nadzoru
saperskiego i archeologicznego.

5.2. DZIAŁANIA INŻYNIERA

W okresie sprawozdawczym Inżynier prowadził działania dotyczące monitoringu wdrażania działań
łagodzących, opisane w Załączniku 2 PZŚ. Monitoring prowadzony był poprzez:

§ weryfikację wymogów określonych w PZŚ dla aktualnego etapu robót;
§ weryfikację dokumentów Wykonawcy i Inwestora dotyczących realizacji warunków z PZŚ;
§ bieżące kontrole na obszarze robót;
§ działania wskazane w Załączniku 2 PZŚ;
§ bieżące ustalenia z przedstawicielami Wykonawcy i Inwestora.

W okresie sprawozdawczym Inżynier realizował co do zasady 149 (100%) działania monitoringowe,
w tym:

a) 149 (100%) działań zostało zrealizowanych w zakresie wymaganym w okresie sprawozdawczym
(poz. 1-149, z Załącznika 2 PZŚ),

Działania monitoringowe były realizowane z ramienia zespołu Inżyniera przez eksperta ds. zarządzania
środowiskiem, który współpracował w tym zakresie z Inżynierem Rezydentem.

5.3. PROBLEMATYKA DOT. WDRAŻANIA DZIAŁAŃ MONITORINGOWYCH
Z ZAŁĄCZNIKA 2 PZŚ

Zgodnie z informacjami przedstawianymi raportach miesięcznych z realizacji działań określonych w PZŚ,
w okresie sprawozdawczym nie stwierdzono problemów z realizacją działań monitoringowych opisanych
w Załączniku 2 PZŚ dla Kontraktu 1A.2. Potwierdziły to również działania monitoringowe prowadzone
przez Inżyniera.
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6. INNE DZIAŁANIA I ZDARZENIA DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA, SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ, ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA

W trakcie realizacji Zadania Wykonawca realizował szereg wymagań z zakresu ESHS (aspekty
środowiskowe, społeczne, BHP), które normowane są przepisami krajowymi regulującymi kwestie ochrony
środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy.
Nie stwierdzono w tym zakresie przypadków niezgodności z wymogami Kontraktu. Nie wystąpiły awarie,
a w szczególności przypadki zanieczyszczenia gruntu lub wód substancjami ropopochodnymi lub
niebezpiecznymi dla środowiska, związane z realizacją prac lub wynikające z realizacji Kontraktu, jak
również nie wystąpiły sytuacje kryzysowe, które wymagałyby podejmowania nadzwyczajnych działań
interwencyjnych. Ponadto w trakcie trwania Kontraktu nie odnotowano żadnych skarg, czy konfliktów, ze
strony pracowników Wykonawcy, w zakresie ewentualnego łamania praw pracowniczych, płacy,
dyskryminacji, czy niewłaściwych form zachowania osób zatrudnionych przy realizacji Kontraktu, w tym
molestowania seksualnego i mobbingu. W trakcie realizacji Kontraktu  odnotowano jedynie trzy skargi
strony społecznej. Mieszkańców domów zlokalizowanych w rejonie prowadzonych robót w Podzadaniu
Piasek (domy nr 28, 25, 23). Skargi zostały zgłoszone dnia 25.10.2022. Właściciele nieruchomości zgłaszali
zawilgocenie ścian budynków (dwa przypadki) oraz występowanie wody w piwnicy. Inżynier niezwłocznie
dokonał oględzin zgłoszonych okoliczności. Dokonano pomiarów zwierciadła wód powierzchniowych
w otoczeniu nieruchomości oraz w piwnicy budynku. Sprawdzono drożność sieci drenarskiej po stronie
odpowietrznej ściany przeciwpowodziowej. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalano, że
zawilgocenie ścian oraz pojawienie się wody w piwnicy nie jest wynikiem prowadzonych robót
budowlanych. Do końca trwania Kontraktu nie odnotowano podobnych okoliczności, Wykonawca
pozostawał w stałym kontakcie z właścicielami nieruchomości. Jednocześnie w trakcie prowadzenia
Kontraktu nie miały miejsca zdarzenia nadzwyczajne, zagrożenia czy katastrofy spowodowane, czy
wynikające z realizacji Kontraktu, skutkujące zagrożeniem dla środowiska, czy dla życia i zdrowia ludzi. Nie
stwierdzono zdarzeń w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, poważnych wypadków, urazów czy innych
zdarzeń wymagających leczenia, czy zgonów.

6.1. INNE DZIAŁANIA I ZDARZENIA DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA, SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace przygotowawcze i prace zasadnicze w ramach
Kontraktu 1A.2, w tym m.in. wdrażał poszczególne działania określone w Planie Zarządzania Środowiskiem
w zakresie przypisanym do Wykonawcy.
Ponadto w okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące inne działania dotyczące
lokalnej społeczności oraz pracowników, związane z realizacją Kontraktu 1A.2 w zakresie:

§ ochrony osób młodocianych zatrudnionych przy realizacji Kontraktu.

Wykonawca w trakcie trwania Kontraktu nie zatrudniał osób pracowników młodocianych poniżej 15 lat.

§ eliminacji niewłaściwych form zachowania osób zatrudnionych przy realizacji Kontraktu, w tym
molestowania seksualnego i mobbingu.

Wykonawca zapewniał takie warunki podczas realizacji Kontraktu, aby nie dopuścić do przypadków
mobbingu i molestowania seksualnego, a także przestrzegał prawa pracy, dobrych praktyk i etyki pracy.
Wykonawca wdrożył program podnoszenia świadomości w zakresie przeciwdziałania molestowaniu
seksualnemu i mobbingowi oraz przeciwdziałał ww. zjawiskom poprzez prowadzenie szkoleń dla
pracowników. Wykonawca prowadził także kampanię informacyjną poprzez udostępnienie ulotki
informacyjnej, a także wykonał skrzynkę, umożliwiającą anonimowe złożenie ewentualnej skargi.
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W trakcie trwania Kontraktu nie zostały zgłoszone niewłaściwe zachowania przez osoby zatrudnione przy
realizacji Kontraktu związane z przypadkami molestowania seksualnego i mobbingu. Inżynier nie
odnotował zgłoszeń i nieprawidłowości w tym zakresie.

§ zapewnienia właściwych warunków socjalnych i warunków zatrudnienia pracownikom
zatrudnionym przy realizacji Kontraktu, w tym równouprawnienia w wynagrodzeniu dla
pracowników wykonujących tą samą prace nie biorąc pod uwagę płci, orientacji seksualnej, ani
wieku, braku prześladowań oraz dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną oraz wiek,
czy ułatwieniu pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Wykonawca stosował i przestrzegał wszystkich obowiązujących w Polsce przepisów prawa pracy.
Wykonawca poinformował pracowników zatrudnionych na budowie o możliwości składania skarg na
warunki pracy i płacy poprzez przygotowanie ulotki informacyjnej. Ponadto przez okres realizacji
Kontraktu wykonał skrzynkę, umożliwiającą anonimowe złożenie ewentualnych skarg czy wniosków.
Ulotka była dostępne przez cały okres realizacji zadania. W trakcie trwania Kontraktu nie zostały zgłoszone
w tym zakresie nieprawidłowości przez osoby zatrudnione przy realizacji Kontraktu.

§ wymagań dotyczących nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska i przestrzegania zasad
zapisanych w dokumentach opracowanych przed rozpoczęciem robót i ich aktualizacji w razie
wystąpienia konieczności.

W trakcie realizacji Zadania Wykonawca na bieżąco dokonywał kontroli przestrzegania zasad zapisanych
w dokumentach opracowanych przed rozpoczęciem robót w szczególności: planu BIOZ, planu gospodarki
odpadami, planu ochrony przeciwpowodziowej terenu budowy na czas prowadzenia robót, procedury
rozlewowej, Planu wdrożenia i Strategii Zarządzania Ryzykami Środowiskowymi, Społecznymi.
Na bieżąco monitorował ryzyko wystąpienia powodzi, czy innych sytuacji kryzysowych, w tym
monitorował informacje medialne i urzędowe na temat stanu skażenia rzeki Odry pod kątem możliwości
wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia osób pracujących na rzecz Kontraktu.

6.2. DZIAŁANIA I ZDARZENIA DOTYCZĄCE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące inne działania dotyczące zdrowia
i bezpieczeństwa, związane z realizacją Kontraktu 1A.2 w zakresie:

§ zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób zatrudnionym przy realizacji Kontraktu,
w tym zapewnienie wymaganych prawem służb BHP.

W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zapewnił stały nadzór BHP, tj. posiadał w swoim zespole
specjalistę ds. BHP, posiadającego kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zgodne z polskimi przepisami
prawa pracy, który prowadził regularne kontrole terenu budowy w ciągu każdego miesiąca. Każdorazowo
z kontroli BHP sporządzany był raport. Specjalista BHP prowadził również okresowe szkolenia dla
pracowników.

§ zasad profilaktyki chorób typu HIV/AIDS.

Wykonawca prowadził szkolenia z zakresu profilaktyki chorób typu HIV/AIDS i Covid-19. Podejmował
także inne środki, aby zmniejszyć ryzyko przenoszenia się tego typu chorób wśród personelu Wykonawcy
oraz wśród społeczności lokalnej, w tym poprzez wyposażenie biura Wykonawcy i zaplecza budowy
w środki profilaktyczne, mające na celu ograniczanie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych typu COVID
-19, zapewnienie ulotek dla pracowników i plakatu informacyjnego z zakresu profilaktyki chorób typu



Raport końcowy z realizacji działań określonych w Planie Zarządzania Środowiskiem

dla Kontraktu 1A.2

20

HIV/AIDS w ramach kampanii skierowanej do lokalnej społeczności. W okresie trwania pandemii związanej
z Covid-19 utrzymywał standardy zachowania dystansu oraz dezynfekcji, wprowadził także wewnętrzne
procedury ograniczające transmisje wirusa i zachorowalność pracowników poprzez ograniczenie liczby
spotkań zewnętrznych i w miarę możliwości zastąpienie ich spotkaniami on-line. Ponadto w okresie
wprowadzonego zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem wywołującym chorobę
COVID-19 Wykonawca przekazywał do Inżyniera informacje z sytuacji występującej na Kontrakcie 1A.2 w
kontekście ww. zagrożenia, tj. stanu zachorowań wśród kadry Wykonawcy. Działania w zakresie
profilaktyki zakażeń koronawirusem, polegające również na konieczności monitorowania zachorowania
oraz w przypadku ich wystąpienia – podejmowaniu właściwych kroków, prowadzone były również przez
Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego.

6.3. ZDARZENIA NADZWYCZAJNE, ZAGROŻENIA I KATASTROFY

W trakcie prowadzenia Kontraktu nie miały miejsca zdarzenia nadzwyczajne, zagrożenia czy katastrofy
spowodowane czy wynikające z realizacji Kontraktu.
Jednak w trakcie realizacji Kontraktu doszło do skażenia wód rzeki Odry i katastrofy ekologicznej. Zaistniała
sytuacja nie była jednak spowodowana realizacją Kontraktu, ani też w żaden sposób z nią powiązana. Dnia
12.08.22r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Szczecinie wydało Komunikat nawigacyjny nr 20/2022 informujący, że w związku
z pojawieniem się śniętych ryb na Odrzańskiej Drodze Wodnej do czasu rozwiązania zaistniałych
okoliczności przez właściwe służby, w tym wyjaśnienia przyczyn i opublikowania wyników badań próbek
wody należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia żeglugi. Ze względu na znikomy zakres
robót objętych Kontraktem, które wymagały prac w wodach Odry (Podzadanie Piasek – kanał Piasek,
Podzadanie Krajnik – kanał Betleja) okoliczność pozostała bez wpływu na Kontrakt.

6.4. WYPADKI

W trakcie realizacji Kontraktu nie odnotowano wypadków przy pracy.
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7. PODSUMOWANIE

W niniejszym raporcie przedstawiono sprawozdanie z realizacji działań określonych w Planie Zarządzania
Środowiskiem (PZŚ) dla przedsięwzięcia: Kontrakt na roboty 1A.2 „Ochrona przeciwpowodziowa
miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad Odrą. Modernizacja polderu Marwickiego etap III –
modernizacja stacji pomp Krajnik.” w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry
i Wisły (POPDOW).
Raport dotyczy działań prowadzonych w okresie:

§ od daty rozpoczęcia robót w ramach Kontraktu 1A.2 (tj. od dnia 14.09.2021 r.);
§ do daty podpisania Protokołu Końcowego (tj. do 06.09.2023 r.).

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził roboty objęte zakresem Kontraktu (patrz opis
w rozdziale 4.1), w tym realizował 129 działań łagodzących określonych w Załączniku 1 PZŚ, monitorował
z kolei 149 pozycje określone w Załączniku 2 PZŚ oraz brał udział w innych zdarzeniach dotyczących
środowiska, społeczności lokalnej, zdrowia i bezpieczeństwa.
W okresie sprawozdawczym Inżynier prowadził nadzór nad robotami prowadzonymi w ramach Kontraktu
1A.2, w tym m.in. wdrażał działanie określone w Planie Zarządzania Środowiskiem w zakresie przypisanym
do Inżyniera, monitorował stan wdrażania 149 działań łagodzących określonych w PZŚ oraz brał udział
w innych zdarzeniach dotyczących środowiska, społeczności lokalnej, zdrowia
i bezpieczeństwa.
W okresie sprawozdawczym Zamawiający wykonywał przypisane do niego działania związane z realizacją
Kontraktu 1A.2 w tym m.in. wdrażał działanie określone w Planie Zarządzania Środowiskiem w zakresie
przypisanym do Inwestora, monitorował stan wdrażania działań łagodzących określonych w PZŚ oraz brał
udział w innych zdarzeniach dotyczących środowiska, społeczności lokalnej, zdrowia
i bezpieczeństwa.
W wyniku działań monitoringowych prowadzonych przez Wykonawcę, Inżyniera i Zamawiającego,
stwierdzono, iż w okresie sprawozdawczym:

a) realizowano 129 z 149 działań łagodzących określonych z Załączniku 1 PZŚ;
b) realizowano 149 z 149 działań monitoringowych z Załącznika 2 PZŚ.

Zestawienie realizacji działań monitoringowych zostało przedstawione w Załączniku 1 do niniejszego
raportu - Część III. Lista zestawienie ilościowe realizacji działań wymienionych w Załączniku 1 i 2 PZŚ
w okresie sprawozdawczym.

8. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik 1 –  Lista sprawdzająca realizację działań wymienionych w Załączniku 1 oraz 2 PZŚ
dla Kontraktu 1A.2

Załącznik 2 –  Dokumentacja fotograficzna


