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Wykaz skrótów używanych w niniejszym opracowaniu 
1A.2 Oznaczenie Kontraktu na roboty 1A.2 

ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
Bank Światowy (BŚ) Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju 

BKP Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej 
Dorzecza Odry i Wisły 

BRRE Bank Rozwoju Rady Europy (ang. Council of Europe 
Development Bank (CEB) 

EGIB Ewidencja Gruntów i Budynków 

GIS System Informacji Geograficznej (ang. Geographic Information 
System) system informacji o terenie składający się z bazy danych 
dotyczących określonego obszaru orz procedur i technik dla 
systematycznego zbierania, aktualizacji i udostępniania danych  

GUS Główny Urząd Statystyczny 

Joint Venture 
(Konsorcjum) 

Joint Venture Sweco Consulting Sp. z o.o./ Sweco Nederland 
B.V./ Sweco Engineering Sp. z o.o./ Ekocentrum – Wrocławski 
Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. z o. o  

Inwestycja/przedsięwzięcie Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, 
Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu 
Marwickiego etap III – modernizacja stacji pomp Krajnik. 

JRP Jednostka Realizująca Projekt – wyodrębniona w ramach JWP 
komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację Projektu 

JWP/ Zamawiający/Inwestor Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie  
ul. Tama Pomorzańska 13A 
70 – 030 Szczecin  

KC Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz. U. z 2019r. poz. 1145 ze zm.) 

Inżynier – Konsultant Firma/ osoba prawna, która jest zatrudniona przez 
Zamawiającego do wykonania usług (m.in. opisanych 
w tym dokumencie) 

Kontrakt/Zadanie/Inwestycja Kontrakt na roboty 1A.2 -  Zabezpieczenie przeciwpowodziowe 
miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. 
Modernizacja Polderu Marwickiego etap III – modernizacja 
stacji pomp Krajnik. 

KPA Kodeks postępowania administracyjnego – Ustawa z dnia 
14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) 

LARPF Ramowy Plan Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń (Land 
Acquisition and Resettlement Policy Framework) 

NBP Narodowy Bank Polski 
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NGO Organizacja pozarządowa (Nongovernmental Organization) 

Obiekt Wydzielony funkcjonalnie zakres rzeczowy 

OOŚ Ocena oddziaływania na środowisko 

OP 4.12 Oznaczenie dokumentu zawierającego zasady przeprowadzania 
przymusowych przesiedleń wymagane przy finansowaniu 
Zadania z pożyczki Banku Światowego – Polityka Operacyjna 
4.12 – Przymusowe Przesiedlenia.  

PAP Osoba (-y) dotknięta (-e) skutkami realizacji Projektu (Project 
Affected Person(s)) 

PNRI Pozwolenie na realizację Inwestycji 

PPNiP Plan Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń 

Projekt/POPDOW Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły 

PGW WP Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  

PGW WP RZGW Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej  

Rozporządzenie w sprawie 
ewidencji gruntów 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków (Dz.U. z 2019r. poz. 393) 

Rozporządzenie w sprawie 
wyceny 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. 
w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu 
szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 z późn.zm.)   

Specustawa powodziowa Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 
przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 933) 

UGN Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) 

UPB Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1186) 

UPW Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2020 r. 
poz. 310 ze zm.) 

WSA Wojewódzki Sąd Administracyjny 
Wykonawca  Firma/ osoba prawna realizująca Kontrakt na roboty 1A.2 
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1. Kluczowe definicje 
Kluczowe definicje użyte w niniejszym dokumencie:  

Cena nieruchomości – wynegocjowana z właścicielem nieruchomości kwota należna właścicielowi 
za daną nieruchomość lub część nieruchomości oparta o określoną przez uprawnionego rzeczoznawcę 
majątkowego wartość nieruchomości. Wysokość odszkodowania za nieruchomość nie będzie niższa niż 
koszt zastąpienia utraconego składnika aktywów bez uwzględnienia amortyzacji aktywów wynikającej 
z wieku, stanu lub innego czynnika związanego z aktywami.  

Data graniczna (ang. Cut-off date) - data zakończenia inwentaryzacji majątku i spisu osób dotkniętych 
skutkami realizacji Projektu. Osobom, które znajdą się na terenie, gdzie realizowany będzie Projekt po 
dacie granicznej nie przysługuje prawo do odszkodowania lub innej formy pomocy. Podobnie, za środki 
trwałe (takie jak budynki, rośliny, drzewa owocowe i zadrzewienia) po dacie zakończenia 
inwentaryzacji, lub alternatywnie po uzgodnionym terminie, nie będzie wypłacone odszkodowanie. 

Ekonomiczne przesiedlenie — utrata ponad 20% gruntów rolnych, w przypadku gdy przychód Osoby 
dotkniętej skutkami realizacji Projektu (PAP) bazuje w dużej mierze na rolnictwie.  

Fizyczne przesiedlenie – utrata miejsca zamieszkania lub obiektów komercyjnych, takich jak sklepy lub 
warsztaty, lub obiektów potrzebnych do generowania przychodu.   

Grupy wymagające udzielenia szczególnej pomocy - ludzie, którzy z powodu: płci, przynależności do 
grupy etnicznej, wieku, niepełnosprawności umysłowej lub fizycznej, trudnej sytuacji materialnej lub 
pozycji społecznej są bardziej narażeni na negatywne skutki przesiedleń niż inne grupy i którzy mogą 
mieć ograniczoną możliwość zgłoszenia roszczeń lub skorzystania z pomocy przy przesiedleniu lub też 
skorzystania z możliwości udziału w korzyściach związanych z realizacją inwestycji. 

Koszt przesiedlenia – zakres odszkodowania za utracone dobra/nieruchomości/nakłady obejmujący 
odtworzeniową wartość dóbr/nieruchomości oraz koszty przeprowadzenia przesiedlenia i działań 
związanych z przesiedleniem. 

Oddziaływanie społeczne – w świetle OP 4.12 za oddziaływania społeczne związane z wywłaszczeniami 
uznaje się wszelkie bezpośrednie straty, ekonomiczne i społeczne, wynikające z wywłaszczenia 
nieruchomości, stałego ograniczenia dotychczasowego sposobu użytkowania lub dostępu do 
nieruchomości. 

Odszkodowanie – płacone w środkach pieniężnych lub w formie nieruchomości zamiennej za 
nieruchomości i aktywa, które zostały nabyte lub na które oddziałuje Projekt. Odszkodowanie jest 
wypłacane w czasie, kiedy nieruchomość musi zostać przekazana przez właściciela Skarbowi Państwa 
Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie. Zgodnie z polskim prawem w tym zakresie odszkodowanie może być wypłacane od 
momentu gdy decyzja o pozwoleniu na budowę co do zasady, staje się ostateczna i we wszystkich 
przypadkach przed przejęciem nieruchomości i zajęciem ich na cele budowlane.  

OP 4.12 Przymusowe przesiedlenia — Polityka Operacyjna zawierająca główne zasady i procedury 
będące podstawą podejścia BŚ do przymusowych przesiedleń związanych z projektami inwestycyjnymi. 

Osoba dotknięta skutkami realizacji projektu (PAP) – każda osoba, która w wyniku realizacji projektu, 
traci prawo do własności lub dotyka ją utrata innych korzyści związanych z posiadaną zabudowaną 
infrastrukturą (mieszkalną, rolniczą lub hodowlaną), utrata rocznych lub wieloletnich zbiorów i płodów 
lub innych powiązanych lub ruchomych aktywów, w całości lub częściowo, trwale lub okresowo. 
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Za PAP mogą również być uznani członkowie lokalnej społeczności lub inne osoby, na które wpływ mają 
działania inwestycyjne. 

Osoba fizyczna - prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili 
śmierci. 

Osoba prawna - osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy 
szczególne przyznają osobowość prawną.  

Posiadacz w dobrej wierze – osoba, która korzysta z rzeczy traktując ją jako swoją własność, 
jest błędnie przekonana, że przysługuje jej prawo własności, ale to błędne przekonanie jest 
usprawiedliwione okolicznościami sprawy. 

Posiadacz w złej wierze – osoba, która korzysta z rzeczy traktując ją jako swoją własność, która wie, 
że nie jest właścicielem lub powinna o tym wiedzieć. 

Przychód – przysporzenie majątkowe uzyskane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub 
działalności rolnej na nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.  

Przymusowe przesiedlenia – przesiedlenie jest przymusowe, kiedy jest przeprowadzane bez zgody 
osoby przesiedlanej (wbrew jej woli) lub w wyniku udzielenia zgody pod przymusem (bez możliwości 
wyrażenia sprzeciwu na przesiedlenie) np. przez wywłaszczenie.  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka kapitałowa utworzona przez jedną albo więcej osób 
w każdym celu prawnie dopuszczalnym.  

Wywłaszczenie - polega na pozbawieniu lub ograniczeniu służącego określonej osobie prawa 
rzeczowego do oznaczonej nieruchomości na mocy indywidualnego aktu prawnego.  

Wartość nakładów – wynegocjowana z ponoszącym nakłady na nieruchomość kwota należna 
użytkownikowi za poniesione nakłady, lub kwota oparta o określoną przez uprawnionego 
rzeczoznawcę majątkowego wartość nakładów. 

Wartość odtworzeniowa - odszkodowanie za utratę dóbr wycenione w oparciu o ich wartość 
odtworzeniową/rynkową wraz ze wszelkimi kosztami transakcyjnymi (np. podatki i opłaty 
rejestracyjne), którego celem jest wystarczająco efektywne zastąpienie utraconych dóbr (wartość 
odtworzeniowa). Wartość odtworzeniowa to kwota potrzebna do zastąpienia utraconych aktywów bez 
uwzględniania amortyzacji aktywów wynikającej z wieku, stanu lub innego czynnika związanego 
z aktywami. 

Zakup/dobrowolna sprzedaż – transakcja odpłatnego nabycia prawa do nieruchomości od jej 
właściciela/władającego za zaakceptowaną przez obie strony cenę wówczas, gdy właściciel ma 
możliwość odmówienia tej transakcji. Jeśli projekt ucieka się do wywłaszczenia wówczas zakup nie jest 
uważany za dobrowolny (tj. chętny kupujący/chętny sprzedawca).  

Określenia używane w dokumencie PPNiP zamiennie: grunt – nieruchomość – działka – ziemia 
w zależności od kontekstu, pojęcia te używane są zgodnie z następującymi aktami prawnymi:  
- KC – grunt, nieruchomość;  
- UGN – nieruchomość, działka gruntu;  
- Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów – grunt, działka ewidencyjna (w skrócie w PPNiP 
działka) oraz  
- Polityka Operacyjna 4.12 – ziemia (ang. land). 
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2. Wprowadzenie 
Niniejszy dokument przedstawia Plan Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń (PPNiP) dla Kontraktu 
1A.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. 
Modernizacja Polderu Marwickiego etap III – modernizacja stacji pomp Krajnik realizowanego 
w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW), 
współfinansowanego przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) (umowa 
pożyczki z 10 września 2015 r.), Bank Rozwoju Rady Europy (BRRE) (umowa kredytu 24 maja 2016 r.) 
oraz budżet Państwa. Dokument dotyczy wyłącznie Kontraktu 1A.2 Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu 
Marwickiego etap III – modernizacja stacji pomp Krajnik i nie odnosi się do całego POPDOW. 
 
Głównym celem POPDOW jest zwiększenie ochrony przed powodzią mieszkańców wybranych 
obszarów dorzecza Odry i dorzecza Górnej Wisły. Jego zadaniem jest również wzmocnienie zdolności 
instytucjonalnych administracji publicznej do bardziej skutecznego ograniczenia skutków powodzi. 
W wyniku realizacji przedmiotowego Projektu, w trzech wyodrębnionych obszarach Polski, powstanie 
infrastruktura zarządzania powodziowego wraz z powiązanymi z nią środkami technicznymi. Obszary 
te obejmować będą: dorzecze Środkowej i Dolnej Odry, Kotlinę Kłodzką – dorzecze Nysy Kłodzkiej, 
dorzecze Górnej Wisły. 

POPDOW obejmuje poniższe pięć Komponentów:  

Komponent 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry,  
Komponent 2 – Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej,  
Komponent 3 – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły,  
Komponent 4 – Wzmocnienie instytucjonalne i modernizacja systemu prognozowania oraz  
Komponent 5 – Zarządzanie Projektem i opracowanie dalszych studiów.  
 
Komponenty składają się z Podkomponentów. W ramach Komponentu 1 wydzielono następujące trzy 
Podkomponenty oznaczone jako: 

 1A    (Ochrona przed powodzią obszarów na terenie województwa zachodniopomorskiego),  
 1B    (Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze) oraz  
 1C     (Ochrona przed powodzią miasta Słubice). 

Nazewnictwo komponentów i podkomponentów zostało wskazane zgodnie z następującym 
dokumentem Podręcznik Operacyjny Projektu pn.: „Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu 
Odry i Wisły”, który jest opublikowany pod adresem:  

http://odrapcu.pl/doc/POM_PL.pdf 

Kontrakt na roboty 1A.2 będzie realizowany w ramach Komponentu 1, Podkomponentu 1A Ochrona 
przed powodzią obszarów na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

Wszystkie Zadania w ramach Podkomponentu 1A kompleksowo rozwiązują problemy związane 
z ochroną przeciwpowodziową, obejmując obszary najbardziej zagrożone wystąpieniem powodzi. 
Podkomponent 1A zawiera następujące Zadania:  

 1A.1 - Chlewice-Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. Modernizacja polderu 
Marwickiego Etap I i II. 

 1A.2 - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką 
Odrą. Modernizacja Polderu Marwickiego etap III – modernizacja stacji pomp Krajnik. 
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 1A.3 - Przywrócenie walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Odry poprzez poprawę zdolności 
retencyjnych i przeciwpowodziowych Międzyodrza – odstąpiono od realizacji zadania.  

2.1. Opis Zadania 1A.2 

2.1.1. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Piasek  
W ramach przedsięwzięcia Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek 
nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu Marwickiego etap III – modernizacja stacji pomp Krajnik – 
odcinek Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Piasek zakłada się budowę zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego o łącznej długości do 2100 m chroniącego tereny miejscowości Piasek (gmina 
Cedynia) przed wezbraniami powodziowymi w kanale Piasek zależnym od stanów wody w rzece Odra. 
Przedsięwzięcie obejmuje budowę dwóch odcinków ziemnego wału przeciwpowodziowego o łącznej 
długości do 1200 m. W trasie południowego odcinka wału zostanie wykorzystane naturalne 
wyniesienie terenowe o wysokości znacznie przewyższającej wymagany poziom korony zabezpieczenia 
wału przeciwpowodziowego. Odcinki wałów przeciwpowodziowych połączone zostaną ścianą 
przeciwpowodziową o długości do 900 m wykonaną ze stalowej ścianki szczelnej zwieńczonej oczepem 
żelbetowym z nadbudową mobilnymi przegrodami ochrony przeciwpowodziowej. 

Ponadto w ramach przedsięwzięcia projektuje się przebudowę istniejącej drogi publicznej (droga 
gminna o nawierzchni brukowej) na odcinku o długości do 120 m oraz odcinka drogi o długości 
do 140 m biegnącej na gruntach Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe  Nadleśnictwo Chojna, stanowiącego kontynuację ciągu komunikacyjnego drogi publicznej. 
Zrealizowane zostaną także elementy towarzyszące, takie jak techniczne ciągi komunikacyjne wzdłuż 
zabezpieczenia powodziowego oraz w koronie wału, o łącznej długości odpowiadającej długości 
projektowanego zabezpieczenia przeciwpowodziowego z włączeniem ich do dróg publicznych, place 
manewrowe przy technicznych ciągach komunikacyjnych, punkt czerpania wody na cele związane 
ze zwalczaniem klęsk żywiołowych, elementy odwodnienia strony odpowietrznej zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego, w tym także odbudowa istniejącego układu rowów.  

Konfiguracja budowy zabezpieczenia przeciwpowodziowego w formie dwóch odcinków wału 
ziemnego i ściany przeciwpowodziowej wynika z uwarunkowań terenowych i ograniczeń z nimi 
związanymi.  

W trakcie budowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych gospodarka wodami opadowymi 
i roztopowymi odbywać się będzie istniejącym systemem rowów odprowadzających wody opadowe 
i roztopowe do Kanału Piasek. W celu zapewnienia odpowiedniej drożności rowy te przed 
przystąpieniem do zasadniczych prac będą poddane pracom konserwacyjnym. W przypadku 
czasowego ograniczenia drożności istniejących rowów wskutek wykonywania w ich obrębie korpusów 
ziemnych wałów, wody z rowów będą przepompowywane do kanału.  

Celem przedsięwzięcia jest ochrona ludności przed skutkami powodzi. Stanowi ona inwestycję celu 
publicznego w rozumieniu art. 6 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami i jest realizowana na 
podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 roku o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji 
inwestycji w zakresie budowli przeciw powodziowych.   

2.1.2. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Ognicy nad rzeką Odrą 
W ramach przedsięwzięcia Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek 
nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu Marwickiego etap III – modernizacja stacji pomp Krajnik– 
odcinek Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Ognicy nad rzeką Odrą zakłada się 
przebudowę istniejącego przepustu z rury betonowej na przepust łukowo-kołowy z blachy stalowej 
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o świetle pionowym do 1,85 m i świetle poziomym do 2,60 m. Długość przepustu wynosić będzie 
do 12 m. Ściany czołowe przepustu zostaną wykonane jako żelbetowe z umocnieniem kamiennym.  

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie przebudowy istniejącego przepustu ułożonego w korycie 
Kanału Rynica – Ognica, w miejscu kolizji z istniejącą gminną publiczną drogą nr 415003Z 
w miejscowości Ognica, oraz kształtowanie ujściowego odcinka cieku w celu jego udrożnienia 
i usprawnienia odpływu wód wielkich prowadzonych przez Kanał Rynica – Ognica, głównie w sytuacji 
wystąpienia intensywnych opadów deszczu. Aktualnie istniejący przepust nie posiada odpowiedniej 
przepustowości wód wielkich, czego efektem w sytuacji wystąpienia dużych przepływów jest jego 
praca ciśnieniowa i spiętrzenie wód w korycie kanału powyżej przepustu. Spiętrzone wody występują 
z koryta negatywnie oddziałując na tereny przyległe. Poniżej przepustu w związku z licznymi 
meandrami występującymi na korycie Kanału Rynica – Ognica dochodzi w trakcie dużego natężenia 
przepływu do wytracenia energii wody czego skutkiem również jest wystąpienie wód z koryta. 

W ramach przedsięwzięcia przez wody Kanału Rynica - Ognica prowadzona będzie istniejąca sieć 
teletechniczna w rurze osłonowej, objęta przebudową w związku z przebudową drogi, w której 
sieć jest ułożona. 

Przedsięwzięcie obejmuje również regulację ujściowego odcinka Kanału Rynica – Ognica o długości 
ok. 300 m licząc od ujścia rzeki Odra w górę kanału. W ramach inwestycji zostaną korytu nadane 
parametry geometryczne – szerokość dna do 3,5 m, nachylenie skarp w stosunku do 1:2. W korycie 
kanału zostaną wykonane umocnienia z kiszek faszynowych, narzutów kamiennych i palisad.   

2.1.3. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino 
Jednym z etapów niniejszego Zadania jest także Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości 
Gryfino. Projektowane przedsięwzięcie wiąże się z zabezpieczeniem miejscowości Gryfino, w tym także 
bazy lodołamaczy.  

W ramach niniejszego etapu Zadania, planowane jest podniesienie części działki bazy lodołamaczy do 
rzędnej 2,00 m n.p.m. Podniesienie terenu obejmować będzie makroniwelację południowej części 
jednej działki masami ziemnymi z humusowaniem wierzchniej warstwy nasypu i obsiewem mieszanką 
traw. Północna część działki zostanie utwardzona prefabrykowanymi płytami betonowymi. Ponadto 
przy granicy działki planowany jest do wykonania żelbetonowy krawężnik oporowy podtrzymujący 
różnicę poziomów po podniesieniu powierzchni działki. Podniesiona i umocniona zostanie także droga 
dojazdowa do bazy lodołamaczy. Umocnienie drogi zostanie wykonane poprzez ułożenie 
prefabrykowanych płyt betonowych. Nasyp drogowy zostanie oparty o krawężnik oporowy. W ramach 
niniejszego przedsięwzięcia planuje się także przebudowę istniejącej instalacji oświetleniowej na nową 
energooszczędną z niższymi słupami, które umożliwiać będą bezproblemową konserwację i 
utrzymanie. Wykonane zostanie także przyłącze wodociągowe zapewniające dostęp do bieżącej wody 
przy istniejącym nabrzeżu. Z uwagi na istnienie drzew, które kolidują z projektowanym umocnieniem 
powierzchni terenu opartym o krawężnik oporowy, zostaną one przeznaczone do wycinki.  

Z uwagi na zaplanowane prace konieczne będzie również odtworzenie istniejących aktualnie ogrodzeń 
i bram wjazdowych, które stanowią przedmiot własności osób trzecich.   

2.1.4. Modernizacja polderu Marwickiego etap III - modernizacja stacji pomp 
Krajnik 

Celem inwestycji Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką 
Odrą. Modernizacja Polderu Marwickiego etap III – modernizacja stacji pomp Krajnik – w zakresie 
modernizacji stacji pomp jest przede wszystkim utrzymanie warunków ochrony przeciwpowodziowej 
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terenów położonych na terenie zawala oraz zapewnienie możliwości bieżącego odprowadzania wody 
z terenów zawala w sytuacji pojawienia się wyższych stanów w Odrze Wschodniej. Chronione użytki 
to w większości grunty orne oraz użytki zielone.  

Zakres zamierzonego korzystania z wód obejmować będzie wykonanie oraz rozbiórkę budowli 
tymczasowych, które konieczne są, aby zabezpieczyć teren prac związanych z modernizacją pompowni 
Krajnik. Poziomy pracy pompowni po przebudowie nie ulegną zmianie w stosunku do obecnych 
warunków.  

Obecny stan pompowni Krajnik wykazuje znaczny stopień zużycia technicznego, wobec czego jego 
przebudowa zapewni możliwość nieprzerwanej pracy przedmiotowego obiektu.  

Z uwagi na aktualny stan techniczny istniejącej linii energetycznej, planowane jest, w ramach 
niniejszego etapu Zadania, usunięcie istniejących słupów stanowiących część linii energetycznej, 
zniszczonych zużyciem fizycznym i przechylających się na skutek ich nietrwałego umocowania w 
gruncie oraz budowa pod ziemią linii kablowych w zamian istniejącej linii energetycznej. Szczegółowy 
opis prac i obszaru znajduje się w podrozdziale 2.2.4. Modernizacja polderu Marwickiego etap III – 
modernizacja stancji pomp Krajnik, a ich wpływ na właścicieli bądź użytkowników nieruchomości w 
podrozdziale 4.2.3. Modernizacja polderu Marwickiego etap III – modernizacja stancji pomp Krajnik. 

2.2. Obszar realizacji Zadania 1 A.2 

2.2.1. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Piasek  
Zasadniczy obszar, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu 
Marwickiego etap III – modernizacja stacji pomp Krajnik – odcinek Zabezpieczenie przeciwpowodziowe 
miejscowości Piasek zlokalizowany jest w gminie Cedynia, powiat gryfiński, województwo 
zachodniopomorskie. Niewielki fragment inwestycji realizowany będzie także na terenie osady wsi 
Raduń, gmina Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie.  

Obiekt planowany do realizacji położony jest między kanałem Odry a miejscowością Piasek, przy czym 
na przeważającej długości biegnie wzdłuż nabrzeża kanału, natomiast w północnej części, na długości 
około 0,2 km usytuowany jest prostopadle do kanału. Po zachodniej stronie inwestycji znajduje się 
kanał Odry, natomiast po wschodniej – teren wykorzystywany w sposób zróżnicowany, jako że 
występują zarówno tereny leśne, rolne i obiekty infrastrukturalne. Na odcinku około 0,4 km inwestycja 
graniczy z zabudową miejscowości Piasek.  

W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia konieczne będzie pozyskanie praw 
do 20 nieruchomości bądź ich części, z czego 3 nieruchomości stanowią własność osób fizycznych, 
10 nieruchomości stanowi własność Skarbu Państwu, a 7 nieruchomości własność Gminy Cedynia. 
Dziewiętnaście nieruchomości znajduje się na terenie gminy Cedynia, w obrębie geodezyjnym 0002 
Piasek, a jedna z nich na ternie gminy Chojna, obręb geodezyjny Raduń. Wywłaszczeniom podlegać 
będą także grunty orne. Szczegółowe informacje, co do przybliżonej powierzchni do wydzielenia 
zawiera Tabela nr 1, przedstawiająca zestawienie działek przeznaczonych do wywłaszczenia.  

Analiza klasyfikacji nieruchomości dokonana w oparciu o dane zawarte w EGIB  wykazała, iż dziewięć 
spośród dwudziestu zajmowanych działek stanowi grunty orne, przy czym na niektórych z nich znajdują 
się również sady, lasy, nieużytki, łąki, pastwiska i grunty rolne zabudowane. Natomiast cztery 
nieruchomości sklasyfikowane są jako drogi, w tym jedna z nich stanowi także tereny mieszkaniowe.  
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Dodatkowo na trzech nieruchomościach dojdzie do trwałego ograniczenia sposobu korzystania. Jedna 
z nich stanowi własność Skarbu Państwa, tj. nieruchomość oznaczoną jako działka numer 342, obręb 
0002 Piasek. Na przedmiotowej nieruchomości dojdzie do ograniczenia polegającego na zjeździe z 
drogi publicznej do projektowanego placu. Pozostałe dwie nieruchomości, tj. działka numer 680, obręb 
0002 Piasek, która także zostanie częściowo trwale wywłaszczona oraz działka numer 483, obręb 0002 
Piasek stanowią własność Gminy Cedynia. Szczegółowe informacje, co do działek w stosunku, do 
których dojdzie do trwałego ograniczenia sposobu korzystania wraz z procentowym przybliżonym 
wskazaniem powierzchni ograniczonego korzystania, znajdują się w Tabeli nr 2. 

 

Lp. Nr działki 
 

Powierzchnia 
całkowita działki 

Obręb 
geodezyjny 

/ gmina 

Przybliżona 
powierzchnia do 

wydzielenia 
[m2 / ha] 

Właściciel działki 
wywłaszczanej 

Przeznaczenie 
gruntu 

1. 
1/16 

 
28,9 ha 

0002 Piasek 
/ Cedynia 

7101 m2 / 0,7101 ha  
+ 13 m2 / 0,0013 ha 

= 7114 m2 / 0,7114 ha 
 

~2,46% 

Skarb Państwa 
PGL LP 

Nadleśnictwo 
Chojna 

ul. Szczecińska 36,  
74-500 Chojna 

RVI – grunty orne 
Ls – lasy  

N – nieużytki  

2 
144/1 

 
0,10 ha 

0002 Piasek 
/ Cedynia 

1000 m2 / 0,10 ha 
 

100%  

Skarb Państwa 
Krajowy Ośrodek 

Wsparcia 
Rolnictwa Oddział 

Terenowy w 
Szczecinie 

ul. Matejki 6b, 
71-615 Szczecin 

RV – grunty orne 

3 
144/2 

 
0,09 ha 

0002 Piasek 
/ Cedynia 

900 m2 / 0,09 ha 
 

100% 

Skarb Państwa 
Krajowy Ośrodek 

Wsparcia 
Rolnictwa Oddział 

Terenowy w 
Szczecinie 

ul. Matejki 6b, 
71-615 Szczecin 

RV – grunty orne 

4 
145 

 
0,52 ha 

0002 Piasek 
/ Cedynia 

 
5200 m2 / 0,5200 ha 

 
100%  

Gmina Cedynia 
ul. Pl. Wolności 1 
74-520 Cedynia 

dr – drogi 

5. 
671 

 
0,08 ha 

0002 Piasek 
/ Cedynia 

 
100% 

Skarb Państwa 
Krajowy Ośrodek 

Wsparcia 
Rolnictwa Oddział 

Terenowy w 
Szczecinie 

ul. Matejki 6b, 
71-615 Szczecin 

PsV – pastwiska  

6. 
672 

 
0,59 ha 

0002 Piasek 
/ Cedynia 

296 m2 / 0,0296 ha 
 

~5,02% 

Skarb Państwa 
Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa 
Oddział Terenowy w 

Szczecinie 
ul. Matejki 6b, 

71-615 Szczecin 

PsV – pastwiska 
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7. 
675 

 
0,06 ha 

0002 Piasek 
/ Cedynia 

 
143 m2 / 0,0143 ha 

 
~23,83% 

Gmina Cedynia 
ul. Pl. Wolności 1 
74-520 Cedynia 

W – grunty pod 
rowami 

8. 
677 

 
1,05 ha 

0002 Piasek 
/ Cedynia 

576 m2 / 0,0576 ha 
 

~5,49% 

Skarb Państwa 
Krajowy Ośrodek 

Wsparcia 
Rolnictwa Oddział 

Terenowy w 
Szczecinie 

ul. Matejki 6b, 
71-615 Szczecin 

PsV – pastwiska 
 

N – nieużytki 

9. 
153 

 
0,42 ha 

0002 Piasek 
/ Cedynia 

750 m2 / 0,0750 ha 
 

~17,86% 
Osoba fizyczna 

RIVb – grunty 
orne 

 
RV – grunty orne 

 
RVI – grunty orne 

10. 

678 
 
 

0,22 ha 

0002 Piasek 
/ Cedynia 

566 m2 / 0,0566 ha 
 

~25,73% 

Skarb Państwa 
Krajowy Ośrodek 

Wsparcia 
Rolnictwa Oddział 

Terenowy w 
Szczecinie 

ul. Matejki 6b, 
71-615 Szczecin 

RV – grunty orne  
 

RVI – grunty orne  

11. 

679 
 
 

0,21 ha  

0002 Piasek 
/ Cedynia 

 
1179 m2 / 0,1179 ha 

 
~56,14% 

Skarb Państwa 
Krajowy Ośrodek 

Wsparcia 
Rolnictwa Oddział 

Terenowy w 
Szczecinie 

ul. Matejki 6b, 
71-615 Szczecin 

RV – grunty orne  

12. 

676 
 
 

0,55 ha 

0002 Piasek 
/ Cedynia 

 
5500 m2 / 0,5500 ha  

 
100% 

 

Gmina Cedynia 
ul. Pl. Wolności 1 
74-520 Cedynia 

dr – drogi 

13. 
680 

 
1,52 ha 

0002 Piasek 
/ Cedynia 

433 m2 / 0,0433 ha 
 

~2,85% 

Gmina Cedynia 
ul. Pl. Wolności 1 
74-520 Cedynia 

dr – drogi  

14. 
343/3 

 
0,0653 ha 

0002 Piasek 
/ Cedynia 

653 m2 / 0,0653 ha 
 

100% 

Skarb Państwa 
Krajowy Ośrodek 

Wsparcia 
Rolnictwa Oddział 

Terenowy w 
Szczecinie 

ul. Matejki 6b, 
71-615 Szczecin 

RV – grunty orne  

15. 

410 
 
 

0,31 ha 

0002 Piasek 
/ Cedynia 

 
3100 m2 / 0,31 ha 

 
 

100% 

Gmina Cedynia 
ul. Pl. Wolności 1 
74-520 Cedynia 

B – tereny 
mieszkaniowe 

 
dr – drogi 
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16. 

412 
 
 
 

0,88 ha 

0002 Piasek 
/ Cedynia 

1324 m2 / 0,1324 ha 
 

~15,05% 
Osoba fizyczna 

RV – grunty orne 
 

ŁIV – łąki 
 

Br-RV – grunty 
rolne 

zabudowane – 
grunty orne 

17 

413 
 
 

0,10 ha 

0002 Piasek 
/ Cedynia 

112 m2 / 0,0112 ha 
 

~11,2% 

Gmina Cedynia 
ul. Pl. Wolności 1 
74-520 Cedynia 

W – grunty pod 
rowami 

18. 
414 

 
0,64 ha 

0002 Piasek 
/ Cedynia 

2930 m2 / 0,2930 ha 
 

~45,78% 
Osoba fizyczna 

ŁIV – łąki 
 

ŁV – łąki 
 

ŁVI – łąki 

19. 

426 
 
 
 
 

0,58 ha 

0002 Piasek 
/ Cedynia 

3617 m2 / 0,3617 ha 
 
 

~62,36% 

Gmina Cedynia 
ul. Pl. Wolności 1 
74-520 Cedynia 

RV – grunty orne 
 

ŁV – łąki 
 

ŁVI – łąki 
 

PsIV – pastwiska 
 

W-ŁVI 

20. 
12/1 

 
13,42 ha 

Raduń / 
Chojna 

284 m2 / 0,0284 ha 
 

~0,212% 

Skarb Państwa 
PGL LP 

Nadleśnictwo 
Chojna 

ul. Szczecińska 36,  
74-500 Chojna 

ŁIII – łąki 
Ls – lasy  

N – nieużytki 

Tabela nr 1: Zestawienie działek przeznaczonych do wywłaszczenia 

 

Lp. Nr działki 
Obręb 

geodezyjny / 
gmina 

Przybliżona 
powierzchnia 

ograniczonego 
korzystania 

[m2 / ha] 

Właściciel działki 
Przeznaczenie 

gruntu 

1 
680 

1,52 ha 
0002 Piasek / 

Cedynia 

990 m2 / 0,0990 
ha 

~6,51% 

Gmina Cedynia 
ul. Pl. Wolności 1 
74-520 Cedynia 

dr – droga  

2 342 
1,39 ha 

0002 Piasek / 
Cedynia 

51 m2 / 0,0051 ha 
~0,37% 

Skarb Państwa dr – droga  

3 
483 

 
0,31 ha 

0002 Piasek / 
Cedynia 

985 m2 / 0,0985 
ha 

~31,77% 

Gmina Cedynia 
ul. Pl. Wolności 1 
74-520 Cedynia 

dr – droga  

Tabela nr 2: działki niezbędne do realizacji inwestycji, które nie podlegają wywłaszczeniu, wobec których zostanie trwale 
ograniczone korzystanie 

 

Działką inwestycyjną jest także nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka 
o numerze 669, obręb ewidencyjny 0002, Piasek. Przedmiotowa nieruchomość położona jest 
w województwie zachodniopomorskim w powiecie gryfińskim i stanowi własność Skarbu Państwa – 
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Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Całkowita powierzchnia wynosi 23.37 ha, 
z czego 22.74 ha stanowią grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, a 0.63 ha nieużytki. 
Dla nieruchomości tej brak jest potrzeby prowadzenia procedury wywłaszczeniowej.  

Obszar inwestycji znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz na obszarze 
bezpośredniego zagrożenia powodzią.  

Ponadto teren przeznaczony pod realizację inwestycji znajduje się w granicach Cedyńskiego Parku 
Krajobrazowego oraz dwóch obszarów Natura 2000, tj. obszar specjalnej ochrony ptaków PLB320003 
Dolina Dolnej Odry oraz obszar o szczególnym znaczeniu dla Wspólnoty PLH320037 Dolna Odra. 

Jak wskazano powyżej obszar przeznaczony pod realizację inwestycji jest zróżnicowany pod względem 
struktury własności. Poniższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych kategorii 
właścicieli działek.  

 

 

Wykres 1. Struktura liczby działek w podziale na właścicieli. 

 

Zgodnie z wykresem wyłącznie 15% działek stanowi własność osób fizycznych, 35% własność Gminy 
Cedynia, a aż 50% własność Skarbu Państwa. 

15%- osoby fizyczne

50% - Skarb Państwa

35% - jednostka 
samorządu 

terytorialnego

1. Osoby fizyczne 2. Skarb Państwa 3. Jednostka samorządu terytorialnego
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Wykres 2. procentowe wskazanie zajmowanych powierzchni w podziale na właścicieli 

 

Zgodnie z Wykresem 2, który prezentuje procentowe wskazanie zajmowanych powierzchni 
nieruchomości w poszczególnych kategoriach własnościowych (ha), nieruchomości stanowiące 
własność osób fizycznych stanowią wyłącznie 14% całkowitej powierzchni planowanej do zajęcia 
w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji.  

Całkowity obszar planowanej do zajęcia powierzchni nieruchomości w związku z realizacją Zadania 
wynosi 3,6477 ha, w tym 0,5004 ha stanowią własność osób fizycznych wynosi, 1,3368 ha własność 
Skarbu Państwa, a największy obszar stanowi własność jednostki samorządu terytorialnego, tj. 1,8105 
ha, w tym zaledwie 0,0248 ha gminy Chojna. 

Ponadto na nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze 672, obręb 0002 Piasek, która stanowi 
własność SP – KOWR Oddział Terenowy w Szczecinie, konieczne będzie ustanowienie trwałego 
ograniczenia polegającego na zapewnieniu  prawa przechodu i przejazdu.  

W stosunku do działki numer 410, obręb 0002 Piasek w przypadku zadeklarowania przez właściciela, 
iż posiada dostęp do działki numer 412, obręb 0002 Piasek z działki 411 stanowiącej powiatową drogę 
publiczną, to konieczne będzie wywłaszczenie całej nieruchomości. W przypadku braku takiego 
dostępu działka numer 410 ulegnie podziałowi.  

2.2.2. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Ognicy nad rzeką Odrą 
Obszar, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia Zabezpieczenie przeciwpowodziowe 
miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu Marwickiego etap III – 
modernizacja stacji pomp Krajnik – odcinek Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Ognicy 
nad rzeką Odrą zlokalizowany jest na terenie wsi Ognica, powiat gryfiński, gmina Widuchowa, 
województwo zachodniopomorskie. 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie przebudowy istniejącego przepustu ułożonego w korycie 
Kanału Rynica – Ognica, w miejscu kolizji z istniejącą gminną publiczną drogą nr 415003Z 
w miejscowości Ognica oraz kształtowanie ujściowego odcinka cieku w celu jego udrożnienia 

14% - osoby fizyczne

37% - Skarb Państwa

49% - jednostka 
samorządu 

terytorialnego

1. Osoby fizyczne 2. Skarb Państwa 3. Jednostka samorządu terytorialnego
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i usprawnienia odpływu wód wielkich prowadzonych przez Kanał Rynica – Ognica, głównie w sytuacji 
wystąpienia intensywnych opadów deszczu. Aktualnie istniejący przepust nie posiada odpowiedniej 
przepustowości wód wielkich, czego efektem w sytuacji wystąpienia dużych przepływów jest jego 
praca ciśnieniowa i spiętrzenie wód w korycie kanału powyżej przepustu. Spiętrzone wody występują 
z koryta negatywnie oddziałując na tereny przyległe. Poniżej przepustu w związku z licznymi 
meandrami występującymi na korycie Kanału Rynica – Ognica dochodzi w trakcie dużego natężenia 
przepływu do wytracenia energii wody czego skutkiem również jest wystąpienie wód z koryta. 

Teren przeznaczony pod realizację inwestycji znajduje się w granicach dwóch obszarów Natura 2000 
i są to obszary specjalnej ochrony ptaków PLB320003 Dolina Dolnej Odry oraz obszar o szczególnym 
znaczeniu dla Wspólnoty PLH320037 Dolna Odra. Obszar realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest 
poza strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych i powierzchniowych oraz zlokalizowany jest poza 
obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.  
 
Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na 15 nieruchomościach, z czego cztery stanowią 
własność gminy Widuchowa, jedna własność Skarbu Państwa, a dziewięć własność osób fizycznych. 
Jedna z nieruchomości stanowiąca działkę inwestycyjną stanowi własność Skarbu Państwa, przy czym 
jej oznaczenie to Wp – grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi. Szczegółowe informacje, co 
do przybliżonej powierzchni do wydzielenia zawiera Tabela nr 3, przedstawiająca zestawienie działek, 
na których realizowana będzie inwestycja. 

 

Lp. Nr działki 
 

Powierzchnia 
całkowita działki 

Obręb 
geodezyjny 

/ gmina 

Przybliżona 
powierzchnia do 

wydzielenia 
[m2 / ha] 

Właściciel działki 
wywłaszczanej 

Przeznaczenie 
gruntu 

1 

12 
 

0,4363 ha 
 

0008 
Ognica/ 

Widuchowa 

6,00 m2/0,0006 ha 
 

~0,14% 
Osoby fizyczne (3) 

RIVb – grunty orne 
 

Br-RIVb – grunty 
orne zabudowane 

2 
13 

 
0,4618 ha 

0008 
Ognica/ 

Widuchowa 

2,13 m2/0,000213 ha 
 

~0,05% 
Osoba fizyczna 

RIVb – grunty orne 
 

Br-RIVb – grunty 
orne zabudowane 

3 
14/3 

 
0,1566 ha 

0008 
Ognica/ 

Widuchowa 

200,11 m2/0,020011 
ha 

 
~12,78% 

Osoba fizyczna ŁV – łąki trwałe 

4 
15 

 
0,4829 ha 

0008 
Ognica/ 

Widuchowa 

 
302,20 m2/0,030211 

ha 
 

~6,26% 

Osoby fizyczne (2) 

RIVb – grunty orne 
 

Br-RIVb – grunty 
orne zabudowane 

5 
39/3 

 
0,3894 ha 

0008 
Ognica/ 

Widuchowa 

3,50 m2/0,00035 ha 
 

~0,09% 
Osoby fizyczne (2) RIVb – grunty orne 

6 
40/1 

 
0,3239 ha 

0008 
Ognica/ 

Widuchowa 

173,20 m2/0,01732 ha 
 

~5,35% 
Osoby fizyczne (2) RIVb – grunty orne 

7 
40/2 

 
0,1042 ha 

0008 
Ognica/ 

Widuchowa 

1,35 m2/0,000135 ha 
 

~0,13% 
Osoba fizyczna RIVb – grunty orne 
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8 
634 

 
1,4725 ha 

0008 
Ognica/ 

Widuchowa 

5,70 m2/0,000570 ha 
 

~0,04% 
Skarb Państwa 

Bz – Tereny 
rekreacyjno-

wypoczynkowe 

9 
3 
 

0,5636 ha 

0008 
Ognica/ 

Widuchowa 

0,63 m2 
 

~0,02% 

Gmina 
Widuchowa  

dr – drogi  

10 
633 

 
0,1581 ha  

0008 
Ognica/ 

Widuchowa 

 
6,04 m2/0,000604 ha 

 
~0,38% 

Gmina 
Widuchowa RIVb – grunty orne 

11 
9 
 

0,9398 ha 

0008 
Ognica/ 

Widuchowa 

103,05m2/0,010305 
ha 

 
~1,10% 

Osoba fizyczna ŁIV – łąki trwałe 

12 
10 

 
0,4944 ha 

0008 
Ognica/ 

Widuchowa 

1,17 m2/0,000117 ha 
 

~0,02% 

Gmina 
Widuchowa 

dr – drogi  

13 
82 

 
0,2674 ha 

0008 
Ognica/ 

Widuchowa 

36,25 m2/0,003625 ha 
 

~1,36% 

Gmina 
Widuchowa 

dr – drogi  

14 
11/2 

 
0,3371 ha 

0008 
Ognica/ 

Widuchowa 

11,62 m2/0,001162 ha 
 

~0,34% 
Osoba fizyczna RIVb – grunty orne  

15 
34 

 
0,8088 ha 

0008 
Ognica/ 

Widuchowa 
- Skarb Państwa 

Wp – grunty pod 
wodami 

powierzchniowymi 
płynącymi 

Tabela nr 3 Zestawienie działek inwestycyjnych – Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w miejscowości Ognica nad Odrą. 

 

Analiza klasyfikacji nieruchomości dokonana w oparciu o dane zawarte w EGIB  wykazała, iż osiem 
nieruchomości stanowi grunty orne, w tym trzy z nich także grunty orne zabudowane. Dwie 
nieruchomości, stanowiące własność osób fizycznych, stanowią łąki trwałe, a trzy – będące własnością 
Gminy Widuchowa, oznaczone są w Ewidencji Gruntów i Budynków, jako drogi. Ponadto jedna z działek 
inwestycyjnych, należąca do Skarbu Państwa, stanowi tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.  

Przedstawiona powyżej tabela, stanowiącą zestawienie działek inwestycyjnych, pokazuje, iż obszar 
przeznaczony pod realizację inwestycji jest zróżnicowany pod względem struktury własności, przy czym 
znaczną większość właścicieli stanowią osoby fizyczne. Poniższy wykres, przedstawia, jak kształtuje się 
struktura liczby działek w podziale na właścicieli. 
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Wykres 3. Struktura liczby działek w podziale na właścicieli – Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Ognica nad 
Odrą. 

 

Zgodnie z powyższym wykresem, nieruchomości, które stanowią własność osób fizycznych stanowią 
60% wszystkich nieruchomości będącymi działkami inwestycyjnymi, a 26,67% Gminy Widuchowa. 
Zaledwie 13,33% nieruchomości stanowi własność Skarbu Państwa, a więc dwie z piętnastu 
nieruchomości.  

Nieruchomości, na których prowadzona będzie inwestycja, znajdują się w granicach obszaru 
o szczególnym znaczeniu dla Wspólnoty PLH320037 Dolna Odra. Przedsięwzięcie jednakże nie ingeruje 
w żaden ze wskazanych przedmiotów ochrony, a najbliżej zlokalizowane siedlisko, które jest 
przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 znajduje się w odległości około 200 metrów na północ 
od miejsca planowanej inwestycji – siedlisko przyrodnicze, kod 6430 – ziołorośla nadrzeczne. Siedlisko 
to występuje wzdłuż całego odcinka Odry. 

2.2.3. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino 
Planowane prace w ramach przedsięwzięcia Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, 
Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu Marwickiego etap III – modernizacja stacji pomp 
Krajnik – odcinek Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, które opisane zostały w 
podrozdziale 2.1.3. dotyczą nieruchomości stanowiącej działkę numer 35, obręb 0003, Gryfino 3. 
Podniesienie terenu, o którym mowa powyżej, obejmować będzie makroniwelację południowej części 
przedmiotowej działki. Nasyp drogowy, który planuje się oprzeć o krawężnik oporowy, zlokalizowany 
będzie przy granicy z działką numer 25.  

Ponadto planowana jest przebudowa istniejącej drogi dojazdowej do nadbrzeża zlokalizowanej na 
działce geodezyjnej numer 33, obręb 0003 Gryfino, polegająca na wyrównaniu jej niwelety oraz 
utwardzeniu nawierzchni. Jednocześnie z pracami obejmującymi przebudowę drogi planuje się 
wykonać przyłącze wodociągowe z istniejącej sieci wodociągowej ułożonej w ciągu ulicy Targowej, 
celem zapewnienia możliwości bieżącej dostawy wody do jednostek pływających cumujących przy 
nabrzeżu.  

1. Osoby fizyczne -
60%

2. Gmina Widuchowa -
26,67%

3. Skarb Państwa -
13,33%

1. Osoby fizyczne - 60% 2. Gmina Widuchowa - 26,67% 3. Skarb Państwa - 13,33%
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Nieruchomość stanowiąca działkę numer 35, obręb 0003 Gryfino 3 stanowi własność Skarbu Państwa 
– RZGW w Szczecinie, a tym samym brak jest konieczności pozyskiwania praw celem wykonania 
planowanych robót.  

Nieruchomość, przy granicy z którą planuje się zlokalizowanie nasypu, tj. nieruchomość stanowiąca 
działkę numer 25, obręb 0003 Gryfino 3, stanowi własność Skarbu Państwa i jest w użytkowaniu 
wieczystym osoby fizycznej. Nie zidentyfikowano jednakże oddziaływania inwestycji na tę 
nieruchomość i nie ustalono konieczności ingerencji.  

Prace prowadzone w związku z przebudową istniejącej drogi dojazdowej prowadzone będą na 
nieruchomości stanowiącej działkę numer 33, obręb 0003 Gryfino. Przedmiotowa działka stanowi 
własność Gminy Gryfino. Użytek nieruchomości został określony jako dr – drogi, a całkowita 
powierzchnia działki wynosi 0,0272 ha.  

2.2.4. Modernizacja polderu Marwickiego etap III - modernizacja stacji pomp 
Krajnik 

Pompownia, której dotyczy przedmiotowa inwestycja, zlokalizowana jest w prawym wale 
przeciwpowodziowym Odry Wschodniej. Pod względem administracyjnym, położona jest na terenie 
gminy Widuchowa, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie w okolicy miejscowości 
Krajnik.  

Sam budynek pompowni, którego remont planowany jest w ramach przedsięwzięcia, znajduje się 
na nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze 111, obręb ewidencyjny 0007 Widuchowa. 
Właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Skarb Państwa. Budowle tymczasowe zlokalizowane 
będą na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki o numerach 111, obręb ewidencyjny 0007 
Widuchowa oraz 234/4, obręb ewidencyjny 0007 Widuchowa, które stanowią własność Skarbu 
Państwa. 

Obiekt planowany do modernizacji, wkomponowany jest w korpus prawego wału 
przeciwpowodziowego rzeki Odry Wschodniej. Tereny przyległe do pompowni stanowią nieużytki oraz 
łąki, porośnięte luźną roślinnością trawiastą. Przy pompowni przebiega odcinek drogi łączącej dwa 
odcinki wału przeciwpowodziowego.  

W ramach realizacji prac modernizacyjnych w związku z niniejszą inwestycją, nie przewiduje się zmiany 
dotychczasowych powierzchni zajmowanych przez obiekt i elementy z nim związane. Ponadto, zasięg 
oddziaływania inwestycji zawiera się w terenie działek przewidzianych pod realizacją przedsięwzięcia. 
Modernizacja pompowni nie spowoduje powstania dla terenów działek przyległych ograniczeń, co do 
możliwości ich użytkowania. 

Planowana jest również budowa energetycznej linii kablowej sN do przyłącza pompowni, która 
układana będzie w dwóch bądź trzech odcinkach. Planowany przebieg trasy kablowej znajduje się na 
13 nieruchomościach, przy czym jedna z nich stanowi działkę, na której znajduje się sam budynek 
pompowni. 

Przewiduje się, że pas przeznaczony do zajęcia na czas trwania prac budowlanych wynosić będzie od 3 
metrów do 4 metrów. Zakres oddziaływania po wybudowaniu linii kablowej określony został w pasie 
na około 0,6 metra.  

W miejscach zjazdów na pola, a także pod pasami jezdni linia kablowa będzie zabezpieczona rurami 
ochronnymi, które, jeżeli będzie to możliwe techniczne, układane będą w wykopie otwartym bądź 
poprzez zastosowanie technologii przewiertu sterowanego/przecisku. Wykop liniowy pod linię 
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kablową planowany jest przy zastosowaniu mini-koparki. Ponadto istnieje możliwość iż pojawi się 
lokalna potrzeba wypompowania wody bezpośrednio z wykopu, co uzależnione jest od poziomu wód 
gruntowych. Samo układanie kabla planowane jest poprzez przeciągnięcie linii kablowej na rolkach 
przy dopuszczalnej sile naciągowej za pomocą sprzętu mechanicznego. Ze względu na odległość 
planowane jest układanie linii kablowej sN -  przyłącza pompowni w dwóch bądź trzech odcinkach w 
zależności od możliwości technicznych. 

Mając na uwadze konieczność wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu przyłącza 
kablowego, konieczne będzie wejście na teren trzynastu nieruchomości. 

Poniżej przedstawiono tabele zawierającą zestawienie działek inwestycyjnych, na których prowadzone 
będą prace w ramach modernizacji polderu Marwickiego, na których planowane jest wykonanie 
przyłącza kablowego sN dla stacji pomp Krajnik. 

 

Lp. Numer działki Obręb geodezyjny 
Powierzchnia 

działki  
Przeznaczenie 

gruntu 
Właściciel działki 

1. 111 
0007 Widuchowa 

Międzyodrze 
0,2511 ha 

Wp – grunty pod 
wodami 

powierzchniowymi 
płynącymi  

Skarb Państwa 

2. 234/4 
0007 Widuchowa 

Międzyodrze 5,0827 ha Tr – tereny różne Skarb Państwa 

3. 222/2 0028 Krajnik 17,45 ha 

Ls – lasy (16.96 ha) 
 

Tr – tereny różne 
(0.49 ha) 

Skarb Państwa – PGL LP 
Nadleśnictwo Gryfino 

4. 114/6 
0007 Widuchowa 

Międzyodrze 
0,7895 ha N – nieużytek 

Skarb Państwa – KOWR 
OT w Szczecinie– RZGW 

w Szczecinie 

5. 114/7 0007 Widuchowa 
Międzyodrze 

0,0186 ha N – nieużytek 
Skarb Państwa – KOWR 
OT w Szczecinie – RZGW 

w Szczecinie 

6. 333 0028 Krajnik 0,12 ha 
W – grunty pod 

rowami  
Skarb Państwa 

7. 335 0028 Krajnik 1,71 ha 

ŁV – łąki trwałe 
(1.60 ha) 

 
PsV – pastwiska 
trwałe (0.11 ha) 

Skarb Państwa – KOWR 
OT w Szczecinie – RDOŚ 

w Szczecinie 

8. 337 0028 Krajnik 1,33 ha ŁV – łąki trwałe 
Skarb Państwa – KOWR 
OT w Szczecinie – RDOŚ 

w Szczecinie 

9. 339 0028 Krajnik 0,51 ha ŁV – łąki trwałe 
Skarb Państwa – KOWR 

OT w Szczecinie 

10. 352 0028 Krajnik 0,33 ha 

Wp – grunty pod 
wodami 

powierzchniowymi 
płynącymi 

Skarb Państwa 

11. 353 0028 Krajnik 0,37 ha dr – drogi Gmina Gryfino 
12. 200 0028 Krajnik 0,13 ha dr – drogi Gmina Gryfino 
13. 136 0028 Krajnik 2,16 ha dr – drogi  Gmina Gryfino 

Tabela nr 4  Zestawienie działek, na których prowadzone będą prace – Modernizacja polderu Marwickiego – Etap III 
modernizacja stacji pomp - wykonanie przyłącza kablowego sN dla stacji pomp Krajnik. 
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Budowa pod ziemią linii kablowych nastąpi w zamian istniejącej linii energetycznej. Tym samym 
konieczne jest także usunięcie istniejących słupów stanowiących część linii energetycznej, zniszczonych 
zużyciem fizycznym i przechylających się na skutek ich nietrwałego umocowania w gruncie. W 
konsekwencji pojawi się także konieczność wejścia na teren tych nieruchomości, gdzie zlokalizowane 
są stanowiska słupowe. Poniżej znajduje się zestawienie działek uwzględniające powyższe wraz ze 
wskazaniem numerów słupów przeznaczonych do demontażu. 

 

Nr 
słupa 

Nr 
działki 

Obręb Właściciel Dzierżawca/Zarząd Przeznaczenie gruntu 
Powierzchnia 

[ha] 

1 114/7 
gmina 

Gryfino, 
obręb Krajnik 

KOWR w 
Szczecinie 

ZZMiUW w 
Szczecinie 

Nieużytki 0,0186 

2 335 
gmina 

Gryfino, 
obręb Krajnik 

KOWR w 
Szczecinie RDOŚ w Szczecinie 

Łąki trwałe 
Pastwiska trwałe 1,7100 

3 335 
gmina 

Gryfino, 
obręb Krajnik 

KOWR w 
Szczecinie 

RDOŚ w Szczecinie 
Łąki trwałe 

Pastwiska trwałe 
1,7100 

4 338 
gmina 

Gryfino, 
obręb Krajnik 

Osoba 
fizyczna - Łąki trwałe 1,4900 

5 340 
gmina 

Gryfino, 
obręb Krajnik 

OTOP z/s 
w Gdańsku 

Osoba fizyczna  Łąki trwałe 1,0000 

6 355 

gmina 
Widuchowa, 

obręb 
Marwice 

KOWR w 
Szczecinie 

RDOŚ w Szczecinie Łąki trwałe 1,0000 

7 355 

gmina 
Widuchowa, 

obręb 
Marwice 

KOWR w 
Szczecinie 

RDOŚ w Szczecinie Łąki trwałe 1,0000 

8 366 

gmina 
Widuchowa, 

obręb 
Marwice 

Osoba 
fizyczna 

- 
Łąki trwałe 

Grunty pod rowami 
2,6400 

9 366 

gmina 
Widuchowa, 

obręb 
Marwice 

Osoba 
fizyczna 

- 
Łąki trwałe 

Grunty pod rowami 
2,6400 

10 366 

gmina 
Widuchowa, 

obręb 
Marwice 

Osoba 
fizyczna  

- 
Łąki trwałe 

Grunty pod rowami 
2,6400 

11 380 

gmina 
Widuchowa, 

obręb 
Marwice 

gmina 
Gryfino 

- 
Łaki trwałe 

Grunty pod rowami 
1,0500 
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12 195/3 

gmina 
Widuchowa, 

obręb 
Marwice 

KOWR w 
Szczecinie RDOŚ w Szczecinie 

Łąki trwałe 
Pastwiska trwałe 

Grunty orne 
Gruntypod rowami 

Grunty zadrzewione 

9,2000 

13 195/3 

gmina 
Widuchowa, 

obręb 
Marwice 

KOWR w 
Szczecinie 

RDOŚ w Szczecinie 

Łąki trwałe 
Pastwiska trwałe 

Grunty orne 
Gruntypod rowami 

Grunty zadrzewione 

9,2000 

14 195/2 

gmina 
Widuchowa, 

obręb 
Marwice 

Skarb 
Państwa 

Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo 

Gryfino 
Lasy 4,5600 

15 416/2 

gmina 
Widuchowa, 

obręb 
Marwice 

Osoba 
fizyczna  

- Pastwiska trwałe 3,1600 

16 134/9 
gmina 

Gryfino, 
obręb Krajnik 

gmina 
Gryfino 

- 

Łaki trwałe 
Grunty orne 

Nieużytki 
Grunty pod rowami 

7,8200 

17 134/9 
gmina 

Gryfino, 
obręb Krajnik 

gmina 
Gryfino 

- 

Łaki trwałe 
Grunty orne 

Nieużytki 
Grunty pod rowami 

7,8200 

18 134/10 
gmina 

Gryfino, 
obręb Krajnik 

Osoba 
fizyczna  

- 
Łąki trwałe 

Grunty orne 
Grunty pod rowami 

2,3000 

19 134/14 
gmina 

Gryfino, 
obręb Krajnik 

KOWR w 
Szczecinie 

- Grunty orne 0,3500 

20 222/2 
gmina 

Gryfino, 
obręb Krajnik 

Skarb 
Państwa 

Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo 

Gryfino 

Lasy 
Tereny różne 

17,4500 

21 222/2 
gmina 

Gryfino, 
obręb Krajnik 

Skarb 
Państwa 

Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo 

Gryfino 

Lasy 
Tereny różne 

17,4500 

22 222/2 
gmina 

Gryfino, 
obręb Krajnik 

Skarb 
Państwa 

Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo 

Gryfino 

Lasy 
Tereny różne 

17,4500 

23 222/2 
gmina 

Gryfino, 
obręb Krajnik 

Skarb 
Państwa 

Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo 

Gryfino 

Lasy 
Tereny różne 

17,4500 

Tabela nr 5  Zestawienie działek, na których prowadzone będą prace – Modernizacja polderu Marwickiego – Etap III 
modernizacja stacji pomp – demontaż słupów. 

 

Z uwagi na fakt, iż pompownia jest zlokalizowana w korpusie wału przeciwpowodziowego, dojazd 
do niej możliwy jest wyłącznie po koronie wału, przy czym dojazd do wału stanowią drogi gruntowe 
wykorzystywane głównie przez sprzęt rolniczy. Na etapie realizacji inwestycji wykorzystywane będą 
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przedmiotowe drogi, przy czym w przypadku ich uszkodzenia, wykonawca zostanie zobligowany przez 
zamawiającego do usunięcia uszkodzeń. 

2.3. Podmioty odpowiedzialne za realizację Projektu 
Od dnia 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną 
jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane również Wodami Polskimi z siedzibą 
w Warszawie.  
 
PGW WP powołane zostały na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne oraz 
statutu nadanego w ramach Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 
poz. 2506). Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych Dz.U. z 2009 r. poz. 1240, z późn. zm.). 
 
Do zadań PGW WP należy kompleksowe zarządzanie szeroko rozumianą gospodarką wodną Polski, 
w tym inwestycjami. Jednostka ta reprezentuje również Skarb Państwa oraz wykonuje uprawnienia 
właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do stanowiących własność Skarbu Państwa wód, urządzeń 
wodnych oraz pozostałego mienia związanego z gospodarką wodną. Szczegółowy katalog obowiązków 
i uprawnień wraz z podziałem kompetencyjnym pomiędzy poszczególnymi jednostkami wewnętrznymi 
oraz wyodrębnionymi organami określony został w art. 240 UPW. W skład Wód Polskich wchodzą 
następujące jednostki organizacyjne: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, 
regionalne zarządy gospodarki wodnej, zarządy zlewni oraz nadzory wodne.  

Ustawodawca uregulował w art. 536 UPW kwestie dotyczące kontynuacji inwestycji rozpoczętych 
przed dniem wejścia w życie ustawy poprzez przeniesienie na Wody Polskie praw i obowiązków z umów 
i decyzji dotyczących przedsięwzięć inwestycyjnych na wodach publicznych będących własnością 
Skarbu Państwa oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych, w tym umów finansowanych lub 
współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych realizowanych dotychczas 
przez regionalne zarządy gospodarki wodnej, województwa, marszałków województw lub właściwe 
wojewódzkie jednostki organizacyjne. Treścią art. 526 UPW wskazano, iż z dniem wejścia w życie 
ustawy Wody Polskie wykonują również zadania dotychczasowego Prezesa Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej, dotychczasowych dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz 
marszałków województw związane z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa 
związanego z gospodarką wodną, a także inwestycjami w gospodarce wodnej. Zaznaczyć należy, 
że całość należności, zobowiązań, praw i obowiązków dotychczas istniejącego Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej stały się odpowiednio 
należnościami, zobowiązaniami, prawami i obowiązkami Wód Polskich. Doszło więc do ustawowej 
sukcesji generalnej z dotychczasowych regionalnych zarządów na rzecz Wód Polskich.  

Bezpośrednią przyczyną przeprowadzenia reformy gospodarki wodnej był obowiązek realizacji 
postanowień Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000r. 
– tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, która ustanawia ramy wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej. Przeprowadzenie reformy było warunkiem, który Polska musiała spełnić, by korzystać 
ze środków z programów operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 

Jednostką Wdrażania Projektu (JWP) dla niniejszego Zadania jest Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie, które posiada osobowość prawną i wykonuje uprawnienia właścicielskie w imieniu i na 
rzecz Skarbu Państwa. Natomiast Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie jest wewnętrzną 
jednostką organizacyjną Wód Polskich. Dlatego status Inwestora w prowadzonym zadaniu posiadać 
będzie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 
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3. Podstawowe zasady przyjęte w PPNIP1 
Podstawowym celem Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń jest nabywanie nieruchomości 
niezbędnych do realizacji Kontraktu na roboty zgodnie z polskim prawodawstwem i polityką Banku 
Światowego OP 4.12 w sposób, który zminimalizuje negatywne oddziaływania na osoby dotknięte 
realizacją Projektu, poprawi lub co najmniej przywróci warunki ich życia i zapewni długotrwałe 
zrównoważone korzystanie z zasobów środowiska na tym obszarze. 

O ile nie zostaną zaplanowane i wdrożone odpowiednie środki minimalizujące i zapobiegające, zajęcia 
nieruchomości mogą tworzyć i wzmacniać nierówności, powodować wykluczenia społeczne oraz 
skutkować trwałymi szkodami środowiskowymi. W związku z tym w procesie projektowania 
i implementacji procesu pozyskiwania nieruchomości i wysiedleń należy kierować się poniższymi 
zasadami:  

1. Należy minimalizować, a w miarę możliwości unikać dokonywania przymusowych trwałych 
zajęć nieruchomości. Tam, gdzie nie da się uniknąć dokonywania trwałych zajęć, 
w przygotowywanych PPNiP zastosowanie znajdą procedury i wymagania określone w LARPF, 
a dotyczące minimalizowania wpływu zajęć nieruchomości na zainteresowane strony. 
http://www.odrapcu.pl/doc/OVFMP/Ramowy_dokument_dotyczacy_Przesiedlen_i_Pozyskiw
ania_Nieruchomosci.pdf  

2. Procedury pozyskania nieruchomości zapewnią poprawę warunków życia ludności, 
a co najmniej ich odtworzenie do poziomu sprzed realizacji Projektu.  

3. Wszystkie osoby dotknięte skutkami realizacji Projektu (PAP) zostaną właściwie skonsultowane 
i otrzymają możliwość aktywnej i skutecznej partycypacji w procesie rozwoju Projektu oraz 
dostęp do mechanizmów składania skarg i wniosków. Konsultacje społeczne powinny 
uwzględniać potrzeby grup szczególnie wrażliwych oraz te wynikające z tożsamości płciowej 
partycypantów.  

4. Osobom dotkniętym skutkami realizacji Projektu należy zapewnić dostęp do uczciwej, 
sprawiedliwej i niedrogiej procedury odwoławczej przed niezależnym organem lub przed 
sądem oraz do przeprowadzenia tej procedury bez zbędnej zwłoki.  

5. Wszystkie zajęcia nieruchomości, zarówno trwałe, jak i czasowe będą realizowane zgodnie 
z procedurami określonymi w prawie polskim i OP 4.12, jak to określono w LARPF i zostaną 
uszczegółowione w konkretnych PPNiP. PPNiP będą zgodne z LARPF. 
http://www.odrapcu.pl/doc/OVFMP/Ramowy_dokument_dotyczacy_Przesiedlen_i_Pozyskiw
ania_Nieruchomosci.pdf 

6. PPNiP dotyczy trwałych lub czasowych zajęć nieruchomości, a także trwałych lub czasowych 
ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości, w szczególności skutkujących utratą (czasową lub 
całkowitą) źródeł przychodów albo obniżeniem standardu życia.  

7. Implementacja PPNiP będzie monitorowana i dokumentowana, a po zakończeniu zostanie 
poddana ewaluacji.   

8. Proces partycypacji społecznej, działania osłonowe i minimalizujące będą prowadzone 
przy założeniu konieczności zapewnienia równego traktowania bez względu na wiek, płeć 
czy niepełnosprawność osób dotkniętych skutkami realizacji Projektu. Szczególną uwagę należy 
poświęcić tym gospodarstwom domowym, których członkowie/członek należą do szczególnie 
wrażliwych grup społecznych.   

9. Plan przesiedleń i zajęcia nieruchomości są opracowywane i realizowane jako integralna część 
Projektu. Pełne koszty związane z koniecznością zaplanowania i wdrożenia działań 
kompensacyjnych zostaną włączone do kosztów i korzyści Projektu.   

 
1 Treść rozdziału zgodna z LARPF. 
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10. Kompensacja dla osób ekonomicznie dotkniętych skutkami realizacji Projektu, w szczególności 
dla osób wywłaszczonych, nastąpi przed rozpoczęciem robót budowlanych na wywłaszczonej 
nieruchomości.   

11. W ramach działań kompensacyjnych priorytet zostanie przyznany kompensacji na zasadach 
„ziemia za ziemię” poprzez przyznanie nieruchomości o podobnym potencjale produkcyjnym. 
Kompensacja pieniężna będzie stosowana tam, gdzie zajęcie nieruchomości lub jej części 
pozostaje bez wpływu na możliwość wykorzystywania nieruchomości na dotychczasowe cele, 
jak również tam, gdzie osoba ekonomicznie dotknięta skutkami Projektu wyraża wolę 
otrzymania rekompensaty pieniężnej.   

12. Nieruchomości podlegające zajęciom czasowym po zakończeniu prac zostaną przywrócone 
do stanu pierwotnego tak, aby umożliwić ich właścicielom lub użytkownikom korzystanie z tych 
nieruchomości w sposób, w jaki czynili to przed realizacją Projektu.   

13. Niezależnie od tytułu prawnego do nieruchomości, wszystkie osoby dotknięte skutkami 
realizacji Projektu otrzymają wsparcie różnego rodzaju, zgodnie z Matrycą Działań 
Kompensujących znajdującą się w LARPF. Brak tytułu prawnego do nieruchomości nie powinien 
być przeszkodą dla otrzymania kompensacji i/albo wsparcia innego rodzaju. Szczegółowe 
zasady pozyskiwania nieruchomości, prowadzenia procedury partycypacji społecznej oraz 
działania minimalizujące, zapobiegawcze, osłonowe i kompensacyjne zostały określone 
w niniejszym PPNiP.   
 

Celem PPNiP jest m. in. zebranie podstawowych danych socjoekonomicznych na temat osób objętych 
Projektem, zidentyfikowanie oddziaływań, określenie działań łagodzących i kompensujących 
ewentualne negatywne oddziaływania, ocena czy warunki w zakresie dalszego gospodarowania 
na nieruchomościach objętych Projektem zostały przywrócone (tak w przypadku nieruchomości 
należących do osób fizycznych, jak i podmiotów publicznych). W dokumencie PPNiP opisane zostały 
również procedury, budżet i terminy osiągnięcia powyższych celów.  

 
Dokument PPNiP będzie podlegać, w oparciu o ustalone wskaźniki, ciągłemu monitoringowi 
i aktualizacji przez zespół Konsultanta i przez JRP w miarę postępu prac oraz pojawiania się nowych 
okoliczności faktycznych i prawnych wpływających na realizację jego zapisów. Pozwoli to m.in. 
na dostarczenie stosownych informacji osobom dotkniętym skutkami Projektu, wczesną identyfikację 
ryzyk i wdrożenie metod, które pozwolą na minimalizację lub eliminację tych ryzyk. Wyniki monitoringu 
będą przedstawiane w raporcie kwartalnym RAP.  

 
Ocena ex-post będzie przeprowadzona sześć miesięcy po całkowitym wdrożeniu PPNiP i jego cele 
zostaną ocenione i udokumentowane. 
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4. Minimalizacja wpływu  

4.1. Oddziaływania społeczne 
W świetle OP 4.12 za oddziaływania społeczne związane z pozyskaniem nieruchomości uznaje się 
wszelkie bezpośrednie straty, ekonomiczne i społeczne, wynikające z wywłaszczenia nieruchomości, 
stałego ograniczenia dotychczasowego sposobu użytkowania lub dostępu do nieruchomości. Dla oceny 
istotności oddziaływań społecznych, jako podstawowe kryterium przyjmuje się procentowy stosunek 
całej nieruchomości i jej wywłaszczonej części. Ponadto należy uwzględnić dane pozyskane w trakcie 
badania socjoekonomicznego. 

Oddziaływania społeczne powodowane Inwestycją można podzielić na: 

1. Oddziaływania związane z wpływem inwestycji na bezpośrednie i pośrednie; 
2. Oddziaływania związane z dotkliwością realizowanej inwestycji na oddziaływania istotne 

i nieistotne; 
3. Oddziaływania subiektywne na oddziaływania pozytywne i negatywne. 

Dla oszacowania oddziaływań społecznych na potrzeby niniejszego PPNiP przyjęto następujące 
kryteria, zgodne z OP 4.12: 

 oddziaływania istotne – w przypadku nieruchomości o przeznaczeniu innym niż rolne 
oraz nieużytków za oddziaływania istotne należy uznać utratę więcej, niż 20 % ziemi należącej 
do danego gospodarstwa. W przypadku gospodarstw rolnych będą to oddziaływania, gdzie 
przejęciu podlega więcej niż 10% areału produkcyjnego gospodarstwa lub zasobów, linia 
podziału przebiega w sposób uniemożliwiający prowadzenie na nieruchomości produkcji rolnej 
lub sadowniczej; 

 oddziaływania nieistotne – w przypadku nieruchomości o przeznaczeniu innym niż rolne oraz 
nieużytków za oddziaływania drugorzędne uznano oddziaływania, gdzie utracie podlega mniej 
niż 20% ziemi lub zasobów danego gospodarstwa, przy jednoczesnym braku fizycznych 
przesiedleń. W przypadku gospodarstw rolnych za nieistotne/drugorzędne uznano 
te oddziaływania, gdzie przejęciu podlega mniej niż 10% areału produkcyjnego gospodarstwa 
lub zasobów, przy jednoczesnym braku relokacji fizycznej.  

Dla wprowadzenia podziału na oddziaływania istotne i drugorzędne w przypadku gospodarstw rolnych, 
przyjęto wartość 10 %, ponieważ Zadanie jest prowadzone w warunkach wiejskich, w związku z czym 
dla części mieszkańców prowadzących gospodarstwa rolne utrata 10 % i więcej powierzchni 
produkcyjnej należącej do gospodarstwa będzie skutkowała pewnym ograniczeniem przychodów 
z upraw rolnych, nie będzie jednak w istotny sposób wpływać na ekonomiczną opłacalność 
gospodarowania z uwagi na strukturę powierzchniową tych gospodarstw rolnych. Tam, gdzie 
wywłaszczenie obejmuje nieużytki oddziaływania uznano za nieistotne, ponieważ zajęcie tych gruntów 
nie będzie miało wpływu na źródła utrzymania danego gospodarstwa domowego. 

Czasami pomimo zajęcia 100% nieruchomości o niewielkim obszarze, która wykorzystywana była przez 
PAP wyłącznie do celów rekreacyjnych nie można stwierdzić, że nieruchomość ta stanowiła źródło 
przychodu rodziny, oddziaływanie należy uznać za nieistotne.   

Z kolei w przypadku osób ubogich, należy wziąć pod uwagę, iż w ich sytuacji utrata nawet niewielkiej 
części nieruchomości/gospodarstwa może powodować wyłączenie możliwości korzystania z pozostałej 
po zajęciu części nieruchomości. W takich przypadkach, w których utrata mniej niż 10% posiadania 
na nieruchomości – co mogłoby świadczyć o odziaływaniach nieistotnych – spowoduje tylko 
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pogłębienie ubóstwa – należy w stosunku do takich PAP podjąć oprócz kompensacji pieniężnej, 
również odpowiednio dostosowane działania dodatkowe.2 

4.2. Występowanie oddziaływań społecznych 

4.2.1. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Piasek 
W przypadku realizacji Zadania 1A.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica 
i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu Marwickiego etap III – modernizacja stacji pomp 
Krajnik– odcinek Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Piasek pozyskanie nieruchomości 
potrzebnych do realizacji inwestycji nastąpi na podstawie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji. 

Na obecnym etapie prac nad PPNiP nie stwierdzono występowania ograniczonych praw rzeczowych, 
bezumownego użytkowania nieruchomości oraz innych obciążeń. Konsultant zobowiązuje się do 
ustalenia powyższych okoliczności i uzupełnienia niniejszego dokumentu w tym zakresie. W celu 
uzyskania informacji zostaną przekazane pisma do właścicieli działek z wnioskiem o udostępnienie 
informacji co do zawartych umów dzierżawy. Zostanie wówczas także ustalone, czy nieruchomości 
zgłoszone zostały do dopłat unijnych.  

Wśród nieruchomości nie ustalono działek stanowiących Rodzinne Ogródki Działkowe.  

Na dzień opracowania niniejszego dokumentu nie ustalono oddziaływań związanych z koniecznością 
dokonania relokacji fizycznej gospodarstw domowych czy gospodarstw rolnych. Dla planowanego 
Zadania nie występują także przesiedlenia ekonomiczne spowodowane zmianą sposobu użytkowania 
nieruchomości. Powyższe wynika z faktu, iż ze względu na charakter inwestycji, która z założenia jest 
przystosowana do powodziowych stanów wody, nie przewiduje się zmian w użytkowaniu terenu 
zajętego przez obiekt, jak również samego obiektu ze względu na lokalizację na terenach zagrożonych 
powodzią. Przedsięwzięcie jednakże przyczyni się do zmiany sposobu użytkowania terenu na obszarze 
szczególnego zagrożenia powodzią, ponieważ jako inwestycja przeciwpowodziowa zmniejszy 
ten obszar o powierzchnię około 0,45 km2 (H1%) zmniejszając tym samym skalę strat. Użytkowanie 
samego zrealizowanego już obiektu nie będzie ponadto związane z jakąkolwiek uciążliwością emisyjną, 
a zabezpieczy mieszkańców miejscowości Piasek przed skutkami powodzi, więc jego wpływ na warunki 
życia należy rozpatrywać w aspekcie pozytywnego oddziaływania.  

Na podstawie prowadzonych dotychczas konsultacji społecznych w miejscowości Piasek należy 
stwierdzić, że lokalna społeczność uznaje, iż realizacja Zadania jest potrzebna. Należy mieć tutaj także 
na uwadze fakt, iż zgodnie z danymi Informatycznego Systemu Osłony Kraju przedsięwzięcie 
zlokalizowane jest w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, z prawdopodobieństwem 
wystąpienia powodzi 0,2%, 1,0% oraz 10%. Ponadto obszar znajduje się także na obszarze 
bezpośredniego zagrożenia powodzią wyznaczonym w „Studium ochrony przeciwpowodziowej”, 
sporządzonym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Tym samym 
niniejsza inwestycja zabezpieczy życie i mienie mieszkańców przed powodziami mogącymi wystąpić  
w przyszłości. 

Należy również zaznaczyć, iż realizacja inwestycji nie wiąże się z koniecznością niszczenia bądź 
uszkadzania obiektów o znaczeniu historycznym i kulturowym.  

W trakcie spotkań w ramach konsultacji społecznych przekazano ankiety, jednakże nie uzyskano 
odpowiedzi na dzień sporządzania niniejszego dokumentu.  

 
2 Tak Involuntary Resettlement Sourcebook, Planning and Implementation in Development Projects, The World Bank 2004, rozdział 5, strona 
nr 74 
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Lokalna społeczność zgłosiła, iż w związku z realizacją inwestycji zostanie zabudowane miejsce, gdzie 
można było zwodować łodzie ratownicze, które znajdowało się w miejscowości Piasek. W konsekwencji 
złożony został wniosek o wyznaczenie miejsca wodowania łodzi ratowniczych na odcinku od Siekierek 
do miejscowości Piasek. W trakcie prowadzonych konsultacji społecznych wskazywano, iż z uwagi na 
charakter przeciwpowodziowy inwestycji brak jest uzasadnionych argumentów za wytyczeniem trasy 
wału poprzez jego odsunięcie od koryta kanału tak, aby powstało miejsce na slipy, co proponowane 
było przez przedstawicieli organów administracji samorządowej. Ponadto wskazano, iż brak jest 
możliwości ingerencji w dno kanału, a poprawna realizacja slipu wymaga wykonania zabezpieczonej na 
przykład stalowymi ściankami szczelnymi pochylni slipu w korycie Kanału Piasek, co umożliwi 
zwodowanie jednostki przy zmiennych stanach wód w kanale. Zaznaczono jednocześnie, iż realizowana 
inwestycja nie ogranicza w jakikolwiek sposób możliwości wykonania slipu w przyszłości. 
Uwzględniając złożone przez mieszkańców uwagi i wnioski dotyczące wodowania łodzi na terenie 
miejscowości Piasek w trakcie realizacji inwestycji, pozostawi się zwyczajowo używane przez 
mieszkańców miejsce do wodowania łodzi. Powyższe jest możliwe z uwagi na projektowanie 
wykonania najazdu i zjazdu o wystarczających nachyleniach oraz małego placu manewrowego.  

Ponadto w trakcie jednego ze spotkań, które odbyło się dnia 21 stycznia 2020 roku w miejscowości 
Piasek, został złożony wniosek przez jednego z PAP, tj. właściciela nieruchomości oznaczonej jako 
działka o numerze 153, obręb 0002 Piasek o rozliczenie przysługującej rekompensaty w związku 
z planowanym zajęciem części powyższej działki w formie „ziemia za ziemię”, wskazując działkę 
o numerze 202, jako spełniającą oczekiwania PAP. Ustalono wobec powyższego, iż przedmiotowa 
nieruchomość stanowi własność Gminy Cedynia i jest przedmiotem zawartej umowy dzierżawy 
pomiędzy Gminą Cedynia a PAP składającą opisany wniosek. Złożony wniosek zostanie 
przeanalizowany zarówno pod względem wytycznych i zasad wynikających z Polityki Operacyjnej 
OP 4.12., jak i możliwości ewentualnego pozyskania na rzecz PAP części działki o numerze 202. Należy 
podkreślić, iż w ramach działań kompensacyjnych priorytetem jest przyznawanie kompensacji 
na zasadach „ziemia za ziemię” poprzez przyznanie nieruchomości o podobnym potencjale 
produkcyjnym. Kompensacja pieniężna powinna być stosowana tam, gdzie zajęcie nieruchomości lub 
jej części pozostaje bez wpływu na możliwość wykorzystywania nieruchomości na dotychczasowe cele, 
jak również tam, gdzie osoba ekonomicznie dotknięta skutkami Projektu wyraża wolę otrzymania 
rekompensaty pieniężnej. Ponadto specustawa powodziowa nie zawiera szczególnej preferencji 
dla wypłaty odszkodowania w formie „ziemia za ziemię”; zakłada się raczej rekompensatę w pieniądzu 
z założeniem, iż ma ona pozwolić na zakup podobnej nieruchomości po cenie rynkowej. Zgodnie z 
analizą posiadanych danych, zajęcie nieruchomości stanowiącej własność PAP wynosić będzie około 
0,0750 ha, co stanowi około 17,86% całości powierzchni działki. Przenalizowania wymaga wobec tego 
kwestia faktycznego sposobu użytkowania części zajmowanej nieruchomości. Konsultant zobowiązuje 
się do analizy niniejszej kwestii i przedstawienia pisemnie PAP propozycji sposobu rekompensaty oraz 
istniejących innych możliwości. Aktualnie prowadzone są rozmowy z Gminą Cedynia w przedmiocie 
możliwości pozyskania dzierżawionej przez PAP nieruchomości w celu rekompensaty w trybie „ziemia 
za ziemię”. Efektem takiego rozwiązania byłoby przyznanie PAP nieruchomości zamiennej w miejsce 
nieruchomości, która zostałaby przeznaczona w celu realizacji Zadania. W przypadku ewentualnego 
braku porozumienia przyznana zostanie rekompensata pieniężna.    

4.2.2. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Ognica nad Odrą 
Przedsięwzięcie Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką 
Odrą. Modernizacja Polderu Marwickiego etap III – modernizacja stacji pomp Krajnik – odcinek 
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Ognicy nad rzeką Odrą nie będzie realizowane 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 o szczególnych zasadach przygotowania 
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do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Ustawa ta reguluje szczegółowe 
zasady i warunki przygotowywania inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych oraz stacji 
radarów meteorologicznych. Przedmiotowa inwestycja nie mieści się natomiast w pojęciu budowli 
przeciwpowodziowych zgodnie z tekstem ustawy. Realizacja przedmiotowego Zadania nastąpi 
na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.  

Na dzień opracowania niniejszego dokumentu nie ustalono oddziaływań związanych z koniecznością 
dokonania relokacji fizycznej gospodarstw domowych czy gospodarstw rolnych. Dla planowanego 
Zadania nie występują także przesiedlenia ekonomiczne spowodowane zmianą sposobu użytkowania 
nieruchomości. Wśród nieruchomości nie ustalono działek stanowiących Rodzinne Ogródki Działkowe. 
Zgodnie z tabelą numer 3, znajdującą się w Rozdziale 2.2. Obszar realizacji Zadania 1A.2, w podrozdziale 
2.2.2. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Ognica nad Odrą, 9 z 15 nieruchomości 
będącymi działkami inwestycyjnymi, stanowi własność osób fizycznych, przy czym liczba osób 
fizycznych będącymi właścicielami wynosi 12 osób. Pomimo stosunkowo wysokiego procentowego 
udziału osób fizycznych, jako właścicieli nieruchomości, których teren stanowi obszar przeznaczony 
pod inwestycję, należy zauważyć, iż w każdym wypadku konieczne jest pozyskanie niewielkiej części 
działki (maksymalnie 12,78% całości nieruchomości). 

Ponadto, pozyskanie nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji nastąpi na podstawie 
dobrowolnie zawartych umów pomiędzy Inwestorem a właścicielami poszczególnych nieruchomości 
(voluntary resettlement).  W przypadku braku pozyskania nieruchomości w drodze dobrowolnych 
umów rozważona zostanie możliwość wywłaszczenia nieruchomości. Zgodnie z ustawą z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, wywłaszczenie może być dokonane w stosunku 
do nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne 
albo do nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze 
decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na 
nieruchomości i może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób 
niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w 
drodze umowy.  

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z warunkami wynikającymi z zasad i wytycznych BŚ, osiągnięcie 
porozumienia powinno zostać poprzedzone akcją informacyjną względem właścicieli 
lub uprawnionych posiadaczy nieruchomości, a także zapoznaniem się z ich oczekiwaniami 
i szczegółowym wskazaniem trybu postępowania, przeprowadzono spotkania w tym zakresie 
w ramach konsultacji społecznych. Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie przebudowy 
istniejącego przepustu ułożonego w korycie Kanału Rynica – Ognica oraz kształtowanie ujściowego 
odcinka cieku w celu ich udrożnienia i usprawnienia odpływu wód wielkich prowadzonych przez Kanał 
Rynica – Ognica, głównie w sytuacji wystąpienia intensywnych opadów deszczu. Należy zauważyć, 
iż po regulacji koryta zostanie na nowo wyznaczona linia brzegowa Kanału Rynica Ognica na odcinku 
objętym inwestycją, stanowiąca granice działki wód płynących. Konsekwencją regulacji będzie 
zmniejszenie powierzchni niektórych działek i zwiększenie powierzchni innych, przy czym szczegółowe 
zestawienie zostanie wykonane powykonawczo. Wyznaczone zostaną nowe granice działek, 
a następnie sporządzone zostaną niezależne i obiektywne wyceny sporządzone przez uprawnionego 
rzeczoznawcę majątkowego. Powyższe działania jednakże zostaną wykonane po zrealizowaniu 
zaprojektowanego rozwiązania przeciwpowodziowego, z uwagi na posiadanie wówczas zestawienia 
zmian, tj. zwiększenia i zmniejszenia powierzchni poszczególnych działek.  

Zgodnie z art. 157 Kodeksu cywilnego, własność nieruchomości nie może być przeniesiona pod 
warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu, a jeżeli umowa zobowiązująca do przeniesienia własności 
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nieruchomości została zawarta pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, do przeniesienia 
własności potrzebne jest dodatkowe porozumienie stron obejmujące ich bezwarunkową zgodę na 
niezwłoczne przejście własności. Takie uregulowanie wynika z konieczności zapewnienia 
bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Treść umowy zobowiązującej nie jest objęta zakazem 
dotyczącym umów warunkowych i ograniczonych terminem, gdyż ograniczenia te dotyczą tylko skutku 
rozporządzającego, jakim jest przeniesienie własności. Skutkiem wywołanym przez umowę 
zobowiązującą do przeniesienia własności nieruchomości w razie zastrzeżenia w niej warunku lub 
terminu byłby skutek zobowiązujący, a roszczenie o dokonanie czynności przenoszącej własność 
nieruchomości powstaje z chwilą spełnienia warunku lub nadejścia terminu zastrzeżonego w takiej 
umowie. Należy jednak wskazać, iż w przypadku regulowania stanu prawnego gruntów pokrytych 
wodami w wyniku przeprowadzonej lub przeprowadzanej regulacji wód nabycie prawa własności 
następuje na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i Kodeksu cywilnego, a uprawnienia 
do nabywania gruntu na wniosek właściwej jednostki Wód Polskich posiada starosta. W przypadku 
gdy nie nastąpiło nabycie praw własności na etapie wykonywania inwestycji podstawą do ujawnienia 
własności Skarbu Państwa do gruntów pokrytych wodami płynącymi jest projekt ich rozgraniczenia 
od gruntów przyległych. Samo wyznaczenie linii brzegu dla gruntów pokrytych wodami w wyniku 
regulacji, nie przenosi na Skarb Państwa prawa własności w trybie art. 223 ustawy Prawo wodne, które 
reguluję kwestię trwałych zajęć gruntów przez wodę – jeżeli śródlądowe wody płynące lub wody morza 
terytorialnego albo morskie wody wewnętrzne zajmą trwale, w sposób naturalny, grunt niestanowiący 
własności właściciela wód, grunt ten z chwilą zajęcia staje się z mocy prawa własnością właściciela wód. 
Przeniesienie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, o którym mowa jest w art. 218 ust. 1 ustawy 
Prawo wodne, następuje na wniosek właściwej jednostki Wód Polskich, skierowany do właściwego 
miejscowo starosty o stwierdzenie przejścia do zasobu lub analogicznie wykreślenie z zasobu 
na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Potwierdzenie reprezentacji praw 
właścicielskich Skarbu Państwa przez Wody Polskie w odniesieniu do wód płynących oraz pokrytych 
nimi gruntów, dla późniejszych czynności prawnych, następuje na podstawie decyzji wojewody 
wydanej na podstawie art. 258 ustawy Prawo wodne.  Wobec powyższych regulacji, możliwe będzie 
przygotowanie wyłącznie ramowych porozumień, które określiłyby zasady oraz termin rozliczenia się 
stron bez określenia szczegółowych kwot i powierzchni nieruchomości, jako że niemożliwe jest 
ustalenie odpowiednich kwot na etapie zawarcia porozumienia i mogłoby prowadzić to do 
pokrzywdzenia właścicieli nieruchomości. Mając jednak na względzie zasady i wytyczne wynikające z 
Polityki Operacyjnej Banku Światowego OP 4.12. Inwestor zobowiąże się do wypłaty zaliczki na poczet 
odszkodowania przed rozpoczęciem robót w bezspornej wysokości, zaakceptowanej przez obie strony 
porozumienia, w szczególności przez właściciela.  

PAP będący właścicielami nieruchomości na terenie Projektu otrzymają wobec powyższego 
rekompensatę przy uwzględnieniu pierwszeństwa zasady „ziemia za ziemię”. W przypadku braku 
możliwości przyznania części nieruchomości w zamian za przejmowaną część, zastosowana zostanie 
rekompensata pieniężna. Ponadto w sytuacji, gdy powierzchnia przejmowanych obszarów będzie 
większa, niż ta, którą dany właściciel uzyska wskutek zmiany granic działek, właściciele 
przedmiotowych działek uzyskają dodatkowo rekompensatę pieniężną. Negocjacje z właścicielami, 
co do postanowień zawartych w umowie, poprzedzone zostaną uzyskaniem niezależnej i obiektywnej 
wyceny sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, która określać będzie wartość 
danej nieruchomości.  

W trakcie spotkań, które odbywały się w Ognicy nad Odrą w ramach konsultacji społecznych, 
wskazywano, iż do realizacji niniejszej inwestycji konieczne są zgody wszystkich właścicieli działek, 
które przylegają do koryta. Obecni na spotkaniach mieszkańcy zapewnili o swoim zaangażowaniu 
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i wykazywali chęć pomocy w przypadku ewentualnych negocjacji, a także wyrazili aprobatę dla 
realizacji inwestycji.  

4.2.3. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino 
Prace w ramach etapu Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino realizowane będą na 
dwóch nieruchomościach. Jedna z nich, tj. nieruchomość stanowiąca działkę numer 35, obręb 0003 
Gryfino 3 jest własnością Skarbu Państwa – PGW WP. Tym samym nie ma konieczności pozyskania 
praw do działki przez Inwestora. Druga z nieruchomości stanowi własność Gminy Gryfino. Na 
nieruchomości tej prowadzone będą prace w związku z przebudową istniejącej obecnie drogi 
dojazdowej do nadbrzeża. Konieczne będzie wyrównanie niwelety oraz utwardzenie nawierzchni. 
Ponadto jednocześnie z pracami obejmującymi przebudowę dróg planuje się wykonać przyłącze 
wodociągowe z istniejącej sieci wodociągowej ułożonej w ciągu ulicy. Powyższe działanie pozwoli na 
zapewnienie bieżącej dostawy wody do jednostek pływających cumujących przy nabrzeżu. Konsultant 
poinformował Gminę o planowanych pracach na terenie działki. 

Planowany do wykonania nasyp, zlokalizowany będzie na działce numer 35, obręb 0003 przy granicy z 
działką numer 25, obręb 0003, która stanowi własność Skarbu Państwa i jest w użytkowaniu 
wieczystym osoby fizycznej. Podkreślenia jednak wymaga, że nie zidentyfikowano oddziaływania 
inwestycji na tę nieruchomość i nie ustalono konieczności ingerencji, a tym samym ustalono, że 
użytkownik wieczysty nie zostanie zakwalifikowany jako podmiot dotknięty skutkami realizacji 
Projektu. 

Jednocześnie, ze względu na zaplanowane roboty, konieczne będzie odtworzenie istniejących 
ogrodzeń (czterech) i bram wjazdowych (dwóch). Ogrodzenia znajdują się na granicach działek numer:  

 35, obręb 0003 z 33, obręb 0003 i 34, obręb 0003, 
 33, obręb 0003 z 31, obręb 0003,  
 33, obręb 0003 z 34, obręb 0003, 
 35, obręb 0003 z 33, obręb 0003 i 32, obręb 0003.  

Bramy wjazdowe znajdują się na granicach działek numer: 

 35, obręb 0003 z 33, obręb 0003, 
 33, obręb 0003 z 32, obręb 0003.  

Część nieruchomości, na granicy których znajdują się obiekty stanowią własność Skarbu Państwa i są 
w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych (nieruchomość stanowiące działkę numer 32, obręb 0003 
oraz numer 34, obręb 0003). Bramy wjazdowe i ogrodzenia zostaną odtworzone w ramach niniejszego 
etapu Zadania. Inwestor zobowiąże się również do przywrócenia nieruchomości do stanu sprzed 
rozpoczęcia robót. Ponadto, w przypadku powstania ewentualnych szkód na nieruchomościach na 
skutek podjętych w ramach prac działań, właścicielom poszczególnych działek zostanie przyznane 
odszkodowanie w formie uzgodnionej w drodze negocjacji pomiędzy Inwestorem a właścicielem, na 
podstawie sporządzonej wyceny szkody.  

4.2.4. Modernizacja polderu Marwickiego etap III - modernizacja stacji pomp 
Krajnik 

Etap inwestycji – Modernizacja polderu Marwickiego etap III - modernizacja stacji pomp Krajnik, 
obejmuje wyłącznie modernizację pompowni, a zakres zamierzonego korzystania z wód obejmować 
będzie wykonanie i rozbiórkę budowli tymczasowych, które są niezbędne w celu zabezpieczenia terenu 
prac związanych z modernizacją pompowni. 
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Nieruchomości, na których prowadzona będzie przedmiotowa inwestycja, stanowią między innymi 
własność Skarbu Państwa, a więc brak jest konieczności ich przejmowania. Ponadto brak konieczności 
przejmowania nieruchomości, na których prowadzone będą prace w ramach budowy linii kablowej 
wynika także z charakteru robót, których celem jest wyłącznie wybudowanie linii kablowej. W związku 
z planowaną inwestycją nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów, a także nie ma konieczności 
wytyczania tymczasowych dróg dojazdowych, jako że dojazd na plac budowy zapewnią już istniejące 
drogi dojazdowe. Modernizacja pompowni nie spowoduje powstania dla terenów działek przyległych 
ograniczeń co do możliwości ich użytkowania.  

Mając powyższe na uwadze, ustalono, iż brak jest oddziaływań społecznych związanych z pozyskaniem 
nieruchomości, za które, zgodnie z polityką OP 4.12, uznaje się wszelkie bezpośrednie straty, 
ekonomiczne i społeczne, wynikające z wywłaszczenia nieruchomości, stałego ograniczenia 
dotychczasowego sposobu użytkowania lub dostępu do nieruchomości. 

W ramach etapu Zadania, z uwagi na aktualny stan techniczny linii energetycznej, planowane jest 
ponadto, wykonanie elektroenergetycznej linii kablowej w zamian istniejącej aktualnie linii 
energetycznej. Jednocześnie odcinek przyłącza sN, który będzie przedmiotem prac stanowi własność 
Inwestora. 

Planowany przebieg trasy kablowej znajduje się na trzynastu nieruchomościach, które stanowią 
własność gminy Widuchowa i Skarbu Państwa. Brak jest więc nieruchomości osób fizycznych. 
Konieczne jest wobec tego wejście na teren nieruchomości w celu dokonania planowanych prac. Z 
uwagi na charakter wykonywanych robót brak jest konieczności pozyskiwania przez Inwestora praw 
do nieruchomości. Części działek, niezbędne do wykonania prac, zostaną wobec tego zajęte wyłącznie 
czasowo. Dla prac budowalnych średni pas zajętości terenu wynosić będzie od 3 metrów do 4 metrów, 
jako że na  potrzeby tych prac planowane jest także miejsce na urobek z wykopu. Ponadto przewiduje 
się, że zakres oddziaływania po wybudowaniu określić można w pasie około 0,6 metra.  

W celu umożliwienia Inwestorowi wejścia na teren nieruchomości, planowane jest zawarcie 
porozumienia z właścicielami nieruchomości, na podstawie którego uzyskane zostanie oświadczenie o 
prawie do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych. Zostanie ponadto ustalone 
wynagrodzenie na rzecz właściciela za czasowe zajęcie działki w oparciu o operat szacunkowy 
sporządzony przez niezależnego rzeczoznawcę. Porozumienie określi również zasady odszkodowań w 
przypadku powstania ewentualnych szkód na nieruchomości na skutek podjętych w ramach robót 
działań. Teren, po wykonaniu prac, zostanie przywrócony do stanu sprzed rozpoczęcia robót.  

W przypadku nie dojścia do porozumienia  z właścicielami działek opisanych w rozdziale 2.2. Obszar 
realizacji Zadania 1A.2, z uwagi na konieczność wejścia na teren nieruchomości, podjęte zostaną 
działania zmierzające do umożliwienia wejścia na teren działki na podstawie przepisów powszechnie 
obowiązujących.  

W przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – PGL LP przewiduje się 
możliwość zastosowania regulacji wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach. Rozważane 
jest przede wszystkim przekazanie w użytkowanie niezbędnej nieruchomości, na podstawie art. 40 ust. 
1 pkt ustawy o lasach. Złożony zostanie wówczas wniosek przez właściwego ministra do Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych o przekazanie w użytkowanie  nieruchomości Inwestorowi z uwagi 
na fakt, iż przemawiają za tym względy przeciwdziałania niebezpieczeństwu powodzi. Przekazanie w 
użytkowanie dokonane zostanie przez Dyrektora Generalnego, w drodze umowy, w której określony 
zostanie termin i warunki użytkowania oraz jednostkę sprawującą nadzór nad gospodarką leśną. 
Pozbawienie prawa użytkowania następuje po ustaniu potrzeb, które uzasadniły przekazanie. 
Ewentualnie rozważane jest wydzierżawienie części nieruchomości koniecznych do wykonania prac na 
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podstawie art. 39 ustawy o lasach. Na podstawie powołanego przepisu mogą zostać wydzierżawione, 
przez właściwego nadleśniczego za zgodą dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, 
nieruchomości: 

1. które stanowią grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną 
(uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej 
pozbawiony, który jest przeznaczony do produkcji leśnej; 

2. które stanowią grunt związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb 
gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału 
przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca 
składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne; 

3. w stosunku do których w ramach sprawowanego zarządu Lasy Państwowe prowadzą 
gospodarkę leśną, gospodarują gruntami i innymi nieruchomościami oraz ruchomościami 
związanymi z gospodarką leśną, a także prowadzą ewidencję majątku Skarbu Państwa oraz 
ustalają jego wartość.  

Należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt, że z planowanej budowy wynikają liczne korzyści dla właścicieli i 
ewentualnych użytkowników nieruchomości znajdujących się w miejscu i w zasięgu oddziaływania 
inwestycji Inwestor nie przewiduje utrudnień w zawarciu porozumień. Korzyści polegają przede 
wszystkim na usunięciu zniszczonych zużyciem fizycznym, przechylających się słupów będących częścią 
istniejącej linii energetycznej, które wymagałyby natychmiastowego remontu bądź przebudowy. 
Umieszczenie kabli pod ziemią pozwala także na niewielki zakres oddziaływania po ich wybudowaniu 
(w niniejszym przypadku około 0,6 metra), a także wpływa pozytywnie na obszary zamieszkałe ze 
względów estetycznych i urbanistycznych oraz jest mniej uciążliwe dla otoczenia. Ponadto linia 
kablowa ma znikome oddziaływanie elektromagnetyczne ze względu na swoją budowę i przyjmuje się, 
że nie ma żadnego negatywnego oddziaływania na powierzchni ziemi. Jednocześnie linia kablowa 
cechuje się mniejszym narażeniem na warunki atmosferyczne, co skutkuje minimalizacją ryzyka awarii.  

Mając na względzie powyższe korzyści, a także fakt, iż zawarte porozumienie przewidywać będzie 
wynagrodzenie na rzecz właściciela nieruchomości za czasowej jej zajęcie i ewentualne odszkodowanie 
w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń, należy stwierdzić, że brak jest racjonalnych argumentów 
przemawiających za ewentualnym brakiem chęci zawarcia porozumienia pomiędzy właścicielem danej 
nieruchomości a Inwestorem.  

Uwzględniając, że budowa pod ziemią linii kablowych nastąpi w zamian istniejącej linii energetycznej, 
konieczne jest usunięcie istniejących aktualnie słupów stanowiących część linii energetycznej. Słupy te 
są zniszczone zużyciem fizycznym i przechylające się na skutek ich nietrwałego umocowania w gruncie. 
Konieczne będzie więc wejście także na nieruchomości, na których znajdują się przedmiotowe 
elementy do demontażu. Inwestor, aby wykonać prace, uzyska od właścicieli oświadczenie o prawie 
do dysponowania gruntem na cele budowlane i zawrze porozumienie, które określać będzie wszelkie 
warunki wejścia na teren działki. Podobnie jak porozumienie z właścicielami nieruchomości, na których 
przebiegać będzie trasa kablowa, umowa określi przede wszystkim zasady odszkodowań w przypadku 
powstania ewentualnych szkód na nieruchomości na skutek podjętych działań. Zawarte zostaną także 
postanowienia dotyczące ewentualnego wynagrodzenia, a także przywrócenia terenu, po wykonaniu 
prac, do stanu sprzed rozpoczęcia robót.  
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4.2.5. Dopłaty UE  
Realizacja inwestycji planowana jest na dziewięciu nieruchomościach, które stanowią między innymi 
grunty orne, a tym samym istnieje prawdopodobieństwo, że są one objęte programami pomocowymi, 
a więc do których pobierane są dopłaty bądź udzielana jest pomoc na podstawie umowy z państwową 
akredytowaną agencją płatniczą, tj. Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). 

Wywłaszczenie nieruchomości objętych przedmiotowymi programami skutkować może brakiem 
możliwości wywiązania się z przyjętych przez beneficjenta w umowach zobowiązań w ramach 
poszczególnych programów, a w konsekwencji doprowadzić może do konieczności zwrotu pobranych 
płatności i karami administracyjnymi.  

Rozwiązaniem powyższego jest wprowadzenie na poziomie regulacji Unii Europejskiej specjalnego 
mechanizmu i definicji tzw. siły wyższej, czyli nadzwyczajnej i nieprzewidywalnej okoliczności 
niezależnych od podmiotu, który się na nie powołuje i których następstw nie można było uniknąć 
pomimo zachowania należytej staranności. Okoliczności takie więc w oczywisty sposób 
uniemożliwiającej rolnikowi wywiązanie się ze zobowiązań umownych. Przepisy zawierają otwarty 
katalog sytuacji kiedy mamy do czynienia z siłą wyższą i jest to m. in. wywłaszczenie nieruchomości. 
Ustalenie czy dana sytuacja jest siłą wyższą czy nie zależy od tego w jakich konkretnych okolicznościach 
doszło do danego zdarzenia, a więc czy w tych okolicznościach to zdarzenie było nadzwyczajne i 
nieprzewidywalne, niezależne od podmiotu, który się na nie powołuje i którego następstw nie można 
było uniknąć mimo zachowania należytej staranności. Aby ustalić, że dane zdarzenie jest siłą wyższą 
muszą być spełnione łącznie wszystkie powyższe przesłanki. Ponadto, do zastosowania tego trybu 
konieczna jest inicjatywa ze strony beneficjenta. Musi on bowiem zaistnienie siły wyższej, a więc w 
niniejszym przypadku wywłaszczenie i/lub trwałe ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości 
przedłożyć pisemne oświadczenie wraz z odpowiednimi dowodami Kierownikowi Biura Powiatowego 
ARiMR w terminie 15 dni roboczych liczonych od dnia, w którym on lub upoważniona przez niego osoba 
są w stanie dokonać tej czynności oraz dostarczyć dowód potwierdzający wystąpienie siły wyższej (w 
przypadku PROW 2007-2013 oraz 2014-2020  termin ten wynosi 10 dni roboczych).  

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR przeprowadza odpowiednie postępowanie administracyjne i w 
drodze decyzji ustala czy wystąpiła siła wyższa. Wydanie decyzji stwierdzającej wystąpienie siły wyższej 
skutkuje: 

 w przypadku PROW 2007-2013 oraz 2014-2020 (zobowiązania i płatności wieloletnie): brak 
wymogu zwrotu przez rolnika/beneficjenta części bądź całości otrzymanej pomocy za lata 
poprzednie, za rok w którym wystąpiła siła wyższa może zostać przyznana pomoc w 
pomniejszonej wysokości, zobowiązania lub płatności są kontynuowane zgodnie z ich 
pierwotnym okresem trwania (o ile spełnione są parametry kwalifikowalności, np. minimalna 
powierzchnia), ponadto nie stosuje się kar administracyjnych w zakresie tzw. wzajemnej 
zgodności, 

 w przypadku płatności bezpośrednich: otrzymana pomoc nie jest zwracana, beneficjent 
zachowuje prawo do płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w odniesieniu 
do obszaru lub zwierząt, które były kwalifikowalne w chwili wystąpienia siły wyższej do 
płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.    

Na chwilę obecną nie potwierdzono korzystania przez PAP z programów pomocowych realizowanych 
przez ARiMR. Jednakże, w celu uniknięcia ryzyka konieczności zwrotu dopłat, PAP zostaną 
poinformowani pisemnie o potrzebie podjęcia określonych kroków, a w przypadku potwierdzenia 
korzystania z programów pomocowych, zostanie przeprowadzona dodatkowa akcja informacyjna w 
stosunku do zidentyfikowanych rolników. Dodatkowo w trakcie spotkań prowadzonych w ramach 
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konsultacji społecznych, Konsultant poinformuje szczegółowo, jakie kroki należy podjąć, a także 
udzielona zostanie pomoc w sporządzaniu zgłoszeń do ARiMR.  Ponadto wysokość odszkodowania 
przysługującego PAP za wywłaszczoną nieruchomość uwzględniać będzie możliwość otrzymywania 
dopłat bądź pomocy.  

4.3. Minimalizacja oddziaływań – działania organizacyjne  
1. Prace projektowe są prowadzone tak by zminimalizować powierzchnię gruntów niezbędnych 

do pozyskania. 
2. Wysokość odszkodowania za utracone nieruchomości zostanie określona w oparciu o operaty 

szacunkowe opracowane przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych w drodze decyzji 
Wojewody Zachodniopomorskiego. Wycena stanowiąca podstawę ustalenia wysokości 
odszkodowania będzie rzetelna, obiektywna i niezależna, tak, aby dotychczasowy właściciel 
otrzymał odszkodowanie za nieruchomość wartością odpowiadające rzeczywistej stracie, 
a tym samym zminimalizowany został negatywny wpływ utraty własności nieruchomości 
na jego sytuację majątkową. 

3. W ramach działań kompensacyjnych priorytet zostanie przyznany kompensacji na zasadach 
„ziemia za ziemię” poprzez przyznanie nieruchomości o podobnym potencjale produkcyjnym. 
Kompensacja pieniężna będzie stosowana tam, gdzie zajęcie nieruchomości lub jej części 
pozostaje bez wpływu na możliwość wykorzystywania nieruchomości na dotychczasowe cele, 
jak również tam, gdzie osoba ekonomicznie dotknięta skutkami Projektu wyraża wolę 
otrzymania rekompensaty pieniężnej 

4. Wszelkie koszty związane z prowadzeniem działań minimalizujących i kompensujących 
negatywne oddziaływania zostaną wliczone w koszty Projektu jako wydatki kwalifikowane. 

5. Każda wywłaszczona osoba będzie uprawniona do nieodpłatnego użytkowania gruntu 
w dotychczasowy sposób do czasu wypłaty odszkodowania lub (w przypadku nieosiągnięcia 
porozumienia co do wysokości odszkodowania) jego niespornej części. 

6. PAP zostaną powiadomione przez Zamawiającego o fizycznym rozpoczęciu robót z takim 
wyprzedzeniem, które pozwoli na zakończenie gospodarowania na nieruchomości, lecz 
nie krótszym niż 90 dni. 

7. Zapewniona zostanie odpowiednia organizacja robót budowlano-montażowych, tj.: prace 
budowlane będą wykonywane wyłącznie w godzinach dziennych 6.00 – 22.00, ograniczenie 
pustych przewozów, ograniczenie w czasie budowy pracy silników spalinowych samochodów 
w biegu jałowym, ograniczenie prędkości jazdy pojazdów samochodowych w rejonie 
inwestycji, ograniczenie pracy sprzętu powodującego największy poziom hałasu, zaopatrzenie 
placu budowy odbywać się będzie wyłączenie w porze dziennej. Zapewni to minimalizację 
oddziaływań społecznych wynikających z uciążliwości związanych z prowadzoną Inwestycją. 

8. Wydanie nieruchomości nastąpi po okresie zbiorów upraw w przypadku działek, na których 
prowadzona będzie działalność rolnicza. 

9. W czasie wykonywania robót budowlanych zostaną zachowane wymagane odległości 
od przewodów linii napowietrznych. 

10. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przeprowadzi akcję informacyjną 
o planowanej realizacji inwestycji oraz uruchomieniu punktu informacyjnego dla osób objętych 
oddziaływaniem Projektu, gdzie będą mogły wnosić swoje wnioski i uwagi do prowadzonych 
robót budowlanych i planowanych zajęć. Przygotowana zostanie i rozesłana do wszystkich 
osób objętych oddziaływaniem Projektu broszura informacyjna z informacją o możliwości 
zgłaszania skarg (zgodnie z zapisami PPNiP) wraz z podaniem danych do kontaktu. 

11. Wykonawca przed zajęciem działki przeprowadzi inwentaryzację jej stanu 
wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej. 
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12. Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację dróg dojazdowych, które wykorzystywane będą 
w związku z prowadzonymi pracami w trakcie realizacji Inwestycji. 

Działania minimalizujące zostały także opisane w Planie Zarządzania Środowiskiem. 

5. Badania socjoekonomiczne  

5.1. Źródła i metodyka 
Badanie socjoekonomiczne zostało przeprowadzone przez zespół ds. prawnych i społecznych, 
umiejscowiony w strukturze Konsorcjum - Konsultanta odpowiedzialnego za sporządzenie niniejszego 
PPNiP.  

Podstawowym źródłem informacji dotyczącym zagospodarowania i użytkowania zajmowanych 
nieruchomości jest analiza danych GIS, wypisów z ewidencji gruntów i budynków, wpisów w księgach 
wieczystych oraz weryfikacja na miejscu realizacji Zadania. Status posiadania zajmowanych 
nieruchomości ustalono na podstawie ewidencji gruntów, ksiąg wieczystych oraz weryfikacji 
na miejscu realizacji Zadania. Obecność infrastruktury ustalono na podstawie analizy danych GIS, 
wpisów z EGIB, dokumentacji projektowej oraz weryfikacji na miejscu realizacji Zadania. 

W zakresie oddziaływań społecznych podstawowym źródłem informacji były dane pozyskane 
w oparciu o dostępne rejestry (np. ewidencja działalności gospodarczej). Bazowano również na danych 
statystycznych GUS oraz materiałach zamieszczonych w Internecie. Zgromadzone dane pozwoliły 
na wykonanie profilowania społecznego, tj. skategoryzowanie PAP do określonej grupy uprawnionych 
z tytułu realizacji Zadania.  

W oparciu o przeanalizowane źródła informacji, przeprowadzono badania socjoekonomiczne. 
Zorganizowano spotkanie w miejscowości Piasek, na którym przedstawiono projekt zabezpieczenia, 
a także omówiono cel i zakres sporządzenia dokumentów PPNiP i PZŚ. 

Na spotkaniach przekazywano do wypełnienia anonimowe kwestionariusze, które na celu miały 
w szczególności scharakteryzowanie standardowych cech przesiedlanych gospodarstwach 
i podmiotów dotkniętych realizacją Projektu, w których znajdowały się zarówno pytania dotyczące 
właściwości i cech gospodarstw, jak i dotyczące opinii ankietowanego, co do inwestycji i jej wpływu na 
sytuację ekonomiczną podmiotu. Konsultant w trakcie spotkań wskazywał, że ankiety są anonimowe i 
potrzebne wyłącznie w celu umożliwienia poznania cech PAP, w stosunku do których oddziaływać 
będzie Projekt. Nie otrzymano jednakże żadnej wypełnionej ankiety z uwagi na brak zainteresowania 
uczestników spotkania przedmiotowymi kwestionariuszami. Pomimo powyższego w trakcie 
konsultacji, a także indywidualnych rozmów przeprowadzanych z PAP uzyskano najważniejsze 
informacje dotyczące charakteru i sposobu wykorzystania nieruchomości stanowiących obszar 
realizacji inwestycji, które były wystarczające do celów analizy i wyciągnięcia wniosków. Ponadto 
uzyskano informacje dotyczące oczekiwań PAP, co do podejmowanych przez Inwestora działań. 

Odbyła się także dyskusja, stanowiąca cenne źródło informacji w związku z pytaniami zadawanymi 
przez lokalną społeczność. Mieszkańcy zaakceptowali omówiony projekt zabezpieczenia 
pod warunkiem uwzględnienia w miarę możliwości ich uwag i zastrzeżeń, a także, w przypadku spotkań 
w miejscowości Ognica, mieszkańcy wyrazili aprobatę dla realizacji inwestycji, wskazując również, 
iż wyrażają zaangażowanie i chęć pomocy w ewentualnych negocjacjach.   
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5.2. Ogólne dane socjoekonomiczne 

Wieś Piasek – gmina Cedynia 

Wieś Piasek położona jest w gminie Cedynia w powiecie gryfińskim w województwie 
zachodniopomorskim. Znajduje się w północnej części gminy Cedynia. Od północnego wschodu 
graniczy z Raduniem, a od południowego zachodu z Bielinkiem. Wieś Piasek usytuowana jest na terenie 
Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, przy puszczy Piaskowej.  

Na obszarze wsi Piasek znajdują się dwa ważne zabytki – Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski, który został wzniesiony w stylu neogotyckim w 1865 roku, a także Dwór wybudowany 
na początku XX wieku, o powierzchni 470 m2. Jest to budynek jednokondygnacyjny, wybudowany 
z czerwonej cegły, z wysuniętym ryzalitem i zakończony trójkątnym szczytem. We wsi Piasek znajduje 
się także cmentarz rzymsko – katolicki z XVI wieku. Na terenie wsi funkcjonuje również Szkoła 
Podstawowa im. Leśników Polskich.  

Zgodnie z danymi z Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba ludności we Wsi Piasek 
wynosiła 475 osób, przy czym 50,9% mieszkańców stanowiły kobiety, a 49,1% mężczyźni. 
66,9% mieszkańców wsi Piasek jest w wieku produkcyjnym, 18,7% w wieku przedprodukcyjnym, 
a 14,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.  

We wsi Piasek w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 37 podmiotów gospodarki 
narodowej, z czego 34 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Na terenie wsi 
Piasek najwięcej, tj. 36 jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników. Zgodnie 
z danymi zawartymi w rejestrze REGON 10,8% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało 
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Przemysł i budownictwo, jako swój rodzaj działalności 
deklarowało 40,5% (15) podmiotów, a 48,6% (18) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako 
pozostała działalność. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą we wsi Piasek 
najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (38.2%) oraz Handel 
hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.4%). 

Przez wieś Piasek nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej 
bądź wyższej. 

Raduń – gmina Chojna  

Raduń jest to osada wsi Zatoń Dolna w Polsce, położona w województwie zachodniopomorskim, 
w powiecie gryfińskim, w gminie Chojna. Zgodnie z danymi, liczba ludności w 2006 roku 
wynosiła 10 osób.  

Na terenie Radunia nie znajdują się żadne obiekty zabytkowe, szkoły, czy miejsca kultury.  

Ognica – gmina Widuchowa 

Ognica jest to wieś w Polsce położona w województwie Zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, 
w gminie Widuchowa.  

Na obszarze wsi znajduje się pochodzący z XV w., zbudowany z kamienia narzutowego kościół 
pw. św. Jadwigi Śląskiej. Obok wsi znajduje się półkoliste grodzisko z IX-XI w., które w czasach 
piastowskich pełniło funkcje strażnicze nad Odrą.  

Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba ludności wynosiła 
446 z czego 51,3% mieszkańców stanowią kobiety, a 48,7% ludności to mężczyźni. 63,5% mieszkańców 
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wsi Ognica jest w wieku produkcyjnym, 22,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 14,6% mieszkańców 
jest w wieku poprodukcyjnym. 

We wsi Ognica w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 23 podmioty gospodarki 
narodowej, z czego 19 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Według danych 
z rejestru REGON na terenie wsi Ognica najwięcej jest mikroprzedsiębiorstw, tj. 23, zatrudniających 
0 - 9 pracowników. 4,3%  podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 
52,2% podmiotów, a 43,5% podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. 
Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą we wsi Ognica najczęściej 
deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są budownictwo (52.6%) oraz handel hurtowy 
i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (36.8%). 

Przez wieś Ognica przechodzi jedna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej – droga 
wojewódzka nr 122. Przez wieś nie przechodzi żadna linia kolejowa.  

Krajnik – gmina Widuchowa 

Krajnik jest to wieś położona w województwie Zachodniopomorskim w powiecie gryfińskim, 
gmina Gryfino, przy czym pod względem administracyjnym pompownia zlokalizowana jest na terenie 
gminy Widuchowa, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie w okolicy miejscowości 
Krajnik.  

5.3. Równość płci 

W Polsce obowiązuje prawny zakaz dyskryminacji, który wyrażony jest w Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Artykuł 32 stanowi, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu 
politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Dyskryminacja kobiet oznacza 
wszelkie zróżnicowanie, wyłączenie lub ograniczenie ze względu na płeć, które powoduje lub ma 
na celu uszczuplenie albo uniemożliwienie kobietom, niezależnie od ich stanu cywilnego, przyznania, 
realizacji bądź korzystania na równi z mężczyznami z praw człowieka, podstawowych wolności 
w dziedzinach życia politycznego, gospodarczego, społecznego, kulturalnego, obywatelskiego i innych 
(art. 1 Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 1979 r.).  

Polska, chcąc być członkiem Unii Europejskiej, musiała dostosować swoje prawodawstwo do regulacji 
obowiązujących w UE, również w zakresie zasady równości płci. Zaowocowało to głównie zmianami 
w kodeksie pracy, ale także zmianą podejścia polityków i administracji publicznej do tego tematu.   

Zgodnie ze Wskaźnikiem Rozwoju Społecznego (HDI) Programu Organizacji Narodów Zjednoczonych 
ds. Rozwoju (UNDP) za 2012 r. Polska jest wśród krajów o bardzo wysokim wskaźniku rozwoju 
społecznego. Zajmuje 39 miejsce w rankingu na 187 krajów, czyli powyżej średniej państw z regionu 
działalności EBOR i na zbliżonym poziomie do średniej dla krajów Europy Środkowej i państw 
bałtyckich. Wskaźnik Rozwoju Społecznego obejmuje trzy elementy: zdrowie, edukację i standard 
życia. Pod względem wskaźnika nierówności płci UNDP (Gender Inequality Index – GII) Polska zajmuje 
jeszcze wyższe miejsce i jest na 24 miejscu w światowym rankingu. Wskaźnik nierówności płci 
to miernik, który odzwierciedla utratę możliwości rozwoju na obszarze danego kraju spowodowaną 
nierównym traktowaniem płci i obejmuje trzy elementy podlegające ocenie: zdrowie reprodukcyjne, 
zwiększenie uprawnień oraz uczestnictwo w rynku pracy.  

Jeżeli chodzi o udział kobiet w życiu publicznym, to udział kobiet w składzie organów publicznych 
pochodzących z wyboru jest niewielki. Wskazuje się tutaj m.in. na niski odsetek kobiet zasiadających 
w Sejmie, a także w Senacie. Podobne, negatywne, tendencje charakteryzują inne organy pochodzące 
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z wyboru: rady gmin, rady powiatów, czy sejmiki województw (kobiety stanowią około 1/4 wszystkich 
radnych). Warto podkreślić również zauważalny od lat niewielki odsetek kobiet wśród wójtów, 
burmistrzów, czy prezydentów miast. Natomiast uwagę zwraca natomiast zwiększenie liczby kobiet 
pełniących funkcję sołtysa, która to funkcja jest jedną z istotniejszych w kontekście aktywności 
obywatelskiej i budowania kapitału społecznego. Doświadczenia wskazują również, że kobiety 
są równoprawnymi uczestniczkami prowadzonych konsultacji społecznych, a często ich zaangażowanie 
i aktywność lokalna powodują, że w konsultacjach tych odgrywają wiodącą rolę. Na zakończenie należy 
wskazać, że w celu promocji kobiet i zwiększenia ich reprezentacji w gremiach decyzyjnych 
i zarządzaniu w biznesie, podejmowane są liczne inicjatywy obywatelskie, deklaracje partii 
politycznych, popularyzuje się przykłady innych krajów, Komisja Europejska z urzędu podejmuje własne 
inicjatywy, itp. co powinno przełożyć się na poprawę równouprawnienia kobiet i mężczyzn w sferach 
uczestnictwa w rynku pracy, czy gremiach decyzyjnych. Analiza wyników badań za ostatnie 10 lat 
wskazuje na stopniowy postęp w tej dziedzinie. 

5.4. Dane dotyczące nieruchomości 

5.4.1. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Piasek 

Znaczny obszar, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu 
Marwickiego etap III – modernizacja stacji pomp Krajnik – odcinek Zabezpieczenie przeciwpowodziowe 
miejscowości Piasek zlokalizowany jest w gminie Cedynia, powiat gryfiński, województwo 
zachodniopomorskie. Fragment inwestycji znajduje się także na terenie osady wsi Raduń, gmina 
Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. Planowany do realizacji obiekt położony 
jest pomiędzy kanałem Odry, a miejscowością Piasek, na przeważającej długości (około 1,5 km) biegnie 
wzdłuż nabrzeża kanału, natomiast w północnej części, na długości około 0,2 km usytuowany jest 
prostopadle do kanału. Po zachodniej stronie przedsięwzięcia znajduje się kanał Odry, natomiast 
po wschodniej teren wykorzystywany jest w zróżnicowany sposób – występują tu między innymi tereny 
leśne, rolne oraz obiekty infrastrukturalne, np. przeciwpowodziowe, melioracyjne czy drogowe. 
Na odcinku około 0,4 km inwestycja graniczy z zabudową miejscowości Piasek. 

Przedsięwzięcie obejmuje budowę dwóch odcinków ziemnego wału przeciwpowodziowego o łącznej 
długości do 1200 m. Odcinki wałów połączone będą ścianą przeciwpowodziową o długości 900 m 
wykonaną ze stalowej ścianki szczelnej. Łączna długość zabezpieczenia wynosi 2100 m. W ramach 
przedsięwzięcia zostanie przebudowany odcinek drogi publicznej (droga gminna o nawierzchni 
brukowej) w granicach działki nr 483 obręb Piasek, gmina Cedynia na odcinku długości do 120 m. 
Odcinek drogi publicznej objęty przebudową przechodzi w drogę biegnącą po gruntach Skarbu Państwa 
PGL Nadleśnictwo Chojna – działka nr 12/1 obręb Raduń, gmina Chojna. Odcinek drogi o długości 
do 140 m przebiegający po gruntach Nadleśnictwa Chojna zostanie również przebudowany w celu 
dowiązania wysokościowego ciągu komunikacyjnego w drodze publicznej.  

Południowy odcinek wału przeciwpowodziowego charakteryzuje się długością do 900 m. Wykonana 
także zostanie, wzdłuż skarpy odpowietrznej wału, droga techniczna umożliwiająca dostęp służbom 
technicznym w trakcie prowadzenia akcji przeciwpowodziowej i zostanie włączona do istniejącej drogi 
gruntowej. Od strony drogi publicznej zlokalizowanej na działce nr 680 obręb Piasek, zostanie 
wykonany zjazd do drogi technicznej. Odcinek wału południowego zostanie połączony ze ścianą 
przeciwpowodziową o długości do 900 m. Obszar działki nr 669 obręb Piasek, o powierzchni około 
0,15 ha zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie działki nr 343/2, która stanowi własność prywatną 
i działki 342 stanowiącej drogę publiczną wykorzystany zostanie pod budowę placu manewrowego 
dla służb technicznych oraz punktu czerpania wody do zwalczania klęsk żywiołowych.  
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Od strony północnej ściana przeciwpowodziowa zostanie połączona z projektowanym odcinkiem 
północnego wału. Droga techniczna zostanie włączona do korony projektowanego wału i dalej do drogi 
publicznej w działce nr 483 obręb Piasek. Zakres prac obejmuje również wykonanie konserwacji 
istniejących rowów zarówno po stronie odpowietrznej wału jak i odwodnej. Odcinek wału północnego 
zostanie domknięty do istniejącej drogi w granicach działki nr 483 na długości do 120 m oraz odcinka 
drogi biegnącego na działce nr 12/1 obręb Raduń na długości do 140 m.  

Zestawienie działek inwestycyjnych z podziałem na działki przeznaczone do wywłaszczenia i działki 
niepodlegające wywłaszczeniu, ale niezbędne do realizacji inwestycji, wobec których trwale 
ograniczony zostanie sposób korzystania wraz ze wskazaniem przeznaczenia gruntu i planowanego 
procentowanego zajęcia, znajdują się w Tabeli numer 1 i Tabeli numer 2 umieszczonych w Rozdziale 
2.2. Obszar realizacji Zadania 1 A.2. w podrozdziale 2.2.1. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe 
miejscowości Piasek. 

Rysunek nr 1 lokalizacja przedsięwzięcia (na tle ortofotomapy) 
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Rysunek nr 2 lokalizacja przedsięwzięcia (na tle mapy topograficznej) 

 

5.4.2. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Ognica nad Odrą 

Obszar, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia Zabezpieczenie przeciwpowodziowe 
miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu Marwickiego etap III – 
modernizacja stacji pomp Krajnik – odcinek Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Ognicy 
nad rzeką Odrą zlokalizowany jest na terenie wsi Ognica, powiat gryfiński, gmina Widuchowa, 
województwo zachodniopomorskie. 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie przebudowy istniejącego przepustu ułożonego w korycie 
Kanału Rynica – Ognica, w miejscu kolizji z istniejącą gminną publiczną drogą nr 415003Z 
w miejscowości Ognica, oraz kształtowanie ujściowego odcinka cieku w celu ich udrożnienia 
i usprawnienia odpływu wód wielkich prowadzonych przez Kanał Rynica – Ognica. Ujściowy odcinek 
Kanały Rynica – Ognica o długości 247 m objęty będzie kształtowaniem nowego koryta. 

Teren przeznaczony pod realizację inwestycji znajduje się w granicach dwóch obszarów Natura 2000 
i są to obszary specjalnej ochrony ptaków PLB320003 Dolina Dolnej Odry oraz obszar o szczególnym 
znaczeniu dla Wspólnoty PLH320037 Dolna Odra. Obszar realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest 
poza strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych i powierzchniowych oraz zlokalizowany jest poza 
obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.  
 
Realizacja niniejszego przedsięwzięcia  zlokalizowana będzie w granicach nieruchomości oznaczonych, 
jako działki o numerach: 3, 9, 10, 11/2, 12, 13, 14/3, 15, 34, 39/3, 40/1, 40/2, 82, 633, 634 obręb 
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0008 Ognica, gmina Widuchowa, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie, przy czym 
zestawienie działek inwestycyjnych znajdują się w Tabeli numer 3 umieszczonej w Rozdziale 2.2. Obszar 
realizacji Zadania 1 A.2 w podrozdziale 2.2.2. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Ognica 
nad Odrą. Realizacja niniejszego przedsięwzięcia wiązać się będzie z pozyskaniem praw do czterech 
nieruchomości, które stanowią własność gminy Widuchowa i dziewięciu nieruchomości stanowiących 
własność osób fizycznych. Oprócz powyższych nieruchomości, inwestycja będzie realizowana na dwóch 
działkach, które stanowią już jednak własność Skarbu Państwa. 
 

5.4.3. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino 

Obszar, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia Zabezpieczenie przeciwpowodziowe 
miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu Marwickiego etap III – 
modernizacja stacji pomp Krajnik – odcinek Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino 
zlokalizowany jest w Gryfinie, na terenie gminy Gryfino, w powiecie gryfińskim w województwie 
zachodniopomorskim.  

Rozpatrywany teren objęty jest obszarem szczególnego zagrożenia powodziowego, dla którego 
zgodnie z treścią Mapy Zagrożenia Powodziowego wyszczególniono trzy warianty wystąpienia powodzi 
tj. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat, 
obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat 
oraz obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 
lat. 

Prace prowadzone mają być na terenie dwóch działek: numer 33, obręb 0003 oraz numer 35, obręb 
0003. Ponadto planowane jest odtworzenie aktualnie istniejących bram wjazdowych i ogrodzeń, 
których lokalizację określono w rozdziale 4.2.3. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości 
Gryfino. 

5.4.4. Modernizacja polderu Marwickiego etap III - modernizacja stacji pomp 
Krajnik 

Pompownia, będąca przedmiotem modernizacji w ramach niniejszej inwestycji, zlokalizowana jest 
w prawym wale przeciwpowodziowym Odry Wschodniej. Znajduje się w okolicy miejscowości Krajnik, 
na terenie gminy Widuchowa, w powiecie gryfińskim, w województwie zachodniopomorskim.  

Sam budynek pompowni, którego remont planowany jest w ramach przedsięwzięcia, znajduje się 
na nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze 111, obręb ewidencyjny 0007 Widuchowa. 
Właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Skarb Państwa. Budowle tymczasowe zlokalizowane 
będą na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki o numerach 111, obręb ewidencyjny 
0007 Widuchowa oraz 234/4, obręb ewidencyjny 0007 Widuchowa, które stanowią własność Skarbu 
Państwa.  

W celu realizacji prac związanych z modernizacją pompowni, konieczne jest oddzielenie terenu prac 
od wód pochodzących z kanału dopływowego oraz z kanału odpływowego. W tym celu przewiduje się 
wykonanie od strony górnej i dolnej wody budowle tymczasowe w postaci grodzy z worków z piaskiem.  

Planowana jest również budowa energetycznej linii kablowej sN do przyłącza pompowni, która 
układana będzie w dwóch bądź trzech odcinkach. Planowany przebieg trasy kablowej znajduje się na 
13 nieruchomościach, przy czym jedna z nich stanowi działkę, na której znajduje się sam budynek 
pompowni. Budowa pod ziemią linii kablowych nastąpi w zamian istniejącej linii energetycznej. Tym 
samym konieczne jest także usunięcie istniejących słupów stanowiących część linii energetycznej, 
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zniszczonych zużyciem fizycznym i przechylających się na skutek ich nietrwałego umocowania w 
gruncie. W konsekwencji pojawi się także konieczność wejścia na teren tych nieruchomości, gdzie 
zlokalizowane są stanowiska słupowe.  

Dziesięć nieruchomości, przez które przebiegać ma trasa kablowa stanowi własność Skarbu Państwa. 
Jedna z nich jest w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Gryfino, dwie stanowią własność Skarbu Państwa – 
KOWR OT w Szczecinie w zarządzie RZGW w Szczecinie, dwie są własnością SP – KOWR OT w Szczecinie 
w zarządzie RDOŚ w Szczecinie oraz jedna stanowi własność KOWR OT w Szczecinie. Cztery pozostałe 
nieruchomości stanowią własność Skarbu Państwa. Ponadto trzy nieruchomości, których 
przeznaczeniem gruntu są drogi, są własnością Gminy Gryfino.  

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym 
europejskim kodem PLGW60004. 

5.5. Wnioski z przeprowadzonego badania socjo-ekonomicznego 

Przeprowadzone analizy na obecnym etapie wykazują, iż nie wystąpią przemieszczenia ekonomiczne 
i przesiedlenia fizyczne, a koszty społeczno-ekonomiczne samego Kontraktu nie będą znaczne.  

Zgodnie z przeprowadzoną analizą, w przypadku odcinka Zabezpieczenie przeciwpowodziowe 
miejscowości Piasek, wyłącznie 18% pozyskiwanych na cele związane z inwestycją nieruchomości 
stanowi własność osób fizycznych, a aż 47% własność Skarbu Państwa, a 35% Gminy Cedynia. 
Przeprowadzono również analizę w zakresie procentowego wskazania zajmowanych powierzchni 
nieruchomości w poszczególnych kategoriach własnościowych. Zgodnie z powyższą analizą, 
nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych stanowią wyłącznie 13% całkowitej powierzchni 
planowanej do zajęcia w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji (3,807 ha). 44% pozyskiwanej 
powierzchni stanowi własność Skarbu Państwa, a 43% Gminy Cedynia.   

Trwałe ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości dotyczy wyłącznie czterech nieruchomości, 
przy czym dwie z nich stanowią własność Skarbu Państwa i dwie własność Gminy Cedynia, jednakże 
na jednej ze stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego planowany jest wyłącznie 
zjazd z drogi publicznej do projektowanego placu manewrowego.  

Ponadto  realizacja inwestycji nie wiąże się z koniecznością niszczenia bądź uszkadzania obiektów 
o znaczeniu historycznym i kulturowym. Stosunkowo niewielkie koszty społeczno-ekonomiczne 
Kontraktu są też konsekwencją faktu, że na przeznaczonym pod nią obszarze brak jest jakichkolwiek 
instytucji użyteczności publicznej, takich, jak: szkoły, urzędy, zakłady pracy czy kościoły lub siedziby 
innych związków wyznaniowych, co oznacza, że procedura wywłaszczeniowa jedynie w niewielki 
sposób dotknie osoby niebędące posiadaczami nieruchomości nią objętych. Najbliżej zlokalizowanym 
obiektem znajdującym się w rejestrze wojewódzkiego konserwatora zabytków znajduje się 
w odległości 70 m i jest to przykościelny cmentarz rzymskokatolicki.  

Analiza danych dotyczących odcinka inwestycji Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości 
Ognica nad Odrą, pokazuje, iż większość nieruchomości, których części należy pozyskać w ramach 
realizacji inwestycji, stanowi własność osób fizycznych – dziewięć z czternastu koniecznych 
do pozyskania działek, których właścicielami jest w sumie 12 osób fizycznych. Jednakże pozyskanie 
nieruchomości pod realizację inwestycji nastąpi na podstawie dobrowolnie zawartych umów pomiędzy 
Inwestorem a właścicielami poszczególnych nieruchomości. Ponadto, w każdym przypadku konieczne 
jest pozyskanie niewielkiej części działki (maksymalnie 12,78% całości nieruchomości). 

Prace prowadzone w ramach etapu Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, 
prowadzone będą na dwóch działkach, przy czym jedna z nich stanowi własność SP – RZGW w 
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Szczecinie. Druga z nich jest działką stanowiącą własność Gminy Gryfino, a tym samym konieczne 
będzie wejście na jej teren celem dokonania zaplanowanych prac, które opisane zostały w powyższych 
rozdziałach dotyczących niniejszego etapu. Ponadto część nieruchomości, na granicy których znajdują 
się ogrodzenia i bramy wjazdowe stanowią własność Skarbu Państwa i są w użytkowaniu wieczystym 
osób fizycznych. Bramy wjazdowe i ogrodzenia zostaną odtworzone w ramach niniejszego etapu 
Zadania. Inwestor zobowiąże się również do przywrócenia nieruchomości do stanu sprzed rozpoczęcia 
robót. Ponadto, w przypadku powstania ewentualnych szkód na nieruchomościach na skutek 
podjętych w ramach prac działań, właścicielom poszczególnych działek zostanie przyznane 
odszkodowanie w formie uzgodnionej w drodze negocjacji pomiędzy Inwestorem a właścicielem, na 
podstawie sporządzonej wyceny szkody.  

Etap przedsięwzięcia Modernizacja polderu Marwickiego etap III - modernizacja stacji pomp Krajnik 
polega na modernizacji pompowni i, z uwagi na konieczność oddzielenia terenu prac od wód 
pochodzących z kanału dopływowego oraz z kanału odpływowego, wykonaniu od strony górnej i dolnej 
wody budowle tymczasowe w postaci grodzy z worków z piaskiem. Ponadto planowana jest budowa 
elektroenergetycznej linii kablowej. Planowany przebieg trasy kablowej znajduje się na trzynastu 
nieruchomościach.  Konieczne jest wobec tego wejście na teren nieruchomości w celu dokonania 
planowanych prac. Z uwagi na charakter wykonywanych robót brak jest konieczności pozyskiwania 
przez Inwestora praw do nieruchomości. Części działek, niezbędne do wykonania prac, zostaną wobec 
tego zajęte wyłącznie czasowo. Pozostałe nieruchomości, na których prowadzone będą pracę opisane 
w powyższych rozdziałach, związane z inwestycją, stanowią własność Skarbu Państwa, a więc brak jest 
konieczności ich przejmowania.  

Na dzień opracowania niniejszego dokumentu ustalono, że do otrzymania rekompensat, uprawnione 
są osoby, które zaliczyć należy do kategorii właścicieli nieruchomości.  

Zgodnie z informacjami uzyskanymi na spotkaniach, które organizowane były w ramach konsultacji 
społecznych, lokalna społeczność uważa realizację Zadania 1A.2 za słuszne. Mieszkańcy miejscowości 
Piasek, zaakceptowali przedstawiony projekt pod warunkiem uwzględnienia w miarę możliwości ich 
uwag i zastrzeżeń. Mieszkańcy miejscowości Ognica wprost wskazali, iż wyrażają aprobatę dla realizacji 
inwestycji, deklarując również swoje zaangażowanie i chęć pomocy przy negocjacjach. 

6. Obowiązujące prawa i metodyki 

Niniejszy PPNiP dla wskazanego Zadania 1A.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości 
Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu Marwickiego etap III – modernizacja 
stacji pomp Krajnik oparty jest na przepisach prawa polskiego, a także, z uwagi na finansowanie 
ze środków Banku Światowego, na Polityce Operacyjnej OP 4.12. Przymusowe przesiedlenia.  

Umowa Pożyczki pomiędzy Polską a Bankiem Światowym jest aktem prawa międzynarodowego, 
a poprzez jej zawarcie Polska obliguje się do stosowania polityk Banku Światowego.  

W przypadku różnic pomiędzy przepisami polskimi a politykami BŚ stosuje się te przepisy, 
które są korzystniejsze dla społeczności dotkniętej skutkami realizacji Projektu.   
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6.1. Obowiązki wynikające z polityki OP 4.123 

Obowiązki wynikające z polityki OP 4.12 znajdują zastosowanie, jeżeli realizacja Projektu wymaga:  

 przymusowego zajęcia nieruchomości skutkującego:  
 zmianą miejsca zamieszkania lub utratą miejsca zamieszkania,  
 utratą dóbr albo dostępu do dóbr,  
 utratą źródeł przychodu albo obniżeniem standardu jakości życia,  

 przymusowego ograniczenia dostępu do parków i terenów chronionych, skutkującego 
niekorzystnym wpływem na jakość życia osób dotkniętych skutkami realizacji Projektu.   

W celu zniwelowania wpływu tych czynności na pożyczkobiorcy ciąży obowiązek przygotowania LARPF 
oraz PPNiP w zależności od tego, czy konkretne interwencje i związane z nimi skutki zostały 
zidentyfikowane, czy też nie.  

Ponadto z OP 4.12 wynikają następujące obowiązki:  

 Wszystkie wykonalne alternatywne projekty powinny być tak realizowane, aby uniknąć 
lub zminimalizować konieczność przeprowadzania wysiedleń, a w przypadku, kiedy nie można 
ich uniknąć, należy podjąć takie działania, aby zminimalizować ich skalę i wpływ. 

 Proces przeprowadzania przesiedleń powinien zostać zaplanowany i przeprowadzony jako 
działania rozwojowe, dostarczając odpowiednie środki i zasoby, które pozwolą osobom 
dotkniętym przesiedleniami partycypować w korzyściach wynikających z realizowanego Projektu. 
Pomoc powinna zostać skierowana do grup społecznych dotkniętych procesem przesiedleń 
w celu poprawy ich stanu gospodarki, przychodów i standardu życia, lub powinna przynajmniej 
przywrócić stan sprzed realizacji Projektu. 

 Osoby przesiedlane powinny uzyskać przed przesiedleniem pełną rekompensatę w wysokości 
równej kosztom odtworzeniowym, pomoc w przeprowadzce oraz pomoc i wsparcie w okresie 
przejściowym. 

 Brak tytułu prawnego do gruntu nie powinien być przeszkodą do otrzymania odszkodowania;   
 Szczególną uwagę należy poświęcić osobom i grupom szczególnie wrażliwym (np. samotne matki, 

niepełnosprawni, ubodzy).  
 Wspólnoty powinny uzyskać możliwość udziału w planowaniu, realizacji oraz monitorowaniu 

procesu ich przesiedlenia. 
 Przesiedlonym należy pomóc w integracji z przyjmującą ich społecznością. 
 Proces przeprowadzania przesiedleń powinien być ściśle powiązany z harmonogramem realizacji 

głównego Zadania tak, aby osoby przesiedlane uzyskały rekompensatę przed rozpoczęciem 
budowy lub przed rozpoczęciem innych działań Projektu. 

 Powinien być przeprowadzany monitoring przesiedleń i ich ewaluacja.        
 Na obszarach wiejskich lub rolniczych, nawet w przypadku, gdy można zastosować 

odszkodowanie pieniężne, szczególnie zalecana jest forma odszkodowania typu “ziemia 
za ziemię”, jeśli jest ona ekonomicznie wykonalna. Gospodarstwa, które całkowicie utraciły swoje 
środki trwałe i stały się całkowicie nierentowne, powinny otrzymać rekompensatę równą 
wartości całego gospodarstwa. 

 Dla strat, których wycena lub przeprowadzenie rekompensaty pieniężnej jest skomplikowane, 
na przykład: dostęp do usług publicznych, dostęp do klientów lub dostawców, obszarów 
rybołówstwa, dostęp do pastwisk i obszarów leśnych, należy podjąć starania zmierzające 

 
3Rozdział zgodny z LARPF 
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do zapewnienia dostępu do równoważnych i kulturowo odpowiednich zasobów i możliwości 
uzyskiwania przychodów. 

6.2. Wymagania prawa polskiego 

Najważniejszymi aktami normatywnymi związanymi z nabywaniem praw do nieruchomości 
niezbędnych do realizacji Zadania są:  

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997r. poz. 483 ze zm.),   
 Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z 2019r. poz. 1145 ze zm.), 

dalej jako KC.,  
 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze 

zm.) dalej jako UGN, 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości 

i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. 2004 r. Nr 207, poz. 2109, ze zm.) 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. j.t. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.), 

dalej jako UPB, 
 Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji 

 w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 933, ze zm.), 
dalej jako specustawa powodziowa. 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2020 r. 
poz. 310 ze zm.) dalej jako UPW. 

 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. j.t. z 2020 
poz. 735, ze zm.), dalej jako ZZMP. 

Kodeks cywilny reguluje stosunki prawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi, 
w tym dotyczące zawierania umów zbycia nieruchomości. Obowiązuje tutaj zasada swobody 
kształtowania treści umowy oraz decydowania o tym, czy i z kim umowę zawrzeć. O zawarciu umowy 
decydują zgodne oświadczenia stron. Kodeks cywilny przewiduje formę szczególną zawierania umów, 
których przedmiotem jest nieruchomość. Pod rygorem nieważności powinny być one zawierane 
w formie aktu notarialnego. Obok regulacji ogólnych dotyczących obrotu nieruchomościami, 
KC wprowadza zasady rozliczeń pomiędzy posiadaczami nieruchomości a jej właścicielami. Regulacje 
te mają semiimperatywny charakter, a więc mogą być odmiennie regulowane przez strony zawartych 
umów.  

Mechanizmy przymusowego pozyskiwania praw do nieruchomości zawiera specustawa powodziowa 
oraz UGN. Należy zauważyć, iż Zadanie Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, 
Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu Marwickiego etap III – modernizacja stacji pomp 
Krajnik – odcinek Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Ognica nad Odrą nie będzie 
realizowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 o szczególnych zasadach 
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Ustawa ta reguluje 
szczegółowe zasady i warunki przygotowywania inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych 
oraz stacji radarów meteorologicznych. Przedmiotowa inwestycja nie mieści się natomiast w pojęciu 
budowli przeciwpowodziowych zgodnie z tekstem ustawy. Pozyskanie nieruchomości pod realizację 
inwestycji w pierwszej kolejności nastąpi w drodze dobrowolnie zawartych umów z właścicielami 
nieruchomości (voluntary resettlement). W przypadku niedojścia do porozumienia Inwestor rozważy 
przymusowe pozyskanie nieruchomości na podstawie przepisów ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. W przypadku zastosowania przymusu właścicielom zostanie wypłacone 
odpowiednie odszkodowanie, tryb nabywania nieruchomości na podstawie przepisów ustawy o 
gospodarce nieruchomościami został opisany w poniższych rozdziałach. Należy także zauważyć, że 
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sama decyzja o ustaleniu linii brzegowej nie stanowi podstawy przejścia prawa własności do 
nieruchomości. Postępowanie związane z ustaleniem linii brzegowej jest postępowaniem o 
szczególnym charakterze, ograniczającym się tylko do ustalenia linii brzegowej bez wkroczenia w sferę 
innych uprawnień właścicielskich. Z uwagi na powyższe Inwestor zawrze dobrowolne porozumienia z 
właścicielami nieruchomości, a w przypadku braku ich zgody, rozważy przymusowe nabycie działek w 
drodze wywłaszczenia. 

Zgodnie z przeprowadzanymi konsultacjami, poszczególni mieszkańcy wyrażają aprobatę dla 
planowanych przez Inwestora działań. Planowane jest wyznaczenie na nowo linii brzegowej Kanału 
Rynica – Ognica na odcinku objętym inwestycją, stanowiącej granice działki wód płynących, czego 
konsekwencją będzie zmniejszenie bądź zwiększenie powierzchni niektórych nieruchomości, przy czym 
ostateczny bilans zysków i strat zostanie opracowany powykonawczo – po realizacji zaprojektowanego 
rozwiązania przeciwpowodziowego. Po wyznaczeniu nowych granic działek zostaną oszacowane ceny 
na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego. Wobec powyższego, przekazano wskazane 
informacje właścicielom nieruchomości w ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych. 
Podkreślenia wymaga fakt, iż wypracowane zostanie porozumienie ze wszystkimi właścicielami 
pozyskiwanych nieruchomości odnośnie wysokości odszkodowania w wysokości odtworzeniowej 
utraconych dóbr. W przypadku dojścia przez Inwestora i osobę wywłaszczoną do porozumienia co do 
wysokości odszkodowania, zawarte zostanie pisemne porozumienie określające wysokość 
odszkodowania, a także termin i sposób wypłaty. Dlatego wyłącznie część z nieruchomości objętych 
Zadaniem zostanie przejęta na podstawie specustawy powodziowej, natomiast w pozostałym zakresie 
warunkiem koniecznym realizacji Zadania będzie osiągnięcie dobrowolnego porozumienia 
z właścicielami nieruchomości i realizacja w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. W niniejszym PPNiP 
opisane zostały obie procedury przejmowania nieruchomości oraz tryby ustalania wysokości 
odszkodowań.  

6.2.1. Pozyskiwanie nieruchomości na podstawie specustawy powodziowej 

Zgodnie z przepisami zawartymi w specustawie powodziowej, wywłaszczenie nieruchomości bądź 
ich części, a także trwałe i czasowe ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości bądź części 
nieruchomości następuje w decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji wydanej przez wojewodę 
na wniosek inwestora. Decyzją o pozwolenie na realizację inwestycji (PNRI) zatwierdza się podział 
nieruchomości, a linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji 
stanowią linie podziału nieruchomości. Ponadto decyzja taka stanowi podstawę do dokonania wpisów 
w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości.  

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji Wojewoda 
zawiadamia wszystkie strony. PNRI Wojewoda wydaje w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku, 
jednakże do okresu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania 
określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych 
z winy Wnioskodawcy albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Z tytułu przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego własności 
nieruchomości, właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości przysługuje 
odszkodowanie. Jego wysokość powinna być uzgodniona między Inwestorem, a dotychczasowym 
właścicielem, użytkownikiem wieczystym bądź osobą, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe 
do nieruchomości. W przypadku nieuzgodnienia wysokości odszkodowania w terminie 2 miesięcy 
od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji stała się ostateczna wysokość 
odszkodowania ustala wojewoda w drodze decyzji. Do ustalenia wysokości i wypłacenia 
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odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami.  

Wysokość odszkodowania jest ustalana według stanu nieruchomości w dniu wydania PNRI przez organ 
I instancji oraz według wartości tej nieruchomości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości 
odszkodowania. Jeżeli dotychczasowy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej 
PNRI wyda nieruchomość niezwłocznie lecz nie później niż w określonym ustawowo terminie, 
wysokość odszkodowania powiększy się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub prawa 
użytkowania wieczystego. 

Decyzja wydana w postępowaniu odwoławczym może zostać zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia 
w sprawie. Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stronie przysługuje z kolei prawo 
wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia 
doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. 

W przypadku ustanowienia na nieruchomościach trwałych ograniczeń w sposobie ich korzystania, 
właściciel albo wieczysty użytkownik tych nieruchomości może domagać się wykupu tych 
nieruchomości przez Skarb Państwa, na podstawie wniosku złożonego w terminie 90 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację 
inwestycji. Powyższe uprawnienie jednakże nie przysługuje właścicielowi nieruchomości, na których 
znajdują się drogi publiczne. 

Na wniosek Inwestora, który uzasadniony jest interesem społecznym lub gospodarczym, Wojewoda 
nadaje PNRI rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że dotychczasowi właściciele 
zobowiązani są do wydania nieruchomości w terminie 90 dni od dnia wydania PNRI oraz, że Inwestor 
jest uprawniony do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie i rozpoczęcia robót budowlanych 
Powyższe jednakże należy odnieść do zasad wynikających z OP 4.12 PAP, a tym samym rozpoczęcie 
robót zależne jest od tego, czy zostały wypłacone odszkodowania. 

6.2.2. Nabywanie nieruchomości na podstawie dobrowolnych umów 
cywilnoprawnych 

W przypadku pozyskiwania nieruchomości niezbędnej dla realizacji inwestycji priorytetem powinno 
być osiągniecie z właścicielem nieruchomości porozumienia zarówno co do warunków przeniesienia 
prawa własności na rzecz Skarbu Państwa, jak i jej czasowego zajęcia. Zawarcie umowy w przedmiocie 
nabycia własności powinno być poprzedzone przeprowadzeniem akcji informacyjnej wśród osób 
będących właścicielami bądź uprawnionymi posiadaczami nieruchomości oraz konsultacjami z tymi 
osobami, w szczególności w celu zapoznania się z ich oczekiwaniami i przedstawienia dalszego trybu 
postępowania.  

Porozumienia będą przewidywać odpowiednią cenę za przeniesienie własności nieruchomości 
lub odpowiednie wynagrodzenie za korzystanie z niej w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Powyższe 
stanowić będzie wynik negocjacji pomiędzy Inwestorem a właścicielem nieruchomości, które będą 
poprzedzone uzyskaniem niezależnej i obiektywnej wyceny sporządzonej przez uprawnionego 
rzeczoznawcę majątkowego, określającej wartość nieruchomości.  

Dopiero w sytuacji, gdy osiągnięcie porozumienia okaże się niemożliwe, Inwestor rozważy zwrócenie 
się do odpowiednich organów administracyjnych z wnioskiem o wszczęcie i przeprowadzenie 
procedury skutkującej przymusowym pozyskaniem nieruchomości.  
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6.2.3. Pozyskanie nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce 
nieruchomościami 

Zgodnie z przepisami prawa polskiego, dotyczącymi pozyskiwania nieruchomości niezbędnych 
do realizacji celów publicznych, nabycie nieruchomości stanowiących własność (bądź przedmiot prawa 
użytkowania wieczystego) osób trzecich nastąpić może w drodze dobrowolnej sprzedaży podmiotowi 
publicznemu na mocy umów cywilnoprawnych. W przypadku niemożności nabycia nieruchomości 
w powyższej formie, w szczególności w związku z brakiem zgody właściciela, przepisy prawa polskiego 
przewidują określone postępowanie administracyjne umożliwiające pozyskanie tych nieruchomości 
pod realizację inwestycji służącej celom publicznym, którym jest wywłaszczenie.  

Wywłaszczenie może być dokonane wyłącznie co do nieruchomości położonych na obszarach 
przeznaczonych w planach zagospodarowania miejscowego na cele publiczne albo do nieruchomości, 
dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przy czym może 
być dokonane jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż poprzez pozbawienie 
albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą zostać nabyte w drodze umowy. 
Wywłaszczenie polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa 
użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Wywłaszczeniem może być 
objęta cała nieruchomość bądź jej część, przy czym jeżeli pozostała część nie nadaje się 
do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, na żądanie właściciela lub użytkownika 
wieczystego nieruchomości nabywa się tę część w drodze umowy na rzecz Skarbu Państwa  
lub jednostki samorządu terytorialnego.  

Jak wskazano powyżej, prawo polskie w pierwszej kolejności przewiduje pozyskiwanie nieruchomości 
w drodze dobrowolnych umów, co znajduje wyraz także w ustawie o gospodarce nieruchomościami. 
Zgodnie z brzmieniem przepisów przedmiotowej ustawy, wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego 
należy poprzedzić rokowaniami o nabycie praw w drodze umowy, przeprowadzonymi między starostą 
a właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym, a także osobą, której przysługuje do nieruchomości 
ograniczone prawo rzeczowe. W trakcie prowadzenia rokowań może być zaoferowana nieruchomość 
zamienna. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Skarbu Państwa następuje z urzędu, 
przy czym wszczęcie takie może nastąpić również na skutek zawiadomienia złożonego przez podmiot, 
który zamierza realizować cel publiczny. Przejście prawa własności na rzecz Skarbu Państwa 
lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego następuje z dniem, w którym decyzja o wywłaszczeniu 
nieruchomości stała się ostateczna. Wywłaszczoną nieruchomość do czasu jej wykorzystania na cel, 
na który nastąpiło wywłaszczenie, oddaje się w dzierżawę poprzedniemu właścicielowi na jego 
wniosek. 

Ponadto starosta może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez 
udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, 
przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii 
elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych 
lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli 
właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje 
zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. Podobnie jak w przypadku wywłaszczenia nieruchomości, udzielenie 
zezwolenia, o którym mowa powyżej, powinno być poprzedzone rokowaniami z właścicielem 
lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości o uzyskanie zgody na wykonanie prac. Po założeniu 
lub przeprowadzeniu ciągów, przewodów i urządzeń należy przywrócić nieruchomość do stanu 
poprzedniego, a jeżeli jest to niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, właścicielowi 
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nieruchomości przysługuje odszkodowanie odpowiadające wartości poniesionych szkód, 
a w przypadku, gdy szkody zmniejszają wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększone jest 
o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu. Jeżeli założenie lub przeprowadzenie ciągów, przewodów 
i urządzeń uniemożliwia właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu dalsze prawidłowe korzystanie 
z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo w sposób zgodny z jej dotychczasowym 
przeznaczeniem, właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać, aby odpowiednio starosta nabył 
od niego na rzecz Skarbu Państwa, w drodze umowy, własność albo użytkowanie wieczyste 
nieruchomości. 

Wywłaszczenie własności nieruchomości, użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego 
następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej odpowiadającym wartości tych praw.  
Jeżeli na wywłaszczanej nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości są 
ustanowione inne prawa rzeczowe, odszkodowanie zmniejsza się o kwotę równą wartości tych praw. 
Odszkodowanie ustala starosta w decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości, po uzyskaniu opinii 
rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości. Wysokość odszkodowania ustala się 
według stanu, przeznaczenia i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji 
o wywłaszczeniu. W przypadku gdy starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, 
wydaje odrębną decyzję o odszkodowaniu, wysokość odszkodowania ustala się według stanu 
i przeznaczenia nieruchomości w dniu pozbawienia lub ograniczenia praw. W ramach odszkodowania 
właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu wywłaszczonej nieruchomości może być przyznana, 
za jego zgodą, odpowiednia nieruchomość zamienna, z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, a także, 
z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Różnicę między wysokością odszkodowania ustalonego w decyzji 
a wartością nieruchomości zamiennej wyrównuje się przez dopłatę pieniężną.  

Zapłata odszkodowania następuje jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja 
o wywłaszczeniu podlega wykonaniu. Wysokość odszkodowania ustalona w decyzji podlega 
waloryzacji na dzień jego zapłaty. Waloryzacji dokonuje organ, osoba lub jednostka organizacyjna 
zobowiązana do zapłaty odszkodowania. 

6.3. Przyjęte mechanizmy pozyskiwania praw do nieruchomości4 

W LARPF zidentyfikowano szereg niespójności pomiędzy OP 4.12 a prawem polskim: 

OP 4.12 Prawo polskie Instrumenty korygujące 
 
 
 
 

Brak tytułu prawnego do gruntu 
nie powinien być przeszkodą do 

kompensacji/wypłaty 
odszkodowania. Osoby nie 

posiadające tytułu prawnego 
otrzymują kompensację. 

 
 
 
 

 

Polski system prawny nie uznaje 
prawa do odszkodowania 

właścicieli/użytkowników gruntu 
nie posiadających do niego tytułu 

prawnego (wyjątek stanowią 
osoby, których tytuł prawny do 

nieruchomości zaginął, albo które 
nabyły prawo do nieruchomości 
w drodze zasiedzenia, tj. nabycia 
własności poprzez nieprzerwalne 

posiadanie nieruchomości 
przez okres wskazany 

w ustawie KC) 

W przypadku osób 
nie posiadających tytułu 

prawnego do nieruchomości 
dotkniętej skutkami realizacji 
Zadania każdy taki przypadek 

powinien być jednak 
rozpatrywany indywidualnie, 

pod kątem możliwości 
zastosowania ogólnych 

mechanizmów z Kodeksu 
Cywilnego dla osiągnięcia celów 

OP 4.12. 
 

 Wg OP 4.12 osoby dotknięte 
skutkami realizacji inwestycji 

 
4 Treść rozdziału zgodna z LARPF 
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nie posiadające tytułu prawnego 
do nieruchomości  

nie są uprawnione do uzyskania 
kompensaty pieniężnej 

za nieruchomość. Są jednak 
uprawnione do otrzymania 

kompensaty za wszelkie obiekty, 
nasadzenia i ulepszenia 

nieruchomości dokonane przed 
data końcową (cut-off date) 

i do odpowiednich rozwiązań 
w przypadkach, w których będą 

musiały zostać fizycznie lub 
ekonomicznie przemieszczone. 

W tych przypadkach zostaną 
zastosowane również 

odpowiednie środki łagodzące. 
 
 

Polityka BŚ wymaga kompensacji 
za utratę dochodów5 

(np. z działalności gospodarczej, 
rolnej itp.) w związku z zajęciami 

nieruchomości  

 
 

Przepisy prawa polskiego nie 
przewidują kompensacji z tytułu 

utraty dochodów na skutek 
realizacji inwestycji. 

Osoby, które utraciły dochody lub 
zatrudnienie otrzymają wsparcie 

(ubezpieczenie zdrowotne, 
szkolenia zawodowe itp.) 

od urzędów pracy.  
W przypadku przedsiębiorców 

możliwe jest zastosowanie 
ogólnych mechanizmów 

z Kodeksu Cywilnego (pokrycie 
doznanej szkody i utraconego 

zysku). 
 

Szczególna uwagę należy zwracać 
na potrzeby szczególnie 

wrażliwych grup społecznych, 
zwłaszcza osób ubogich, 

starszych, samotnych matek, 
dzieci, mniejszości etnicznych. 

Polskie prawo nie wymaga 
zaplanowania szczególnych 

środków w celu dodatkowego 
wsparcia szczególnie wrażliwych 

grup społecznych (osób starszych, 
niepełnosprawnych, ubogich 

i innych, które mogą mieć 
specjalne potrzeby). 

Osobom wywłaszczanym zostanie 
udzielona wszelka pomoc 

w uzyskaniu wsparcia udzielanego 
przez urzędy i instytucje 

obywatelom. Zostaną też podjęte 
dodatkowe działania w celu 

zapewnienia, że osiągnięto cele 
określone w OP 4.12. 

Polityka BŚ wymaga dodatkowej 
kompensacji wydatków 

poniesionych przez PAP w związku 
z fizyczną przeprowadzką 

(np. transport materiałów) 
i udzielenia pomocy w związku 

z realizacją przesiedlenia. 

Nie przewiduje się pomocy dla 
pokrycia kosztów przeprowadzki 

i innych podobnych kosztów 
wynikających z konieczności 

przeniesienia się na nowe miejsce 
przez obywateli 

i przedsiębiorstwa. 

W celu pokrycia kosztów 
przeprowadzki i innych 

podobnych kosztów możliwe jest 
zastosowanie ogólnych 

mechanizmów z Kodeksu 
Cywilnego dla osiągnięcia celów 

określonych w OP 4.12. 
Wypłata odszkodowania powinna 
nastąpić przed fizycznym zajęciem 

terenu na potrzeby realizacji 
inwestycji 

Specustawa powodziowa pozwala 
na zajęcie terenu i rozpoczęcie 
robót, zanim nastąpi wypłata 

odszkodowania. 
W pozostałych przypadkach 
stosuje się przepisy KC i UPB, 

które nie wprowadzają takiego 
warunku. 

We wszystkich przypadkach 
warunkiem rozpoczęcia robót jest 
otrzymanie potwierdzenia, że PAP 

została poinformowana z 
wyprzedzeniem o rozpoczęciu 
robót, wynagrodzenie zostało 

wypłacone i otrzymano zgodę na 
wejście w teren.  

Wyjątkami są sytuacje, gdzie 
wszczęte zostało postępowanie 

odwoławcze z uwagi na 
niepowodzenie negocjacji, 

 
5 W uwarunkowaniach polskiej gospodarki rozumiany jako przychód 
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nieobecność właścicieli lub brak 
możliwości ich ustalenia.   

W celu minimalizacji ryzyka 
rozpoczęcia robót przed 

skompensowaniem strat zajęcia 
nieruchomości powinny być 

zaplanowane i przeprowadzone 
z wyprzedzeniem przed 

rozpoczęciem robót. 
Kompensacja za utratę dóbr jest 
oparta na ich wartości rynkowej 
powiększonej o wszelkie koszty 

transakcyjne (np. podatki, opłaty) 
i powinna ona być wystarczająca 

dla efektywnego odtworzenia 
utraconych dóbr (wartość 

odtworzeniowa). 

Standardowe metody wyceny 
mogą skutkować zaniżaniem 

wartości nieruchomości 
w porównaniu do cen podobnych 
nieruchomości na rynku lokalnym. 

Wycena nieruchomości zostanie 
powierzona niezależnemu 

i doświadczonemu biegłemu. 
Opinia biegłego rzeczoznawcy 
majątkowego powinna zostać 

zweryfikowana przez JWP. 
Wywłaszczony powinien otrzymać 

wystarczającą ilość czasu 
na zapoznanie się z wyciągiem 

z operatu szacunkowego 
rzeczoznawcy majątkowego.  

W razie wątpliwości co do 
wystarczalności należnej kwoty 

odszkodowania, wyceny wartości 
nieruchomości może dokonać 

niezależny rzeczoznawca 
majątkowy na zlecenie 

wywłaszczonego.  
We wszystkich przypadkach 
wycena musi wskazywać na 

wartość odtworzeniową. 
Wymagane jest przygotowanie 
studium socjo-ekonomicznego, 

PPNiP, monitoring środków 
kompensujących, przesiedleń, 

środków mających na celu 
odtworzenie poziomu jakości 

życia, a także ewaluacja 
efektywności wszystkich ww. 

środków. 

Przepisy prawa polskiego nie 
przewidują obowiązku 

przygotowania studium 
socjoekonomicznego 

i sporządzenia PPNiP jako takiego. 
Brak jest obowiązku 

monitorowania i ewaluacji ich 
wdrażania. 

 
 

Studia socjo-ekonomiczne oraz 
PPNiP są przygotowywane 
zgodnie z LARPF, OP 4.12 

i dobrymi praktykami. 

 

6.4. Zasady wyceny6  

Dotychczasowemu właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości lub jej części, 
niezbędnej do realizacji Kontraktu, przysługuje odszkodowanie z tytułu przeniesienia na rzecz Skarbu 
Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego własności tej nieruchomości.  
 
We wszystkich przypadkach odszkodowanie musi opowiadać wartości odtworzeniowej nieruchomości 
co oznacza kwotę niezbędną do zastąpienia składników majątku bez uwzględniania ich amortyzacji 
z powodu wieku, stanu lub jakiegokolwiek innego czynnika. Zwykle opiera się to na wartości rynkowej 
nieruchomości i dóbr z nią związanych (np. nasadzenia lub inne elementy) powiększonej o koszty 
transakcyjne niezbędne dla odtworzenia takie, jak podatki czy opłaty. Kompensacja jest określana 
na podstawie wyceny dokonywanej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, 

 
6 Treść rozdziału zgodna z LARPF 



Strona 55 z 96 
 

a jeśli to konieczne przez zespół rzeczoznawców majątkowych (np. zawierający rzeczoznawcę z zakresu 
rolnictwa).   
Zgodnie z OP 4.12 „wartość odtworzeniowa” w odniesieniu do nieruchomości i obiektów została 
zdefiniowana jak następuje:  

a) dla gruntów rolnych jest to wartość rynkowa gruntów sprzed Projektu albo sprzed 
przemieszczenia, którakolwiek z tych wartości jest wyższa, odpowiadająca rynkowej wartości ziemi 
o porównywalnym potencjale produkcyjnym lub użytkowaniu, zlokalizowanej w pobliżu gruntu 
zajętego pod Zadanie wraz z kosztem przygotowania tego gruntu do pełnienia funkcji podobnej do 
funkcji pełnionej przez grunt zajęty pod inwestycję, wraz z kosztami transakcyjnymi;  

b) dla nieruchomości na obszarach miejskich - to wartość rynkowa sprzed przemieszczenia, 
odpowiadająca wartości ziemi o porównywalnym rozmiarze i użytkowaniu, zaopatrzonej w podobny 
albo lepszy dostęp do infrastruktury i usług oraz zlokalizowanej w pobliżu zajętej nieruchomości, wraz 
z kosztami transakcyjnymi;  

c) dla domów i obiektów - to wartość rynkowa materiałów do wybudowania w nowe domy 
i obiekty zastępujące domy i obiekty dotknięte skutkami realizacji inwestycji, w ilości i jakości podobnej 
albo lepszej od tej, która została wbudowana w domy i obiekty wywłaszczone lub częściowo dotknięte 
skutkami realizacji inwestycji, wraz z kosztami transportu materiałów na miejsce budowy, 
wynagrodzeniami dla robotników budowlanych oraz kosztami transakcyjnymi, opłatami i podatkami 
związanymi z realizacją nowych obiektów.   
 
Przy określaniu wartości odtworzeniowej nie jest brana pod uwagę ani deprecjacja majątku i wartości 
ocalałych materiałów, ani wartość korzyści płynących z Projektu, a potrąconych z wyceny majątku 
dotkniętego skutkami realizacji Projektu. Tam, gdzie przepisy polskie nie uwzględniają konieczności 
kompensacji odpowiadającej wartości odtworzeniowej, kompensacja realizowana zgodnie 
z przepisami prawa polskiego, jest wspierana przez środki dodatkowe, zapewniające realizację 
kompensacji w standardzie kompensacji wg wartości odtworzeniowej takich jak wsparcie w okresie 
przejściowym po przesiedleniu, stanowiącym rozsądny czas, konieczny dla odtworzenia jakości życia 
(w tym źródeł utrzymania), itp.   
 
Odszkodowanie przysługuje w wysokości uzgodnionej między PGW WP RZGW w Szczecinie,  
a dotychczasowym właścicielem, użytkownikiem wieczystym, osobą, której przysługuje ograniczone 
prawo rzeczowe do nieruchomości lub osobie korzystającej z nieruchomości od Skarbu Państwa.  
We wszystkich przypadkach odszkodowanie to powinno odpowiadać co najmniej wartości 
odtworzeniowej nieruchomości lub utraconych dóbr. 
 
W odniesieniu do przedsięwzięć przeciwpowodziowych, wysokość odszkodowania ustala się według 
stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji przez organ 
I instancji oraz według wartości tej nieruchomości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości 
odszkodowania, co wynika wprost ze specustawy powodziowej. Odszkodowanie podlega waloryzacji 
na dzień wypłaty, według zasad obowiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. 
Odszkodowanie jest ustalane w oparciu o wycenę profesjonalnego rzeczoznawcy do spraw wyceny 
nieruchomości.  
 
W przypadku pozyskiwania nieruchomości w drodze wywłaszczenia regulowanego ustawą o 
gospodarce nieruchomościami wysokość odszkodowania ustala się według stanu, przeznaczenia i 
wartości, wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. W przypadku gdy 
starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, wydaje odrębną decyzję o 
odszkodowaniu, wysokość odszkodowania ustala się według stanu i przeznaczenia nieruchomości w 
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dniu pozbawienia lub ograniczenia praw. Odszkodowanie jest ustalane w oparciu o wycenę 
rzeczoznawcy majątkowego.  Podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość rynkowa 
nieruchomości, chyba że nie można określić jej wartości rynkowej, gdyż tego rodzaju nieruchomości 
nie występują w obrocie, wówczas określa się jej wartość odtworzeniową. Przy określaniu wartości 
rynkowej nieruchomości uwzględnia się w szczególności jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, 
przeznaczenie, stan nieruchomości oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami. 
Wartość nieruchomości dla celów odszkodowania określa się według aktualnego sposobu jej 
użytkowania, jeżeli przeznaczenie nieruchomości, zgodne z celem wywłaszczenia, nie powoduje 
zwiększenia jej wartości. W przypadku zwiększenia jej wartości, wartość nieruchomości dla celów 
odszkodowania określa się według alternatywnego sposobu użytkowania wynikającego z tego 
przeznaczenia. Przy określaniu wartości odtworzeniowej nieruchomości, oddzielnie określa się wartość 
gruntu i oddzielnie wartość jego części składowych. Przy określaniu wartości budynków lub ich części, 
budowli, urządzeń infrastruktury technicznej i innych urządzeń szacuje się koszt ich odtworzenia, z 
uwzględnieniem stopnia zużycia, a wartości drzewostanu leśnego albo zadrzewień, jeżeli w 
drzewostanie znajdują się materiały użytkowe, szacuje się wartość drewna znajdującego się w tym 
drzewostanie. Jeżeli w drzewostanie nie występuje materiał użytkowy lub wartość drewna, które może 
być pozyskane, jest niższa od kosztów zalesienia i pielęgnacji drzewostanu, szacuje się koszty zalesienia 
oraz koszty pielęgnacji drzewostanu do dnia wywłaszczenia. Jeżeli konieczne jest określanie wartości 
zasiewów, upraw i innych zbiorów jednorocznych szacuje się wartość przewidywanych plonów według 
cen kształtujących się w obrocie rynkowym, zmniejszając ją o wartość nakładów koniecznych w związku 
ze zbiorem tych plonów. Przy określaniu wartości plantacji kultur wieloletnich szacuje się koszty 
założenia plantacji i jej pielęgnacji do czasu pierwszych zbiorów oraz wartość utraconych pożytków 
w okresie od dnia wywłaszczenia do dnia zakończenia pełnego plonowania. Sumę kosztów i wartość 
utraconych pożytków zmniejsza się o sumę rocznych odpisów amortyzacyjnych, wynikającą z okresu 
wykorzystania plantacji od pierwszego roku plonowania do dnia wywłaszczenia. W przypadku 
dobrowolnej umowy, w przypadku różnic w zamienianych powierzchni na niekorzyść PAP ustalona 
zostanie dopłata w wysokości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Wysokość dopłaty będzie 
wymagać uprzedniej akceptacji PAP.  

  
UWAGA: Metody wyceny definiuje akt prawny w randze rozporządzenia tj. Rozporządzenie Rady 
Ministrów z 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, 
w nim zawarte są szczegóły dotyczące m.in. metod i technik szacowania wartości odszkodowania. 
                                

6.4.1. Wycena nieruchomości 7 

Podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości. 
Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości uwzględnia się w szczególności jej rodzaj, położenie, 
sposób użytkowania, przeznaczenie, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, 
stan nieruchomości oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami. Wartość 
rynkową nieruchomości określa się według aktualnego sposobu jej użytkowania, jeżeli przeznaczenie 
nieruchomości, zgodne z celem inwestycji nie powoduje zwiększenia jej wartości. W przypadku, 
gdy dane z lokalnego lub regionalnego rynku nieruchomości pozwalają na określenie wartości rynkowej 
nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy określa tę wartość stosując jedno z podejść rynkowych, 
tj. podejście porównawcze, dochodowe lub mieszane. Jeżeli przeznaczenie nieruchomości, zgodne 
z celem wywłaszczenia, powoduje zwiększenie jej wartości, wartość nieruchomości dla celów 
odszkodowania określa się według alternatywnego sposobu użytkowania wynikającego z tego 

 
7 Treść rozdziału zgodna z LARPF 
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przeznaczenia. W przypadku, gdy dane z lokalnego lub regionalnego rynku nieruchomości są 
niewystarczające do określenia wartości rynkowej nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy określa 
wartość odtworzeniową nieruchomości stosując podejście kosztowe.  

6.4.2. Wycena obiektów niezwiązanych trwale z nieruchomością8 

Kompensacja za obiekty trwale niezwiązane z nieruchomością będzie dotyczyła sytuacji, w której:  
a) nie nadają się one do używania w nowej lokalizacji i/lub  
b) osoba dotknięta skutkami realizacji Projektu nie będzie ich używała z uwagi na przesiedlenie 
(np. przeprowadzka z obszarów wiejskich do mieszkania w mieście). 
W przypadku określania wartości obiektów niezwiązanych trwale z nieruchomością (np. maszyn 
i urządzeń), rzeczoznawca dokonuje oceny na podstawie takich danych jak: marka, model oraz typ, rok 
produkcji, producent, miejsce i data produkcji, a także innych danych potrzebnych w celu 
zidentyfikowania ruchomości. Przy wycenianiu tego typu środków trwałych może nastąpić wzrost 
wartości księgowej środka lub też jej obniżenie. Ubytek wartości może następować w szczególności 
z przyczyn technicznych (zużycia fizycznego), funkcjonalnych (zmian materiałowych lub 
konstrukcyjnych) lub z przyczyn ekonomicznych (braku określonych surowców, siły roboczej, zmiany 
przepisów prawa, obniżenia popytu). Dokonując wyceny ruchomości rzeczoznawca stosuje podejście 
kosztowe lub porównawcze.  
 
Dla określenia wartości obiektów budowlanych stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności 
można stosować podejście kosztowe, metodę kosztów odtworzenia, technikę wskaźnikową.  Podejście 
kosztowe polega na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada 
kosztom jej odtworzenia (zastąpienia).   
 
Za wartość części składowych gruntu przyjmuje się kwotę równą kosztom ich odtworzenia lub kosztom 
ich zastąpienia.   
 
Istotą podejścia kosztowego jest przyjęcie założenia, że nabywca nieruchomości nie będzie skłonny 
zapłacić za nieruchomość więcej niż wyniosą koszty wzniesienia nieruchomości w takiej samej 
technologii lub funkcji, w tym samym miejscu. Konsekwencją przyjęcia takiego założenia 
jest wyróżnienie dwóch rodzajów kosztów:   

 kosztu odtworzenia, 
 kosztu zastąpienia.   

Dla zastosowania metody kosztów odtworzenia niezbędne jest dysponowanie danymi technicznymi 
o wycenianych obiektach budowlanych, danymi o cenach materiałów i robót budowlanych. 
Koszt odtworzenia oznacza koszt zbudowania obiektu identycznego (dokładnej kopii) z obiektem 
będącym przedmiotem wyceny. Przy określaniu wartości rzeczoznawca majątkowy uwzględnia taki 
sam projekt, wyposażenie, jakość prac budowlanych i uwzględnia w kalkulacji kosztów zarówno 
wszystkie wady, braki, jak i zbędne elementy wyposażenia lub konstrukcji czy też materiały 
wychodzące już z użycia. Do kosztów odtworzenia zalicza się również koszty wybudowania urządzeń 
towarzyszących ściśle związanych z obiektem wycenianym, przygotowanie i uporządkowanie terenu 
oraz koszty opracowania dokumentacji projektowej i nadzoru budowlanego. Określając koszt 
odtworzenia obiektu należy zatem podać aktualne na dzień wyceny koszty wybudowania jego repliki. 

 
8 Treść rozdziału zgodna z LARPF 
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Jedynie w przypadku, gdy materiały, z których zbudowano obiekt dzisiaj są już niedostępne na rynku, 
przy określaniu wartości należy przyjmować ceny materiałów najbardziej zbliżonych do materiałów 
użytych 

6.4.3. Wycena nasadzeń i zasiewów9 

Przy określaniu wartości drzewostanu leśnego albo zadrzewień, jeżeli w drzewostanie znajdują się 
materiały użytkowe, szacuje się wartość drewna znajdującego się w tym drzewostanie. 
Jeżeli w drzewostanie nie występuje materiał użytkowy lub wartość drewna, które może być 
pozyskane, jest niższa od kosztów zalesienia i pielęgnacji drzewostanu, szacuje się koszty zalesienia 
oraz koszty pielęgnacji drzewostanu do dnia wywłaszczenia.  

Przy określaniu wartości plantacji kultur wieloletnich szacuje się koszty założenia plantacji i jej 
pielęgnacji do czasu pierwszych zbiorów oraz wartość utraconych pożytków w okresie od dnia 
wywłaszczenia do dnia zakończenia pełnego plonowania. Sumę kosztów i wartość utraconych 
pożytków zmniejsza się o sumę rocznych odpisów amortyzacyjnych, wynikającą z okresu wykorzystania 
plantacji od pierwszego roku plonowania do dnia wywłaszczenia. Przy określaniu wartości zasiewów, 
upraw i innych zbiorów jednorocznych - szacuje się wartość przewidywanych plonów według cen 
kształtujących się w obrocie rynkowym, zmniejszając ją o wartość nakładów koniecznych w związku 
ze zbiorem tych plonów. Przy określaniu wartości zasiewów, upraw i innych zbiorów jednorocznych 
szacuje się wartość przewidywanych plonów według cen kształtujących się w obrocie rynkowym, 
zmniejszając ją o wartość nakładów koniecznych w związku ze zbiorem tych plonów.  

6.4.4. Wycena pozostałych składników majątku10 

Pozostałe składniki majątku związanego z nieruchomością stanowią pożytki cywilne, czyli dochód, 
jaki nieruchomość przynosi na podstawie stosunku prawnego. Do określenia wartości praw 
zobowiązaniowych (w tym prawa najmu, dzierżawy, użyczenia i dożywocia) oraz wpływu tych praw 
na nieruchomość rzeczoznawca majątkowy może w szczególności wziąć pod uwagę m.in. takie 
elementy jak:  

 rodzaj, charakter, zakres czas trwania umowy, 
 odpowiednie przepisy prawa, 
 formę płatności, 
 rodzaj i wysokość innych świadczeń, 
 sposób i terminy uiszczania czynszu i innych świadczeń, 
 obowiązki i uprawnienia wynikające z praw zobowiązaniowych oraz z zawartych, 
 roszczenia stron związane z rozliczeniami nakładów poniesionych na nieruchomości, oraz 
 dostępne informacje dotyczące szacowanej nieruchomości oraz wyodrębnionego rodzaju 

i obszaru rynku obejmującego prawa zobowiązaniowe. 

 

 
9 Treść rozdziału zgodna z LARPF 
10 Treść rozdziału zgodna z LARPF 
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7. Kryteria kwalifikowalności i katalog osób uprawnionych 

7.1. Kryteria kwalifikowalności  

Zgodnie z Polityką Operacyjną Banku Światowego do kompensaty i pomocy w związku z zajęciami 
nieruchomości skutkującymi utratą dóbr i przemieszczeniem (fizycznym lub ekonomicznym) 
uprawnione są następujące grupy osób:  

(a) osoby posiadające formalny tytuł prawny do ziemi lub innych dóbr dotkniętych 
oddziaływaniami Projektu (w tym prawo zwyczajowe lub tradycyjne),  

(b) osoby nie posiadające formalnego tytułu prawnego w czasie rozpoczęcia spisu 
mieszkańców, jednak posiadające roszczenie do ziemi lub dóbr, znajdujące oparcie w prawie krajowym 
lub zidentyfikowane w trakcie prac nad PPNiP,   

(c) osoby nie posiadające tytułu prawnego ani roszczeń do zajmowanej nieruchomości.  
 

Osoby określone w pkt. (a) i (b) powinny otrzymać kompensatę za utracone grunty, a także inną pomoc. 
Osoby określone w pkt. (c) powinny otrzymać pomoc w przesiedleniu zamiast odszkodowania 
za zajmowane grunty oraz, w razie konieczności, inną pomoc dla osiągnięcia celów OP 4.12 – o ile 
zajmowały obszar realizacji Projektu wcześniej niż data końcowa (cut off date). Osoby, które zajmą 
teren po dacie końcowej nie będą uprawnione do kompensacji, ani do innych form pomocy w związku 
z przesiedleniami. Wszystkie osoby określone w pkt. (a), (b) i (c) powinny otrzymać kompensatę 
za utracone dobra inne, niż grunt.  

W niniejszym przypadku, na obecnym etapie przygotowywania PPNiP zidentyfikowano wyłącznie 
osoby posiadające formalny tytuł prawny do nieruchomości. Nie ustalono osób nieposiadających tytułu 
prawnego do gruntu.  

Sposób oszacowania wpływu na PAP, został on opisany w rozdziale 4.1. Oddziaływania społeczne.   

7.2. Katalog osób uprawnionych  

Kwalifikowalność do kompensacji i pomocy będzie ustalana na następujących zasadach:  

 PAP posiadający legalnie nieruchomości na terenie Projektu otrzymają rekompensatę w pełnej 
wysokości, przy uwzględnieniu pierwszeństwa zasady „ziemia za ziemię”,  

 PAP będący najemcami, dzierżawcami, dożywotnikami i innymi posiadaczami zależnymi 
nieruchomości na terenie Projektu otrzymają pełną rekompensatę za utratę tych praw,  

 PAP będący posiadaczami ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach otrzymają 
pełna rekompensatę za utratę tych praw,  

 posiadacze upraw, roślin, budowli i innych konstrukcji związanych z gruntem otrzymają 
rekompensatę za te uprawy, rośliny, budowle i konstrukcje,  

 mieszkańcy domów i mieszkań, którzy będą musieli zostać wysiedleni oprócz odszkodowania 
na ww. zasadach otrzymają pomoc w przesiedleniu, odpowiedni dostęp do infrastruktury 
społecznej oraz, jeżeli będzie to konieczne, pakiet specjalnie dobranych działań osłonowych,  

 PAP, które w związku z realizacją Projektu stracą przychód, pensje lub możliwość prowadzenia 
działalności gospodarczej otrzymają odpowiednie rekompensaty oraz, jeżeli będzie 
to konieczne, pakiet odpowiednio dobranych działań osłonowych,  

 PAP posiadający nieruchomości na terenie Projektu nielegalnie, bez tytułu prawnego i bez 
ekspektatywy nabycia tytułu prawnego nie otrzymają rekompensat za wywłaszczenie z 
nieruchomości, ponieważ jest to niemożliwe w świetle prawa polskiego. Osoby te otrzymają 
jednak rekompensaty za rośliny, konstrukcje i obiekty będące ich własnością oraz, jeżeli będzie 
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to konieczne, pakiet specjalnie dobranych działań osłonowych dla odtworzenia lub poprawy 
jakości życia.  

PAP będą uprawnione do uzyskania rekompensaty za następujące kategorie oddziaływań/strat: 

 Trwała utrata nieruchomości - tam, gdzie to możliwe i gdzie PAP wyrazi taką wolę będzie 
rekompensowana w formie „ziemia za ziemię” poprzez przyznanie nieruchomości o podobnej 
wartości, położeniu i funkcjach jak nieruchomość wywłaszczona. Jeżeli znalezienie 
nieruchomości spełniającej wymagania adekwatnej rekompensaty nie będzie możliwe, PAP 
nie wyrazi woli uzyskania rekompensaty w formie „ziemia za ziemię” albo zajęciu podlegała 
będzie jedynie niewielka część działki, odszkodowanie będzie wypłacane w formie pieniężnej 
i będzie odpowiadało rynkowej wartości wywłaszczonej nieruchomości lub jej części. 
Dodatkowo za niezwłoczne wydanie nieruchomości możliwe będzie powiększenie 
odszkodowania o kwotę odpowiadającą kwocie 5% wartości wywłaszczonej nieruchomości, 
na zasadach określonych w specustawie powodziowej. PAP nie będące właścicielami 
lub użytkownikami wieczystymi, ale posiadające tytuł prawny do nieruchomości (np. najemcy, 
dzierżawcy) otrzymają z kolei odszkodowanie odpowiadające wartości wywłaszczonych praw. 
Na żądanie PAP Inwestor przejmie nieruchomość w całości i zrekompensuje przejęcie 
tej nieruchomości na ww. zasadach. Wszelkie koszty transakcyjne, w tym podatki związane 
z przyznaniem rekompensaty za wywłaszczenie będzie pokrywał Inwestor. W przypadku PAP, 
które posiadają nieruchomości na terenie Projektu bez tytułu prawnego (nielegalnie) 
przyznanie rekompensaty za wywłaszczenie nieruchomości nie będzie możliwe. Otrzymają one 
jednak rekompensaty za rośliny, nasadzenia i konstrukcje będące ich własnością oraz, 
jeżeli będzie to konieczne pakiet działań osłonowych mających na celu odtworzenie lub 
poprawę ich jakości życia; 

 Trwałe ograniczenie w dotychczasowym użytkowaniu nieruchomości co do zasady 
rekompensowane będzie w formie pieniężnej, uwzględniającej utratę rynkową wartości 
nieruchomości. W zależności od przypadku zaproponowane zostaną również specjalnie 
dobrane działania osłonowe. Na wniosek PAP nieruchomość, na której ma nastąpić trwałe 
ograniczenie dotychczasowego użytkowania zostanie jednak wywłaszczona, a PAP otrzyma 
odszkodowanie na zasadach określonych dla trwałej utraty nieruchomości;  

 Budynki mieszkalne – rekompensata będzie odbywała się na zasadach jak dla trwałej utraty 
nieruchomości. Ponadto wysiedlane PAP otrzymają dodatkową płatność w kwocie 10 000 zł. 
W zależności od przypadku Inwestor przyzna tym osobom zamienne lokale mieszkalne. 
W przypadku squattersów (tj. PAP posiadający nieruchomości nielegalnie, bez tytułu prawnego 
i bez ekspektatywy nabycia tytułu prawnego), którzy nie są uprawnieni do otrzymania 
odszkodowania inwestor w określonych przypadkach jest zobowiązany do przyznania im lokalu 
zamiennego. Osobom tym zostanie zaproponowany również pakiet osłonowy, obejmujący 
pomoc w znalezieniu miejsca zamieszkania, a w przypadku jeżeli są to osoby bezrobotne albo 
dotknięte uzależnieniami zaproponowane zostaną im działania wspierające ich pozycję na 
rynku pracy oraz otrzymają stosowną propozycję leczenia; 

 Budowle i struktury niemieszkalne (stajnie, ogrodzenia, infrastruktura techniczna itp.) – co do 
zasady właściciele i użytkownicy tych budowli i struktur otrzymają rekompensatę jak za trwałą 
utratę nieruchomości. Wśród działań osłonowych Inwestor zaproponuje przebudowę sieci 
infrastruktury, a tam gdzie to adekwatne – struktur i budowli na koszt inwestora. Dodatkowo 
jednostki samorządu terytorialnego, które zrealizowały lub realizują dotknięte budowle lub 
struktury przy wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych 
źródeł zagranicznych, odszkodowanie pieniężne zostanie powiększone o kwotę podlegających 
zwrotowi środków pochodzących z dofinansowania wraz z należnymi odsetkami; 
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 Utrata nasadzeń zostanie zrekompensowana legalnym posiadaczom nieruchomości 
w pieniądzu, przy uwzględnieniu kosztów założenia i pielęgnacji nasadzeń, a także wartości 
utraconych pożytków w okresie od dnia wywłaszczenia do dnia zakończenia pełnego 
plonowania, 

 Utrata drzewostanu zostanie zrekompensowana analogicznie jak w przypadku utraty 
nasadzeń. W zależności od przypadku rekompensata może nastąpić również wg. oszacowania 
wartości drewna, które może być pozyskane; 

 Oddziaływanie na przedsiębiorców i zatrudnienie zostanie zrekompensowane w pieniądzu 
poprzez zrekompensowanie szkód faktycznie poniesionych przez przedsiębiorców oraz zysku, 
który utracili na skutek realizacji Projektu. Podstawą do określenia tych wartości powinny być 
dokumenty księgowo-rozliczeniowe, ewentualnie zeznania podatkowe przedsiębiorców. 
W przypadku utraty pracy przez pracowników otrzymają oni zasiłek dla bezrobotnych. 
Zarówno pracownicy, jak i wykonujący pracę na umowach cywilnoprawnych w przypadku 
utraty możliwości zarobkowania otrzymają bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne, pomoc 
w znalezieniu pracy oraz, ewentualnie, pomoc w postaci szkoleń zawodowych umożliwiających 
im przekwalifikowanie w celu znalezienia zatrudnienia; 

 Utrata lub ograniczenie dostępu do infrastruktury społecznej (np. parków) zostanie w miarę 
możliwości zrekompensowane poprzez odtworzenie tej infrastruktury w nowym, odpowiednio 
zlokalizowanym miejscu. W przypadku braku możliwości lub braku potrzeby odtworzenia 
infrastruktury w nowym miejscu, PAP otrzymają dostęp do istniejącej infrastruktury 
społecznej;  

 Koszty przesiedlenia gospodarstw domowych – w celu pokrycia kosztów przesiedlenia 
gospodarstw domowych PAP otrzymają kwotę 10 000 zł. Zostanie im również zaproponowany 
specjalny pakiet działań osłonowych, obejmujących w razie potrzeby pomoc w znalezieniu 
firmy transportowej i w pokryciu kosztów transportu przekraczających kwotę 10 000 zł; 

 Grupy szczególnie wrażliwe w ramach rekompensaty otrzymają specjalnie dobrany do ich 
potrzeb pakiet osłonowy (harmonogram wdrażania działań w tym zakresie będzie ustalany 
indywidualnie). Dla dzieci i młodzieży szkolnej będzie to pomoc w znalezieniu takiej lokalizacji, 
która umożliwi im kształcenie się w dotychczasowej szkole; podobnie dla dzieci 
uczęszczających do żłobków i przedszkoli. Osoby starsze zostaną przesiedlone w miejsca, które 
są pozbawione barier architektonicznych utrudniających poruszanie się i które posiadają 
równy, albo łatwiejszy dostęp do opieki zdrowotnej, przy jednoczesnej możliwości 
zapewnienia zachowania dotychczasowych nawyków i stylu życia. Osobom ubogim 
zaproponowana zostanie pomoc w uzyskaniu dodatkowego wsparcia instytucjonalnego 
od agencji rządowych, samorządowych oraz od właściwych dla ich problemów organizacji 
pozarządowych. 

 Czasowe zajęcie nieruchomości będzie rekompensowane pieniężnie poprzez wypłatę 
w odstępach miesięcznych kwot odpowiadających rynkowym cenom wynajmu lub dzierżawy 
nieruchomości. Ponadto w przypadku, jeżeli w związku z czasowym zajęciem nieruchomości 
PAP poniesie z tego tytułu stratę, zostanie ona odrębnie zrekompensowana na ww. zasadach. 
Po zakończeniu realizacji działań budowlanych wszystkie nieruchomości zostaną przywrócone 
do stanu poprzedniego; 

 Szkody w domach, budynkach i budowlach w związku z pracami budowlanymi (np. wibracje, 
wypadki, itp.) będą rekompensowane w zależności od ich charakteru tak, aby możliwe było 
odtworzenie pełnej substancji dotkniętego obiektu albo zakup nowego. W zależności 
od sytuacji zastosowane zostaną odpowiednie zasady dotyczące wypłaty odszkodowań dla 
ww. oddziaływań. 
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Na obecnym etapie prac wszystkie zidentyfikowane podmioty uprawnione do rekompensaty należy 
zaliczyć do kategorii właścicieli nieruchomości. Szczegółowy katalog osób uprawnionych do 
rekompensaty w związku z realizacją odcinka Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Piasek 
stanowi załącznik numer 2 do niniejszego dokument, a w związku z realizacją inwestycji Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe miejscowości Ognica nad Odrą – załącznik numer 3. Załączniki te nie podlegają 
upublicznieniu z uwagi na ochronę danych osobowych. 

W trakcie przygotowywania do realizacji niniejszego Zadania nie zidentyfikowano przypadków 
nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości. Na dzień opracowania niniejszego PPNiP 
nie zidentyfikowano żadnych użytkowników wieczystych nieruchomości oraz innych osób 
wykonujących uprawnienia z pozostałych ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości. 

Dodatkowe uprawnienia ze wskazaniem grupy społecznej wraz z podaniem działań minimalizujących 
i zaoferowanej pomocy wskazano w poniższej tabeli. 

7.3. Matryca kwalifikowalności11 

Oddziaływania/straty 
 

Określenie PAP Kompensata 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trwała utrata nieruchomości 

Właściciele, użytkownicy 
wieczyści, posiadacze 

samoistni nieruchomości 

 rekompensata w formie „ziemia za ziemię”,  
 jeżeli rekompensata w formie „ziemia za ziemię” jest 

niemożliwa albo niepożądana odszkodowanie pieniężne, 
 pokrycie wszelkich kosztów transakcyjnych. 

Nielegalnie władający 
nieruchomością 

 brak odszkodowania za utratę nieruchomości 

 
Posiadacze służebności, 

hipoteki, zastawu na 
nieruchomości 

 rekompensata pieniężna za utracone prawa,  
 dla posiadaczy służebności gruntowych – pomoc 

w znalezieniu rozwiązania pozwalającego na korzystanie 
z należącej do nich nieruchomości (władnącej 
nieruchomością wywłaszczaną), np. w postaci innej drogi 
koniecznej do nieruchomości, 

  pokrycie kosztów transakcyjnych. 
Nielegalni posiadacze 

służebności 
 dla nielegalnych posiadaczy służebności – pomoc 

w znalezieniu rozwiązania pozwalającego na korzystanie 
z należącej do nich nieruchomości (władnącej 
nieruchomością wywłaszczaną). 

 
 
 
 
 

Ograniczenia w użytkowaniu 
nieruchomości 

 
 
 

Właściciele, użytkownicy 
wieczyści, posiadacze 

samoistni nieruchomości 

 rekompensata pieniężna za straty związane z ograniczeniem 
w użytkowaniu nieruchomości,  

 w przypadku uzasadnionego wniosku właściciela o wykup 
pozostałej części nieruchomości, przejęcie nieruchomości za 
odszkodowaniem, 

 pokrycie kosztów transakcyjnych,  
 zaproponowanie wsparcia instytucjonalnego oraz 

doradztwo w zakresie możliwości innego wykorzystania 
nieruchomości. 

Nielegalnie władający 
nieruchomością 

 zaproponowanie wsparcia instytucjonalnego oraz 
doradztwo w zakresie możliwości innego wykorzystania 
nieruchomości, 

Nielegalni posiadacze 
służebności 

 pomoc w znalezieniu rozwiązania pozwalającego na 
korzystanie z należącej do nich nieruchomości (władnącej 
nieruchomością wywłaszczaną). 

 
 

 
Budowle i struktury 

niemieszkalne (budynki 
gospodarcze, ogrodzenia, 
infrastruktura techniczna 

itp.) 

Właściciele, posiadacze 
samoistni budowli i struktur  

 rekompensata pieniężna w wysokości wartości 
odtworzeniowej utraconych dóbr,  

 przeniesienie lub rekonstrukcja utraconych dóbr.   
 

Użytkownicy  
 rekompensata pieniężna w wysokości wartości 

odtworzeniowej utraconych dóbr,  
 przeniesienie lub rekonstrukcja utraconych dóbr. 

Nielegalni posiadacze 
budowli i struktur  

 

 rekompensata pieniężna w wysokości wartości 
odtworzeniowej utraconych dóbr,  

 przeniesienie lub rekonstrukcja utraconych dóbr. 

 
11 Treść rozdziału zgodna z LARPF 
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Dzierżawcy, najemcy 
budowli i struktur 

 rekompensata pieniężna w wysokości wartości 
odtworzeniowej utraconych dóbr,  

 przeniesienie lub rekonstrukcja utraconych dóbr. 
 
 
 
 
 

Utrata nasadzeń 

Właściciele, posiadacze 
samoistni nieruchomości  

 

 rekompensata pieniężna, uwzględniająca koszty założenia 
i pielęgnacji nasadzeń oraz utracone pożytki,  

 umożliwienie zebrania plonów. 
Użytkownicy   rekompensata pieniężna, uwzględniająca koszty założenia 

i pielęgnacji nasadzeń oraz utracone pożytki,  
 umożliwienie zebrania plonów. 

Dzierżawcy, najemcy  rekompensata pieniężna, uwzględniająca koszty założenia  
i pielęgnacji nasadzeń oraz utracone pożytki,  

 umożliwienie zebrania plonów. 
Nielegalnie posiadający 

nieruchomość 
 umożliwienie zebrania plonów. 

 
 
 
 

                
             Utrata drzew 

Właściciele, posiadacze 
samoistni nieruchomości  

 

 rekompensata pieniężna, w razie potrzeby uwzględniająca 
koszty założenia i pielęgnacji drzewostanu oraz utracone 
drzewa i pożytki. 

Użytkownicy   rekompensata pieniężna, w razie potrzeby uwzględniająca 
koszty założenia i pielęgnacji drzewostanu oraz utracone 
drzewa i pożytki. 

 
Dzierżawcy, najemcy 

 rekompensata pieniężna, w razie potrzeby uwzględniająca 
koszty założenia i pielęgnacji drzewostanu oraz utracone 
drzewa i pożytki. 

Nielegalnie posiadający 
nieruchomość 

 umożliwienie ścięcia drzew i zabranie drewna. 

Mienie gminne Gmina  Odtworzenie lub wymiana zniszczonych obiektów 
w konsultacji z gminą.  

Czasowe zajęcie 
nieruchomości 

Właściciele, użytkownicy 
wieczyści, posiadacze 

samoistni nieruchomości 

 rekompensata pieniężna,  
 przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego. 

Nielegalnie władający 
nieruchomością 

 przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego. 

Dzierżawcy, użytkownicy 
nieruchomości 

 rekompensata pieniężna,  
 przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego. 

Tabela numer 7 – Matryca kwalifikowalności 

 

8. Interesariusze 

Przepływ informacji pomiędzy Inwestorem a Interesariuszami jest podstawą dla zapewnienia 
efektywnych konsultacji i społecznego zaangażowania w Projekt, dlatego Inwestor w pierwszej 
kolejności podjął działania dla identyfikacji Interesariuszy. 

Poniższa tabela przedstawia Interesariuszy zewnętrznych, a także ich wpływ na Plan Pozyskania 
Nieruchomości i Przesiedleń.  

Interesariusz zewnętrzny Rodzaj wpływu na PPNiP 
właściwy Minister  
 

1.Rozpatrzenie odwołań od PNRI; 
2.Rozpatrzenie odwołań od decyzji ustalającej wysokość 
odszkodowania. 

Wojewoda 
Zachodniopomorski  

1. Wydanie PNRI; 
2. Wydanie decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.   

Burmistrz Cedyni 1. Reprezentacja Gminy Cedynia; 
2. Przekazywanie PAP informacji o prowadzonych przez Konsultanta 
konsultacjach społecznych; 
3. Udział w konsultacjach społecznych. 

Sołtys wsi Piasek 1. Przekazywanie PAP informacji o prowadzonych przez Konsultanta 
konsultacjach społecznych; 
2. Informowanie lokalnej społeczności o Projekcie i Zadaniu; 
3. Udział w konsultacjach społecznych; 
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4. Wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu sporów i konfliktów z lokalną 
społecznością, a także w zgłaszaniu uwag, wniosków 
i komunikowaniu potrzeb lokalnej społeczności; 
5.Reprezentowanie lokalnej społeczności przy wdrażaniu 
dokumentu PPNiP. 

Podmioty podlegające 
wywłaszczeniom. 

1.Udział w konsultacjach społecznych i badaniu 
socjoekonomicznym; 
2.Przekazywanie uwag, wniosków i zastrzeżeń w związku z realizacją 
inwestycji. 
3.Wskazywanie potrzeb i ponoszonych strat w związku z realizacją 
inwestycji. 
4.Wybór formy odszkodowania i kompensacji.  

Mieszkańcy wsi Piasek 1.Wskazywanie potrzeb w związku z realizacją inwestycji 
i działaniami podjętymi w związku z budową zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego. 
2.Udział w konsultacjach społecznych.  

Tabela numer 8 - Wstępna identyfikacja Interesariuszy uczestniczących w konsultacjach społecznych, podmiotów 
wywierających wpływ na przygotowanie i realizację PPNiP – odcinek Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Piasek 

 

Interesariusz zewnętrzny Rodzaj wpływu na PPNiP 
Wójt Gminy Widuchowa  1. Reprezentacja Gminy Widuchowa; 

2. Przekazywanie PAP informacji o prowadzonych przez Konsultanta 
konsultacjach społecznych; 
3. Udział w konsultacjach społecznych. 

Sołtys wsi Ognica 1. Przekazywanie PAP informacji o prowadzonych przez Konsultanta 
konsultacjach społecznych; 
2. Informowanie lokalnej społeczności o Projekcie i Zadaniu; 
3. Udział w konsultacjach społecznych; 
4. Wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu sporów i konfliktów z lokalną 
społecznością, a także w zgłaszaniu uwag, wniosków 
i komunikowaniu potrzeb lokalnej społeczności; 
5.Reprezentowanie lokalnej społeczności przy wdrażaniu 
dokumentu PPNiP. 

Podmioty podlegające 
wywłaszczeniom 

1.Udział w konsultacjach społecznych i badaniu 
socjoekonomicznym; 
2.Przekazywanie uwag, wniosków i zastrzeżeń w związku z realizacją 
inwestycji. 
3.Wskazywanie potrzeb i ponoszonych strat w związku z realizacją 
inwestycji. 
4.Wybór formy odszkodowania i kompensacji.  

Mieszkańcy wsi Ognica 1.Wskazywanie potrzeb w związku z realizacją inwestycji 
i działaniami podjętymi w związku z budową zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego. 
2.Udział w konsultacjach społecznych.  

Tabela numer 9 - Wstępna identyfikacja Interesariuszy uczestniczących w konsultacjach społecznych, podmiotów 
wywierających wpływ na przygotowanie i realizację PPNiP – odcinek Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Ognica 
nad Odrą. 
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Proces informowania Interesariuszy wskazanych w Tabelach nr 5 i 6 odbywa się według poniższego 
schematu: 

 Informowanie lokalnych władz, liderów społeczności oraz lokalnych organizacji społecznych 
o planach Projektu na najwcześniejszym możliwym etapie wraz z prośbą o dalsze 
przekazywanie tych informacji, 

 Przedstawienie instytucji, managerów Projektu oraz osób, które są w stałym kontakcie 
ze społecznością pozostającą w zasięgu przewidywanego wpływu przedsięwzięcia oraz 
środków łagodzących, 

 Opracowanie i przekazanie informacji na temat zasad nabywania nieruchomości na potrzeby 
realizacji inwestycji, zasad ustalania i wypłacania odszkodowań za wywłaszczone 
nieruchomości oraz o możliwościach składania skarg, uwag i wniosków w związku z planowaną 
realizacją inwestycji, 

 Opracowywanie i regularne wydawanie aktualnych informacji dotyczących Projektu.  

O Projekcie OPDOW oraz o podaniu PPNiP do publicznej wiadomości i planowanym terminie debaty 
publicznej nad projektem PPNiP, a także o możliwości składania uwag i wniosków do projektu PPNiP 
społeczeństwo może być  informowane poprzez: 

 umieszczenie informacji na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie - wody.gov.pl,  

 umieszczenie informacji na stronie internetowej Projektu ochrony przeciwpowodziowej 
dorzecza Odry i Wisły - odrapcu2019.odrapcu.pl,  

 umieszczenie informacji na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Gminy, na obszarze której 
prowadzona będzie inwestycja, 

 umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Inwestora/RZGW, 
 ogłoszenia w lokalnych mediach,  
 umieszczenie informacji na gminnych tablicach ogłoszeń /plakaty/ w miejscowościach, na 

obszarze których będzie prowadzona inwestycja, 
 indywidualne zaproszenia przesłane do osób, których nieruchomości podlegały będą 

wywłaszczeniom, 
 punkt konsultacyjny dla osób objętych oddziaływaniem Kontraktu, gdzie można wnosić swoje 

wnioski i uwagi do prowadzonych robót budowlanych i planowanych zajęć, 
 materiały informacyjne /ulotki, plakaty, broszurę informacyjną/, 
 media społecznościowe /np. profil Facebook PGW Wody Polskie/.  

Dodatkowo Interesariusze mogą zwrócić się z prośbą o uzyskanie informacji na temat Projektu OPDOW 
oraz w sprawie planowanego Kontraktu na poniższe adresy: 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

ul. Tama Pomorzańska 13A 
70 – 030 Szczecin 
tel. (91) 44 11 200 

e-mail: szczecin@wody.gov.pl 
www. szczecin.wody.gov.pl 
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Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej  

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły 
ul. Jaworowa 9-11, 53-123 Wrocław 

tel. +48 71 787 86 90 
e-mail: pcu@odrapcu.pl 

www. odrapcu2019.odrapcu.pl 

 

Biuro Inżyniera – Konsultanta: 
SWECO Consulting Sp. z o.o. 

ul. Łyskowskiego 16, 
71-641 Szczecin 

e-mail: dolnaodra.szczecin@sweco.pl 
www.bs.rzgw.szczecin.pl 

 

9. Konsultacje społeczne 

W związku z przyjętymi zasadami dotyczącymi procesu nabywania nieruchomości niezbędnych do 
realizacji Kontraktu na roboty zgodnie z polskim prawodawstwem i polityką Banku Światowego OP 4.12 
w sposób, który zminimalizuje negatywne oddziaływania na osoby dotknięte realizacją Projektu, 
poprawi lub co najmniej przywróci warunki ich życia i zapewni długotrwałe zrównoważone korzystanie 
z zasobów środowiska na tym obszarze, Inwestor podjął działania mające na celu zaangażowanie 
społeczeństwa w przygotowanie i wdrażanie PPNiP.  

Tym samym projekt niniejszego dokumentu będzie podlegał procedurze konsultacji społecznych 
prowadzonych zgodnie z polityką operacyjną Banku Światowego OP 4.12. 

O opublikowaniu projektu PPNiP i planowanym terminie konsultacji publicznych, a także o możliwości 
składania uwag i wniosków do projektu PPNiP społeczeństwo zostanie poinformowane poprzez: 

 umieszczenie informacji o konsultacjach na stronie PGW WP RZGW w Szczecinie  - 
https://szczecin.wody.gov.pl/    

 umieszczenie informacji o konsultacjach na stronie Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej 
Dorzecza Odry i Wisły w Szczecinie - http://bs.rzgw.szczecin.pl/  

 umieszczenie informacji o konsultacjach na stronie Biura Koordynacji Projektu OPDOW - 
http://odrapcu2019.odrapcu.pl/ , 

na których także umieszczony zostanie Projekt PPNiP oraz: 

 umieszczenie informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędów Miast, Gminy, 
Starostw Powiatowych, między innymi na stronach: 

 www.cedynia.pl, 
 www.widuchowa.pl, 
 www.gryfino.pl , 

 ogłoszenie w prasie o zasięgu lokalnym np.: Kurier Szczeciński, 
 umieszczenie informacji o konsultacjach na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Piasek, 

Ognica nad Odrą, Gryfino, Cedynia, 
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 indywidualne zaproszenia przesłane do PAP oraz przedstawicieli władz lokalnych m. in. 
Burmistrza Cedyni, Sołtysa wsi Piasek, Sołtysa wsi Ognica.  

 
Wersja papierowa, w przypadku umożliwienia Interesariuszom dostępu do urzędów, wyłożona 
zostanie do wglądu zainteresowanych w siedzibach: 

 PGW WP ZZ w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 19, 71 – 637 Szczecin, 
 PGW WP RZGW w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70 – 030 Szczecin, 
 Urząd Miejski w Cedyni, ul. Plac Wolności 1, 74 – 520 Cedynia, 
 Siedziba sołectwa – miejscowość Piasek, Piasek 111, 74 – 520 Cedynia, 
 Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74 – 120 Widuchowa, 
 Siedziba sołectwa – miejscowość Ognica, Ognica 72, 74 – 121 Krzywin. 

 
Szczegółowe informacje o możliwości zapoznania się z tym dokumentem oraz możliwości wnoszenia 
wniosków i uwag wraz ze wskazaniem szczegółowych danych do kontaktu (adres e-mail, adres miejsca, 
w którym można zapoznać się z projektem dokumentu, godziny urzędowania, numer telefonu 
i nazwisko i imię osoby do kontaktów) podane zostaną do publicznej wiadomości na powyższych 
stronach internetowych oraz w lokalnej prasie.  
 
Ze względu na ograniczenia, które dotyczą życia społecznego w Polsce, spowodowane pojawieniem się 
wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 uznano, uwzględniając zalecenia Banku 
Światowego oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, że w przypadku utrzymania ograniczeń nie 
odbędzie się spotkanie konsultacyjne w formie debaty publicznej. W celu realizacji obowiązku 
przeprowadzenia konsultacji społecznych i zapewnienia PAP możliwości zapoznania się z dokumentem 
PPNiP oraz możliwości wnoszenia wniosków i uwag, podjęto decyzję o przeprowadzeniu konsultacji  
w formie korespondencyjnej, które zakończone zostaną elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym  
w formie webinarium, otwartym dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną 
informacje o Projekcie PPNiP oraz umożliwione zostanie zadawanie pytań i składanie wniosków. 
Webinarium zostanie przeprowadzone w oparciu o dostępne, bezpłatne i bezpieczne kanały 
komunikacji. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” do spotkania zostaną umieszczone na stronach 
internetowych PGW WP RZGW w Szczecinie oraz Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza 
Odry i Wisły w Szczecinie, co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem 
konsultacyjnym. 
 
Z uwagi na powyższe do wszystkich PAP zostanie wysłany wyciąg projektu PPNiP lub, w przypadku 
dysponowania adresem e-mail, przekazana zostanie wersja elektroniczna dokumentu. Przekazany 
zostanie również formularz do zgłaszania wniosków, uwag i pytań oraz pismo przewodnie, które 
zawierać będzie w szczególności: 
 

 prezentację i broszurę informacyjną dotyczące Projektu i Kontraktu na Zadaniu 1A.2, 
 imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę, 
 dane kontaktowe – numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny, 
 informację, że po upływie terminu na zapoznanie się z przesłanym projektem, który wynosi 7 

dni, wyznaczona do tego osoba będzie kontaktować się z PAP telefonicznie lub drogą mailową 
w celu omówienia treści dokumentu i odpowiedzi na ewentualne pytania.  

 
Powyższe dokumenty przekazane zostaną listem poleconym z usługą elektronicznego potwierdzenia 
odbioru. Konsultacje społeczne w formie korespondencyjnej trwać będą 21 dni od dnia wysłania 
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przesyłki. Po upływie 10 dni od dnia otrzymania elektronicznego potwierdzenia odbioru przesyłki przez 
PAP, rozpocznie się proces bezpośrednich rozmów telefonicznych z PAP w trakcie których wskazane 
zostanie między innymi wpływ inwestycji na ich sytuację, informacje odnośnie nieruchomości 
zajmowanych na potrzeby realizacji Zadania, przekazanie informacji o możliwych innych formach 
kontaktu oraz zbierane będą dodatkowe pytania i uwagi wraz ze wskazaniem możliwości przekazania 
wypełnionego formularza do zgłaszania wniosków, uwag i pytań w terminie wyznaczonym na 
konsultacje korespondencyjne. Jeżeli odpowiedź na nie będzie wymagała czasu, wówczas odpowiedź 
w ciągu 7 dni będzie przesłana mailem lub listownie. 
 
W trakcie konsultacji prowadzona będzie ewidencja przeprowadzonych rozmów i otrzymanych uwag i 
wniosków. Po upływie czasu wyznaczonego na konsultacje korespondencyjne, tj. 21 dni od dnia 
wysłania przesyłki zawierającej dokument PPNiP wraz z formularzem i pismem przewodnim, 
zakończony zostanie proces zgłaszania uwag i pytań.  
 
Jeżeli sytuacja epidemiczna w Polsce ulegnie zmianie, wówczas po zakończeniu okresu upublicznienia 
zorganizowana zostanie debata publiczna (spotkanie publiczne) nad projektem PPNiP. Miejsce i termin 
debaty publicznej zostanie podane w informacji dla społeczeństwa. 
 
Z konsultacji społecznych przeprowadzanych korespondencyjnie przygotowany zostanie szczegółowy 
raport opisujący sposób ich przeprowadzenia oraz powód wyboru takiego trybu postępowania, który 
zostanie przesłany do Banku Światowego. Uwagi od społeczeństwa, które wymagają uwzględnienia, 
wprowadzone zostaną do dokumentu PPNiP i przygotowana zostanie jego wersja finalna. PPNiP w tej 
postaci będzie również przesyłany do BŚ w celu uzyskania klauzuli akceptacji tzw. „no objection”. 
 
Dokument końcowy PPNiP po uzyskaniu klauzuli „no objection” BŚ również zostanie udostępniony 
zainteresowanym stronom poprzez wgląd do jego wersji papierowej wyłożonej w godzinach pracy 
następujących urzędów: 

 PGW WP ZZ w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 19, 71 – 637 Szczecin, 
 PGW WP RZGW w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70 – 030 Szczecin, 
 Urząd Miejski w Cedyni, ul. Plac Wolności 1, 74 – 520 Cedynia, 
 Siedziba sołectwa – miejscowość Piasek, Piasek 111, 74 – 520 Cedynia, 
 Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74 – 120 Widuchowa, 
 Siedziba sołectwa – miejscowość Ognica, Ognica 72, 74 – 121 Krzywin, 

 
a także poprzez zamieszczenie na stronach internetowych: 
 

 PGW WP RZGW w Szczecinie http://szczecin.wody.gov.pl/ , 
 Biura Koordynacji Projektu - http://odrapcu2019.odrapcu.pl/ 
 PGW WP RZGW w Szczecinie (strona internetowa Projektu) - http://bs.rzgw.szczecin.pl/ 

i pozostanie tam do czasu zakończenia realizacji Kontraktu. Dane kontaktowe osoby lub osób 
odpowiedzialnych za udostępnianie zostaną umieszczone w ogłoszeniu o udostępnieniu PPNiP. 
Wszelkie aktualizacje dokumentu PPNiP również będą dostępne dla zainteresowanych na stronie 
JWP oraz BKP.  
 
O planach realizacji Zadania PAP byli informowani bezpośrednio na miejscu realizacji inwestycji 
w bezpośrednich rozmowach z Konsultantem. W miesiącu maju 2018 roku przedstawiciel Konsultanta 
udał się do miejscowości Ognica w celu ogłoszenia terminu konsultacji społecznych. Zamieszczono 
wówczas ogłoszenie na lokalnej tablicy ogłoszeń w centrum miejscowości. Ponadto odbyło się 
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spotkanie w trakcie którego przekazano kopie ogłoszenia informacyjnego o spotkaniu z byłą panią 
sołtys Ognicy, która zobowiązała się do poinformowania okolicznych i zainteresowanych tematem 
spotkania, w szczególności podmiotów posiadających nieruchomości na terenach przyległych 
do kanału Ognica oraz rozwieszenia pozostałych ogłoszeń w miejscach najczęściej uczęszczanych przez 
mieszkańców wsi. W trakcie pobytu w miejscowości Ognica przedstawiciel Konsultanta przeprowadził 
krótki wywiad środowiskowy z lokalną społecznością, która zebrała się wokół tablicy ogłoszeń 
i poinformował o celu planowanego spotkania. Spotkanie w celu przedstawienia polityki 
Banku Światowego, warunków i zasad PPNiP, roli i uprawnień społeczności lokalnych w procesie 
przygotowania i realizacji inwestycji, przedstawienia wariantów technicznych rozwiązań 
koncepcyjnych, zapotrzebowanie terenów, warunki ich pozyskania, odbyło się w miejscowości Ognica 
w maju 2018 roku. 
 
W październiku 2019 roku zorganizowano spotkanie w miejscowości Piasek, gdzie także przedstawiono 
zebranym zakres projektu, politykę BŚ, aspekty związane z finansowaniem inwestycji, a także 
poinformowano o procedurze związanej z pozyskiwaniem nieruchomości i zaprezentowano 
projektowane zabezpieczenia, przebieg trasy wału, jego przekrój i technologię wykonania. 
Po omówieniu powyższych kwestii rozpoczęto dyskusję w trakcie której przedstawiciel Konsultanta 
odpowiadał na pytania zadawane przez mieszkańców.  
 
Z uwagi na odstąpienie od realizacji inwestycji związanej z budową wału przeciwpowodziowego wzdłuż 
rzeki Odry z powodu niekorzystnych warunków gruntowych występujących na przedmiotowym 
obszarze, w miesiącu listopadzie 2019 roku zostało zorganizowane kolejne spotkanie we wsi Ognica 
w ramach konsultacji społecznych. Przedstawiono wówczas mieszkańcom zmodyfikowany projekt prac 
proponowanych do wykonania i podjęto dyskusję na temat zasadności inwestycji. Ostatecznie 
mieszkańcy wskazali, iż popierają realizację inwestycji w przedstawionym  zakresie.  
 
Dnia 21 stycznia 2020 roku odbyły się spotkania w miejscowości Piasek, na których obecnych było 
dwóch właścicieli nieruchomości. Omówiono wówczas planowany zakres inwestycji i przekazano 
rysunki – Projekt zagospodarowania terenu, a także przedstawiono warianty możliwej rekompensaty 
za utratę części wywłaszczanych działek. Jeden z właścicieli wskazał, iż oczekuje rekompensaty 
w formie „ziemia za ziemię”, a drugi z obecnych rekompensaty w pieniądzu. Ponadto tego samego dnia 
odbyło się spotkanie w Ognicy z właścicielem 4 działek inwestycyjnych, na którym przedstawiono 
projekt zagospodarowania terenu wraz z rysunkiem technologicznym przepustu w korycie Kanału 
Rynica – Ognica. Właściciel nie wniósł uwag do rozwiązań projektowych oraz oświadczył, że udziela 
prawa do dysponowania nieruchomościami stanowiącymi jego własność na cele budowlane związane 
z realizacją inwestycji. 
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Schemat 1. Zaangażowanie społeczeństwa w przygotowanie PPNiP 

 

Zaangażowanie 
społeczeństwa

Projekt PPNiP

Uzyskanie "no objection" 
Banku Światowego dla 

projektu PPNiP

Debata publiczna nad projektem 
PPNiP

Zmiany do projektu po 
debacie publicznej i 

upublicznieniu PPNiP

Przekazanie PPNiP do Banku 
Śwaitowego, akceptacja 
dokumantu końcowego
i publikacja przez Bank 

Światowy
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10. Podsumowanie – działania, które wymagają stosowania OP 4.12. 
Mając na względzie fakt, iż polityka operacyjna Banku Światowego OP 4.12, zgodnie z zapisami w niej 
zawartymi, stosowana jest jeżeli realizacja wymaga przymusowego zajęcia nieruchomości bądź 
przymusowego ograniczenia dostępu do określonych lokalizacji. W przypadku części przedsięwzięcia – 
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Ognicy nad rzeką Odrą planuje się zawarcie 
porozumień z właścicielami nieruchomości, co do zamiany nieruchomości i ewentualnie wypłaty 
rekompensat, a tym samym brak jest konieczności stosowania polityki OP 4.12. Jednakże w przypadku 
niedojścia do porozumienia pomiędzy Inwestorem a właścicielami nieruchomości rozważone zostanie 
zastosowanie procedury administracyjnej polegającej na wywłaszczeniu nieruchomości. Należy 
zauważyć, iż wywłaszczenie może być dokonane wyłącznie co do nieruchomości położonych 
na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania miejscowego na cele publiczne albo 
do nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, przy czym może być dokonane jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny 
sposób niż poprzez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą zostać 
nabyte w drodze umowy. Wywłaszczenie polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, 
prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. 
Szczegółowe zasady pozyskiwania nieruchomości w drodze wywłaszczenia zostały opisane 
w podrozdziale 6.2.4. Pozyskiwanie nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce 
nieruchomościami.  

Dziewięć nieruchomości stanowi własność osób fizycznych (w sumie 14 osób fizycznych), a cztery 
Gminy Widuchowo. Poniższe zestawienie przedstawia nieruchomości, których pozyskanie, w 
przypadku nie zawarcia porozumienia, skutkować będzie koniecznością ustalenia uprawnienia do 
wypłaty rekompensaty z tytułu przymusowego zajęcia nieruchomości.  

 

Lp. Nr działki 
 

Powierzchnia 
całkowita działki 

Obręb 
geodezyjny 

/ gmina 

Przybliżona 
powierzchnia do 

wydzielenia 
[m2 / ha] 

Właściciel działki 
wywłaszczanej 

Przeznaczenie 
gruntu 

1. 

12 
 

0,4363 ha 
 

0008 
Ognica/ 

Widuchowa 

6,00 m2/0,0006 ha 
 

~0,14% 
Osoby fizyczne (3) 

RIVb – grunty orne 
 

Br-RIVb – grunty 
orne zabudowane 

2. 
13 

 
0,4618 ha 

0008 
Ognica/ 

Widuchowa 

2,13 m2/0,000213 ha 
 

~0,05% 
Osoba fizyczna 

RIVb – grunty orne 
 

Br-RIVb – grunty 
orne zabudowane 

3. 
14/3 

 
0,1566 ha 

0008 
Ognica/ 

Widuchowa 

200,11 m2/0,020011 
ha 

 
~12,78% 

Osoba fizyczna ŁV – łąki trwałe 

4. 
15 

 
0,4829 ha 

0008 
Ognica/ 

Widuchowa 

 
302,20 m2/0,030211 

ha 
 

~6,26% 

Osoby fizyczne (2) 

RIVb – grunty orne 
 

Br-RIVb – grunty 
orne zabudowane 

5. 
39/3 

 
0,3894 ha 

0008 
Ognica/ 

Widuchowa 

3,50 m2/0,00035 ha 
 

~0,09% 
Osoby fizyczne (2) RIVb – grunty orne 
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6. 
40/1 

 
0,3239 ha 

0008 
Ognica/ 

Widuchowa 

 
173,20 m2/0,01732 ha 

 
~5,35% 

Osoby fizyczne (2) RIVb – grunty orne 

7. 
40/2 

 
0,1042 ha 

0008 
Ognica/ 

Widuchowa 

1,35 m2/0,000135 ha 
 

~0,13% 
Osoba fizyczna RIVb – grunty orne 

8. 
3 
 

0,5636 ha 

0008 
Ognica/ 

Widuchowa 

0,63 m2 
 

~0,02% 

Gmina 
Widuchowa  

dr – drogi  

9. 
633 

 
0,1581 ha  

0008 
Ognica/ 

Widuchowa 

 
6,04 m2/0,000604 ha 

 
~0,38% 

Gmina 
Widuchowa 

RIVb – grunty orne 

10. 
9 
 

0,9398 ha 

0008 
Ognica/ 

Widuchowa 

103,05m2/0,010305 
ha 

 
~1,10% 

Osoba fizyczna ŁIV – łąki trwałe 

11. 
10 

 
0,4944 ha 

0008 
Ognica/ 

Widuchowa 

1,17 m2/0,000117 ha 
 

~0,02% 

Gmina 
Widuchowa 

dr – drogi  

12. 
82 

 
0,2674 ha 

0008 
Ognica/ 

Widuchowa 

36,25 m2/0,003625 ha 
 

~1,36% 

Gmina 
Widuchowa 

dr – drogi  

13. 
11/2 

 
0,3371 ha 

0008 
Ognica/ 

Widuchowa 

11,62 m2/0,001162 ha 
 

~0,34% 
Osoba fizyczna RIVb – grunty orne  

 

Realizacja inwestycji dotyczącej odcinka Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Piasek 
wiąże się z przymusowym zajęciem nieruchomości, a w konsekwencji wymagane jest stosowanie 
polityki operacyjnej Banku Światowego OP 4.12. Zgodnie z zestawieniem działek, znajdującym się 
w podrozdziale 2.2.1. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Piasek i załącznikiem numer 2 
do niniejszego dokumentu, trzy nieruchomości stanowią własność osób fizycznych i siedem –  Gminy 
Cedynia. W ramach wskazanej inwestycji istnieją wobec tego trzy podmioty – dwie osoby fizyczne, jako 
że jedna z nich jest właścicielem dwóch nieruchomości i Gmina Cedynia, które stanowią PAP 
uprawnione do kompensaty. Pozostałe nieruchomości, które stanowią działki inwestycyjne, stanowią 
własność Skarbu Państwa (10 nieruchomości), a więc konieczne jest przeniesienie z zasobów jednego 
podmiotu do zasobów innego podmiotu.  

W ramach etapu Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino brak jest konieczności 
pozyskiwania praw do nieruchomości, a tym samym nie wystąpią przesiedlenia fizyczne. Jednakże ze 
względu na zaplanowane prace konieczne będzie odtworzenie obecnie istniejących czterech ogrodzeń 
i dwóch bram wjazdowych. Część nieruchomości, na granicy których znajdują się obiekty stanowią 
własność Skarbu Państwa i są w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych. Z uwagi na powyższe 
Inwestor zobowiąże się do ich odtworzenia w ramach rekompensaty. Ponadto, w przypadku wszelkie 
szkody powstałe w ramach Inwestycji, właścicielom przyznane zostanie odszkodowanie. W 
konsekwencji koszty zarówno społeczne, jak i ekonomiczne związane z niniejszym etapem należy uznać 
za nieznaczne. 

Ponadto w przypadku realizacji części Zadania 1A.2 Modernizacja polderu Marwickiego etap III - 
modernizacja stacji pomp, brak jest konieczności pozyskania nieruchomości, jednakże konieczne 
będzie ustalenie wynagrodzenia za czasowe zajęcie nieruchomości oraz ewentualnego odszkodowania 
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za szkody, na podstawie porozumień z poszczególnymi właścicielami nieruchomości.  W ramach etapu 
Zadania, z uwagi na aktualny stan techniczny linii energetycznej, planowane jest wykonanie 
elektroenergetycznej linii kablowej w zamian istniejącej aktualnie linii energetycznej. Jednocześnie 
odcinek przyłącza sN, który będzie przedmiotem prac stanowi własność Inwestora. Przebieg trasy 
kablowej nie obejmuje jednak nieruchomości osób fizycznych, a wyłącznie nieruchomości stanowiące 
własność gminy i Skarbu Państwa.  

Z uwagi jednak na fakt, iż przedmiotowa linia powstanie w miejsce dotychczasowo istniejącej, 
konieczne jest usunięcie istniejących słupów stanowiących część linii energetycznej. Słupy te są 
zniszczone zużyciem fizycznym i przechylające się na skutek ich nietrwałego umocowania w gruncie. 
Konieczne będzie więc wejście także na nieruchomości, na których znajdują się przedmiotowe 
elementy do demontażu. Inwestor, aby wykonać prace, uzyska od właścicieli oświadczenie o prawie 
do dysponowania gruntem na cele budowlane i zawrze porozumienie, które określać będzie wszelkie 
warunki wejścia na teren działki. Umowa określi przede wszystkim zasady odszkodowań w przypadku 
powstania ewentualnych szkód na nieruchomości na skutek podjętych działań. Zawarte zostaną także 
postanowienia dotyczące ewentualnego wynagrodzenia, a także przywrócenia terenu, po wykonaniu 
prac, do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

Podkreślić należy, że, oprócz wynagrodzenia czy ewentualnego odszkodowania, powyżej opisane prace 
stanowić będą korzyść dla właścicieli nieruchomości. Umieszczenie kabli pod ziemią pozwala bowiem 
na niewielki zakres oddziaływania po ich wybudowaniu, a także wpływa pozytywnie na obszary 
zamieszkałe ze względów estetycznych i urbanistycznych oraz jest mniej uciążliwe dla otoczenia. 
Ponadto linia kablowa ma znikome oddziaływanie elektromagnetyczne ze względu na swoją budowę i 
przyjmuje się, że nie ma żadnego negatywnego oddziaływania na powierzchni ziemi. Jednocześnie linia 
kablowa cechuje się mniejszym narażeniem na warunki atmosferyczne, co skutkuje minimalizacją 
ryzyka awarii. Uznać więc należy ewentualne oddziaływania w tym zakresie za pozytywne. 

Poniższe zestawienie przedstawia nieruchomości, których pozyskanie, w związku z jego przymusowym 
charakterem, wymaga stosowania OP 4.12. i skutkuje koniecznością ustalenia uprawnienia do wypłaty 
rekompensaty z tytułu zajęcia nieruchomości. 

Lp. Nr działki 
 

Powierzchnia 
całkowita działki 

Obręb 
geodezyjny 

/ gmina 

Przybliżona 
powierzchnia do 

wydzielenia 
[m2 / ha] 

Właściciel działki 
wywłaszczanej 

Przeznaczenie 
gruntu 

1. 

145 
 
 

0,52 ha 

0002 Piasek 
/ Cedynia 

5200 m2 / 0,5200 ha 
powierzchnia zgodnie  
z wypisem z rejestru 

gruntów 
 

100%  

Gmina Cedynia 
ul. Pl. Wolności 1 
74-520 Cedynia 

dr – drogi 

2. 
675 

 
0,06 

0002 Piasek 
/ Cedynia 

143 m2 / 0,0143 ha 
 

~23,83% 

Gmina Cedynia 
ul. Pl. Wolności 1 
74-520 Cedynia 

W – grunty pod 
rowami 

3. 
153 

 
0,42 ha 

0002 Piasek 
/ Cedynia 

750 m2 / 0,0750 ha 
 

~17,86% 
Osoba prywatna 

RIVb – grunty 
orne 

 
RV – grunty orne 

 
RVI – grunty orne 

4. 
676 

 
 

0002 Piasek 
/ Cedynia 

5500 m2 / 0,5500 ha 
powierzchnia zgodnie  

Gmina Cedynia 
ul. Pl. Wolności 1 
74-520 Cedynia 

dr – drogi 
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0,55 ha z wypisem z rejestru 
gruntów 

 
100% 

 

5. 
680 

 
1,52 ha 

0002 Piasek 
/ Cedynia 

433 m2 / 0,0433 ha 
 

~2,85% 

Gmina Cedynia 
ul. Pl. Wolności 1 
74-520 Cedynia 

dr – drogi  

6.. 

410 
 
 

0,31 ha 

0002 Piasek 
/ Cedynia 

3100 m2 / 0,31 ha 
 
 

100% 

Gmina Cedynia 
ul. Pl. Wolności 1 
74-520 Cedynia 

B – tereny 
mieszkaniowe 

 
dr – drogi 

7. 

412 
 
 
 

0,88 ha 

0002 Piasek 
/ Cedynia 

1324 m2 / 0,1324 ha 
 

 
~15,05% 

Osoba prywatna 

RV – grunty orne 
 

ŁIV – łąki 
 

Br-RV – grunty 
rolne 

zabudowane – 
grunty orne 

8. 

413 
 
 

0,10 ha 

0002 Piasek 
/ Cedynia 

112 m2 / 0,0112 ha 
 

~11,2% 

Gmina Cedynia 
ul. Pl. Wolności 1 
74-520 Cedynia 

W – grunty pod 
rowami 

9. 
414 

 
0,64 ha 

0002 Piasek 
/ Cedynia 

2930 m2 / 0,2930 ha 
 

~45,78% 
Osoba prywatna 

ŁIV – łąki 
 

ŁV – łąki 
 

ŁVI – łąki 

10. 

426 
 
 
 
 

0,58 ha 

0002 Piasek 
/ Cedynia 

3617 m2 / 0,3617 ha 
 
 

~62,36% 

Gmina Cedynia 
ul. Pl. Wolności 1 
74-520 Cedynia 

RV – grunty orne 
 

ŁV – łąki 
 

ŁVI – łąki 
 

PsIV – pastwiska 
 

W-ŁVI 
Nieruchomości, w stosunku do których zostanie trwale ograniczone korzystanie 

11. 
680 

 
1,52 ha 

0002 Piasek 
/ Cedynia 

990 m2 / 0,0990 ha 
 

~6,51% 

Gmina Cedynia 
ul. Pl. Wolności 1 
74-520 Cedynia 

dr – droga  

12. 
483 

 
0,31 ha 

0002 Piasek 
/ Cedynia 

985 m2 / 0,0985 ha 
 

~31,77% 

Gmina Cedynia 
ul. Pl. Wolności 1 
74-520 Cedynia 

dr – droga  

 

Przeprowadzone analizy i podjęte na obecnym etapie działania wykazują, iż nie wystąpią 
przemieszczenia ekonomiczne i przesiedlenia fizyczne, a tym samym koszty społeczno-ekonomiczne 
samego Kontraktu nie będą znaczne. Jednocześnie nie ujawniono żadnej osoby, która należałaby 
do grupy szczególnie wrażliwej. Ponadto, w przypadku nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Cedynia oddziaływania uznano za nieistotne, ponieważ pozyskanie nieruchomości od tego 
podmiotu nie wywiera istotnego wpływu na jego sytuację i funkcjonowanie. 
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11. Struktura instytucjonalna oraz zespół realizacyjny 
Struktura instytucjonalna zespołu sporządzającego niniejszy PPNiP została przedstawiona 
na poniższym schemacie. 

 

 

Schemat 2. Struktura instytucjonalna realizacji PPNiP 

 

 

Schemat 3. Struktura instytucjonalna realizacji dokumentu PPNiP z uwidocznieniem umiejscowienia 
w strukturze BKP 

Inwestor

Koordynacja przygotowania PPNiP

Konsultant PPNiP
Przygotowanie projektu PPNiP 
zaangażowanie społeczeństwa

Zespół Pomocy 
Technicznej (ZPT)

Przygotowanie projektu PPNiP

Zespół ds. 
nieruchomości

Przygotowanie, aktualizacja, 
poprawa

oraz koordynacja prac nad PPNiP

Zespół 
Projektowy (ZP)

Przygotowanie projektu 
budowlanego

i uzyskanie decyzji inwestycyjnych

BKP

Zespół wdrażający PPNiP

Konsultant PPNiP

zespół pomocy 
prawnej, w ramach 

zespołu pomocy 
technicznej (ZPT)

zespół ds. 
nieruchomości,

w ramach zespołu 
pomocy technicznej 

(ZPT)

zespół projektowy (ZP)

JRP

zespół Inżyniera 
Kontraktu (ZIK)
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Joint Venture Sweco Consulting Sp. z o.o./ Sweco Nederland B.V./ Sweco Engineering Sp. z o.o./ 
Ekocentrum – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. z o.o 

Zakres kompetencji zespołu sporządzającego PPNiP przedstawia się następująco: 

1. PGW WP RZGW – koordynacja przygotowania PPNiP:  

a. nadzór nad sporządzeniem projektu PPNiP oraz wersji końcowej dokumentu PPNiP,  
b. zapewnienie przepływu informacji między Konsultantem PPNiP a BKP,   
c. zapewnienie wprowadzenia zmian wynikłych w toku sporządzania PPNiP,   
d. nadzór nad przeprowadzeniem konsultacji społecznych,   
e. monitorowanie procesu sporządzania  PPNiP.  

 
2. Konsultant – przygotowanie projektu PPNiP:  

 
a. przeprowadzenie badań socjoekonomicznych i przygotowanie studium socjoekonomicznego,  
b. zebranie i analiza danych dotyczących zagospodarowania i użytkowania nieruchomości,  
c. zaprojektowanie planu zaangażowania społeczeństwa oraz konsultacji społecznych; koordynowanie 
procesu konsultacji społecznych,  
d. przygotowanie propozycji minimalizacji oddziaływań oraz analiza techniczna tych propozycji; 
przekazywanie propozycji zmian do projektu budowlanego,  
e. analizy kwalifikowalności,  
f. przygotowanie pakietów kompensacyjnych,  
g. przygotowanie draftu dokumentu PPNiP,  
h. przeprowadzenie konsultacji społecznych, 
i. przygotowanie końcowej wersji dokumentu PPNiP. 

 
Zespół sporządzający PPNiP ze strony Konsultanta nie jest umiejscowiony w strukturze organizacyjnej 
PGW WP.  Zakres kompetencji zespołu implementującego PPNiP przedstawia się następująco: 

Schemat 4. Struktura instytucjonalna wdrażania PPNiP w trakcie realizacji Kontrakt 

Inwestor

Nadzór i wdrażanie PPNiP

Konsultant PPNiP

Wsparcie we wdrażaniu

Zespół ds. nieruchomości w ramach 
Zespołu Pomocy Technicznej

Wsparcie Inwestora w procesie negocjacji
Monitoring i raportowanie realizacji PPNiP

Wsparcie inwestora w procesie przejęć nieruchomości

Wykonawca Robót

Zajęcia nieruchomści

Inżynier Kontraktu

Nadzór nad robotami, 
działaniami wykonawczymi
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Zakres kompetencji zespołu realizującego PPNiP przedstawia się następująco:   

1. PGW WP RZGW   

a. nadzór nad wdrożeniem PPNiP, 
b. zawieranie, w wyniku przeprowadzonych negocjacji,  porozumień dotyczących wypłaty 

odszkodowań,   
c. wypłata odszkodowań, 
d. zapewnienie przepływu informacji między Konsultantem PPNiP, Inżynierem i Wykonawcą, 
e. przejmowanie nieruchomości przy wsparciu Konsultanta. 
f. zapewnienie braku oddziaływania na nieruchomości, które nie zostały nabyte 

i zrekompensowane jako nieruchomości do wykorzystania w ramach realizowanych robót. 

2. Konsultant  

a. planowanie negocjacji i udział w negocjacjach,   
b. weryfikacja operatów szacunkowych/wycen biegłych rzeczoznawców pod względem 

formalnym,   
c. monitoring realizacji PPNiP przez Wykonawcę i Inżyniera,   
d. proponowanie działań zaradczych w przypadku wystąpienia sytuacji problemowych,   
e. nadzór nad rozpoczęciem i realizacją robót,   
f. nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z Umowy na Roboty budowlane przez 

Wykonawcę, w tym związanych z ewentualnymi zajęciami czasowymi.   

3. Wykonawca   

a. pozyskiwanie nieruchomości pod zajęcia czasowe,   
b. wypłata rekompensat za nieruchomości pozyskane pod zajęcia czasowe,   
c. realizacja robót na nieruchomościach zajmowanych na stale,   
d. przywracanie nieruchomości pozyskanych pod zajęcia czasowe do stanu sprzed realizacji 

Zadania.   

4. BKP  

a. koordynacja działań podejmowanych przez JRP w ramach wdrażania Projektu, również 
w zakresie realizacji postanowień PPNiP, 

b. złożenie projektu PPNiP do Banku Światowego w celu uzyskania klauzuli „No objection”. 

12.  Mechanizmy zarządzania skargami i wnioskami. 
Zasadą jest, iż Jednostka Wdrażająca Projekt podejmie wszystkie możliwe środki, aby w sposób 
polubowny załatwić wszelkie skargi, które zostaną zgłoszone w przedmiocie Zadania. Mechanizm 
zarządzania skargami musi jednak zostać zróżnicowany, aby został zintegrowany z procedurami 
administracyjnymi obowiązującymi na poszczególnych stadiach przygotowania Zadania. 

12.1. Ogólne zasady zarządzania skargami i wnioskami. 
Jedną z naczelnych zasad ogólnych składania skarg jest przyznanie prawa i umożliwienie złożenia skargi 
w przedmiocie realizowanego Zadania każdemu, bez względu na to, czy jego nieruchomość, 
prawa bądź inne dobra znajdują się na obszarze realizacji Inwestycji.  

Ponadto złożenie skarg i wniosków jest bezpłatne. Składający skargę bądź wniosek nie może być 
narażony na jakikolwiek uszczerbek, czy zarzut w związku z ich złożeniem.  
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Ogólny mechanizm zarządzania skargami i wnioskami znajdzie zastosowanie do następujących skarg 
i wniosków:   

a. złożonych przed wystąpieniem przez Inwestora o PNRI/pozwolenie na budowę 
b. złożonych w trakcie konsultacji społecznych nad projektem PPNiP,  
c. złożonych w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę lub porozumień ustalających 

wysokość odszkodowania bezpośrednio do Inwestora, 
d. złożonych już po wydaniu PNRI, a także decyzji ustalającej wysokość odszkodowania 

za wywłaszczoną nieruchomość/złożonych po wydaniu pozwolenia na budowę i/lub 
porozumień ustalających wysokość odszkodowania, 

e. złożonych bezpośrednio do JRP, BKP, PGW, BŚ lub innego podmiotu działającego w imieniu 
PAP w trakcie uzyskiwania PNRI. 

 
Skargi i wnioski będą mogły zostać złożone w formie pisemnej, elektronicznej i ustnie do protokołu. 
Będą mogły być składane bezpośrednio, telefonicznie lub drogą mailową: 

a. w siedzibie JRP, 
b. Konsultanta, 
c. Wykonawcy, który zostanie wybrany do realizacji Zadania.  

Skargi i wnioski będą archiwizowane w odrębnym rejestrze, ze wskazaniem dat ich wniesienia, 
dat udzielenia odpowiedzi oraz sposobu rozpatrzenia.  

Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymagało będzie uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, 
zostaną w tym celu zebrane materiały, przeprowadzone analizy, badania itp. W takim przypadku 
odpowiedź na skargę lub wniosek zostanie udzielona w terminie 14 dni od dnia złożenia. W przypadku, 
gdy nie będzie konieczne przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego, odpowiedź na skargę 
lub wniosek zostanie udzielona w terminie 7 dni od dnia jego złożenia.   

W przypadkach szczególnie skomplikowanych oraz w przypadkach, w których rozpatrzenie skargi 
lub wniosku wymagało będzie wprowadzenia zmian do PPNiP termin udzielenia odpowiedzi na skargę 
lub wniosek zostanie przedłużony do 30 dni. Jeżeli termin ten będzie za krótki, strona zostanie 
poinformowana o przyczynie nieotrzymania w terminie merytorycznej odpowiedzi na swoją skargę 
lub wniosek wraz ze wskazaniem terminu, w którym odpowiedź taka będzie udzielona.   

W przypadku odmownego załatwienia sprawy osoba składająca skargę lub wniosek zostanie w sposób 
wyczerpujący poinformowana o przyczynach odmownego załatwienia sprawy. Schemat ogólnego 
mechanizmu zarządzania skargami i wnioskami został przedstawiony poniżej. 
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Schemat 5.  Ogólnego mechanizmu zarządzania skargami i wnioskami. 

 

12.2. Szczególne mechanizmy zarządzania skargami i wnioskami – postępowanie 
związane z wydaniem PNRI 

Szczególne zasady zarządzania skargami i wnioskami są związane z bezpośrednio z postępowaniem 
w sprawie wydania PNRI, a także ustalenia odszkodowania za utracone prawo do nieruchomości 
i związane z nim dobra, między innymi pożytki cywilne, urządzenia i maszyny, które nie nadają się 
do wykorzystania w innej lokalizacji.  

Szczególne zasady zarządzania skargami i wnioskami stosowane są w trakcie postępowania w sprawie 
wydania PNRI, negocjacji dotyczących określenia rekompensat, które prowadzone będą po wydaniu 
PNRI, w postępowaniu w sprawie wydania przez Wojewodę decyzji ustalającej wysokość 
odszkodowania oraz w postępowaniach odwoławczych i sądowych dotyczących PNRI i odszkodowania.  

12.2.1.  Postępowanie w sprawie wydania PNRI 
Zgodnie z przepisami zawartymi w specustawie powodziowej, wywłaszczenie nieruchomości bądź 
ich części, a także trwałe i czasowe ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości bądź części 
nieruchomości następuje w decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji wydanej przez wojewodę 
na wniosek inwestora. Decyzją o pozwolenie na realizację inwestycji (PNRI) zatwierdza się podział 
nieruchomości, a linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji 
stanowią linie podziału nieruchomości. Ponadto decyzja taka stanowi podstawę do dokonania wpisów 
w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości. 

Osoby, których nieruchomości znajdują się w obszarze realizacji przedsięwzięcia są stronami 
postępowania w sprawie wydania PNRI i przysługuje im prawo do nieodpłatnego czynnego udziału 
w postępowaniu w sprawie wydania PNRI, w tym także do składania uwag i wniosków w sprawie 
bezpośrednio do Wojewody. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu 
na realizację inwestycji Wojewoda zawiadamia wszystkie strony. PNRI Wojewoda wydaje w terminie 
90 dni od dnia złożenia wniosku, jednakże do okresu tego nie wlicza się terminów przewidzianych 
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w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz 
okresów opóźnień spowodowanych z winy Wnioskodawcy albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Wojewoda doręcza decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji wnioskodawcy oraz zawiadamia 
o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczeń w urzędzie wojewódzkim oraz w urzędach gmin 
właściwych ze względu na lokalizację inwestycji, na stronach internetowych tych gmin, a także 
w prasie lokalnej. 

Odwołanie od PNRI 

Stronom od PNRI służy odwołanie do organu wyższego stopnia, czyli ministra właściwego do spraw 
budownictwa, obecnie Ministra Rozwoju. Odwołanie takie powinno zostać rozpatrzone w terminie 
30 dni. 

W sytuacji niezadowolenia z decyzji wydanej przez ministra, stronie przysługuje prawo do złożenia 
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji. 
Sąd ten zbada, czy wojewoda i minister we właściwy i rzetelny sposób przeprowadzili postępowanie. 
W przypadku, jeżeli rozstrzygnięcie WSA będzie niezadawalające dla strony, przysługuje jej skarga 
kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd ten będzie badał nie tylko prawidłowość 
i legalność postępowań prowadzonych przez wojewodę i Ministra, ale również wyrok WSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schemat 6. Mechanizm zarządzania skargami na etapie PNRI. 
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12.2.2.  Ustalanie wysokości odszkodowania 
Za wywłaszczoną z mocy prawa nieruchomość stronie przysługuje odszkodowanie. Określenie 
wysokości odszkodowania jest konsekwencją negocjacji prowadzonych pomiędzy Inwestorem 
a dotychczasowym właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługuje 
ograniczone prawo rzeczowe. Ponadto wysokość odszkodowania ustalana jest przez uprawnionych 
rzeczoznawców majątkowych. Uzgodnienia dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji stała się 
ostateczna, nie dojdzie do uzgodnienia, wysokość odszkodowania ustala Wojewoda w drodze decyzji. 
Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wojewoda wydaje w terminie 30 dni od dnia, w którym 
upłynął powyższy termin. 

Po wydaniu przez Wojewodę decyzji ustalającej wysokość odszkodowania stronie niezadowolonej 
przysługuje prawo do złożenia odwołania do ministra właściwego do spraw budownictwa. 
W przypadku niesatysfakcjonującego stronę orzeczenia, posiadać będzie również prawo do złożenia 
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd ten zbada, czy wojewoda i minister we 
właściwy i rzetelny sposób przeprowadzili postępowanie. W przypadku, jeżeli rozstrzygnięcie WSA 
także będzie niezadawalające do strony, przysługuje jej skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. Sąd ten będzie badał nie tylko prawidłowość i legalność postępowań 
prowadzonych przez wojewodę i ministra, ale również wyrok WSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schemat 7. Mechanizm zarządzania skargami na etapie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania oraz po wydaniu 
PNRI i jego ostateczności. 
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Należy także wskazać, iż w przypadku złożenia odwołania przez stronę, wypłaca się stronie odwołującej 
odszkodowanie na jej wniosek w wysokości kwoty wynikającej z decyzji. Wypłata tej kwoty nie ma 
wpływu na prowadzone postępowanie odwoławcze. W konsekwencji sam fakt odwołania się od decyzji 
ustalającej wysokość odszkodowania nie jest przeszkodą w wypłacie odszkodowań osobom 
uprawnionym. 

Szczegółowe informacje, co do odszkodowania z tytułu przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa albo 
jednostki samorządu terytorialnego własności nieruchomości i ustalania jego wysokości, znajdują się 
w podrozdziale 6.2.2. Pozyskanie nieruchomości na podstawie specustawy powodziowej. 

12.3. Szczególne mechanizmy zarządzania skargami i wnioskami – postępowanie 
związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę 

Jak wskazano w treści niniejszego dokumentu, część Zadania 1A.2 nie będzie realizowana 
przy zastosowaniu przepisów Ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. W związku z powyższym realizacja 
w tej części inwestycji nie będzie przebiegała w oparciu o decyzję wojewody - pozwolenie na realizację 
inwestycji (PNRI), a co za tym idzie mechanizm dotyczący zarządzania skargami na etapie PNRI, 
które opisane zostały powyżej, nie znajdzie zastosowania przy realizacji tego zadania.  

Nie oznacza to jednak, że zainteresowane strony zostaną pozbawione możliwości wnoszenia skarg 
i wniosków.  

12.3.1.  Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę 
Decyzja o pozwoleniu na budowę jest przykładem decyzji administracyjnej o charakterze związanym, 
tj. decyzji, której przesłanki wydania są ściśle określone przepisami prawa, co wyłącza działanie przez 
organ w warunkach luzu decyzyjnego na etapie rozstrzygania. W razie spełnienia wymagań 
określonych w ustawie, właściwy organ nie może więc odmówić inwestorowi wydania decyzji 
o pozwoleniu na budowę.  
 
Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej, której 
zazwyczaj jest starosta właściwy dla miejsca położenia inwestycji. W miastach na prawach powiatu 
organem właściwym w sprawach pozwolenia na budowę jest prezydent miasta, który pełni też funkcję 
starosty. W sprawach pozwolenia na budowę w stosunku do obiektów i robót budowlanych 
wymienionych w art. 82 ust. 3 Prawa budowlanego oraz w sprawach wymienionych w wydanym 
na podstawie upoważnienia zawartego w ust. 4 tego artykułu rozporządzeniu Rady Ministrów, 
organem pierwszej instancji jest wojewoda. Organem wyższego stopnia w stosunku do starosty 
(prezydenta miasta na prawach powiatu) jest wojewoda, natomiast w stosunku do wojewody 
jako organu pierwszej instancji - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.  
 
Inwestor jest stroną postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę. W kręgu stron 
przedmiotowego postępowania o pozwolenie na budowę znajdują się również właściciele, 
użytkownicy wieczyści i zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu 
budowlanego. Jeśli organ administracji architektoniczno-budowlanej, w toku postępowania stwierdzi, 
że nieruchomości wskazanych wyżej podmiotów znajdują się w obszarze oddziaływania planowanej 
inwestycji, wówczas powinien przyznać im status strony w postępowaniu i przesłać wydaną przez 
siebie decyzję w przedmiocie pozwolenia na budowę. Umożliwia to takim podmiotom złożenie 
odwołania od tej decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia. Organ powinien wydać decyzję 
o pozwoleniu na budowę niezwłocznie, jednakże z treści przepisu art. 35 ust. 6 UPB, można 
wywnioskować, że organ ma zakreślony ustawą termin maksymalny 65 dni na wydanie decyzji 
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w sprawie pozwolenia na budowę. Do terminu tego nie wlicza się jednak terminów przewidzianych 
w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania 
oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.  
 
Odwołanie od decyzji 
Od decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez organ pierwszej instancji przysługuje odwołanie 
do organu wyższej instancji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Do decyzji o pozwoleniu 
na budowę należy obecnie stosować art. 130 § 1 KPA, zgodnie z którym przed upływem terminu 
do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a także art. 130 § 2 KPA, który stanowi, 
że wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji. Powyższe oznacza, iż obowiązuje zasada, 
zgodnie z którą roboty budowlane objęte decyzją o pozwoleniu na budowę można rozpocząć wówczas, 
gdy decyzja ta stanie się ostateczna, przy czym należy zaznaczyć, iż w myśl art. 130 § 3 pkt 1 i 2 oraz 
§ 4 k.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy: 
 

1) nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności, 
2)   podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy, 
3)  jest zgodna z żądaniem wszystkich stron 

 
Schemat 8. Mechanizm zarządzania skargami na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 
 

12.3.2.  Postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania 
Z uwagi na fakt, iż część Zadania 1A.2, która realizowana będzie na podstawie pozwolenia na budowę, 
w przypadku ustalania wysokości odszkodowania, nie znajdą zastosowania przepisy Ustawy 
z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 
przeciwpowodziowych.  
 
Uzgodnienia, co do sposobu i wysokości rekompensat dokonywane będą w formie umów, a ich 
podpisanie poprzedzone będzie sporządzeniem operatów szacunkowych przez uprawnionego 
rzeczoznawcę majątkowego, które będą stanowić podstawę ustalenia wysokości odszkodowania.  
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12.3.3.Szczególne mechanizmy zarządzania skargami i wnioskami – postępowanie 
związane z wywłaszczeniem na podstawie ustawy o gospodarce 
nieruchomościami  

Jak wskazano w treści niniejszego dokumentu, część Zadania 1A.2 nie będzie realizowana 
przy zastosowaniu przepisów Ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. W przypadku nie zawarcia 
z właścicielami nieruchomości porozumienia, konieczne będzie wywłaszczenie nieruchomości 
na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

12.3.4.  Postępowanie w sprawie wydania decyzji wywłaszczającej 
Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane 
w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą 
być nabyte w drodze umowy, a organem właściwym w sprawach wywłaszczenia jest starosta. 
Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Skarbu Państwa następuje z urzędu, przy czym 
może także nastąpić na skutek zawiadomienia złożonego przez podmiot, który zamierza realizować cel 
publiczny. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego następuje po bezskutecznym upływie 
dwumiesięcznego terminu do zawarcia umowy mającej być sfinalizowaniem rokowań pomiędzy 
starostą a właścicielem nieruchomości.  

Po wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji 
rządowej, przeprowadza rozprawę administracyjną. Przejście prawa własności na rzecz Skarbu 
Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego następuje z dniem, w którym decyzja 
o wywłaszczeniu nieruchomości stała się ostateczna. 

Odwołanie od decyzji 

Do odwołań od decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu wydanej przez starostę stosuje się przepisy 
kodeksu postępowania administracyjnego. Właściciel nieruchomości może więc złożyć odwołanie 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej decyzji. Informacja o przysługującym uprawnieniu do złożenia 
odwołania znajduje się w także w treści decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który 
wydał decyzję, a rozpatruje je organ administracji publicznej wyższego stopnia – w niniejszym 
przypadku będzie to właściwy wojewoda. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. 
Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. 

W przypadku uznania, iż strona nie zgadza się z decyzją wydaną na skutek złożonego odwołania, 
przysługuje jej skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Decyzja wydana przez wojewodę 
w postępowaniu odwoławczym może zostać zaskarżona do WSA w terminie trzydziestu dni od dnia jej 
doręczenia. Od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego stronie przysługuje prawo 
do wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie trzydziestu dni  
od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem.  

Odszkodowanie 

Odszkodowanie zostaje ustalone w decyzji o wywłaszczeniu wydanej przez starostę. Odrębna decyzja 
o odszkodowaniu wydawana jest wyłącznie w przypadku: 

1. działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne, działki gruntu, wydzielone pod nowe drogi albo 
pod poszerzenie dróg istniejących, a także za urządzenia, których właściciele lub użytkownicy 
wieczyści nie mogli odłączyć od gruntu, oraz za drzewa i krzewy i w przypadku ograniczeń sposobu 
korzystania z nieruchomości oraz udostępniania nieruchomości w celu wykonania konserwacji, 
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remontu lub usunięcia awarii, zakładania elementów trakcji, znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzenia ciągów pieszych, zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z wydobyciem 
kopalin oraz ograniczenie praw do nieruchomości w przypadku siły wyższej i zagrożenia 
powstaniem szkody; 

2. na wniosek podmiotu realizującego cel publiczny lub właściciela wywłaszczonej nieruchomości; 
3. gdy nastąpiło pozbawienie praw do nieruchomości bez ustalenia odszkodowania, a obowiązujące 

przepisy przewidują jego ustalenie. 

Wysokość odszkodowania ustala się według stanu, przeznaczenia i wartości, wywłaszczonej 
nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. W przypadku gdy starosta, wykonujący 
zadanie z zakresu administracji rządowej, wydaje odrębną decyzję o odszkodowaniu, wysokość 
odszkodowania ustala się według stanu i przeznaczenia nieruchomości w dniu pozbawienia lub 
ograniczenia praw. Ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy 
majątkowego, określającej wartość nieruchomości. W ramach odszkodowania właścicielowi lub 
użytkownikowi wieczystemu wywłaszczonej nieruchomości może być przyznana, za jego zgodą, 
odpowiednia nieruchomość zamienna. 

Schemat 9. Mechanizm zarządzania skargami na etapie uzyskania decyzji o wywłaszczeniu 
i odszkodowaniu.  

Wydanie decyzji o 
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13. Mechanizm zgłaszania skarg i wniosków dot. realizacji kontraktu na roboty 
Mechanizm zgłaszania skarg i wniosków dotyczących prowadzonych robót budowlanych 
przez Wykonawcę, zostanie wdrożony przed rozpoczęciem prac budowlanych i będzie obowiązywał 
przez cały czas realizacji, funkcjonowania oraz zamknięcia Zadania. 

13.1. Miejsce składania skarg 
Skarga lub wniosek może być złożony przez stronę w jednym z trzech miejsc:  
 

1. Bezpośrednio w głównym biurze Projektu, które będzie pełniło funkcję punktu 
konsultacyjnego: Biuro Inżyniera – Konsultanta:  

 
SWECO Consulting Sp. z o.o. 

ul. Łyskowskiego 16, 
71-641 Szczecin 

 
2. Bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego:  

 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie 
ul. Tama Pomorzańska 13A 

70 – 030 Szczecin 
 
 

3. Bezpośrednio w biurze na terenie budowy (adres tego biura zostanie podany na stronie 
internetowej Inwestycji w terminie 1 miesiąca przed dniem rozpoczęciem prac).  

  
Dodatkowo skargi i wnioski mogą być wnoszone:  
Za pośrednictwem poczty na adresy, jak wyżej, lub   
Poprzez internet:  http://www.bs.rzgw.szczecin.pl/kontakt/ 
e-mail:  dolnaodra.szczecin@sweco.pl 
 

13.2. Terminy rozpatrywania skarg i wniosków 
Terminy rozpatrywania skarg i wniosków kształtują się następująco: 

a. pisemne potwierdzenie otrzymania skargi – w ciągu 7 dni od wpłynięcia skargi; 
b. proponowane rozwiązania:  

 jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymagało będzie uprzedniego zbadania 
i wyjaśnienia sprawy, zostaną w tym celu zebrane materiały, przeprowadzone analizy, 
badania itp. W takim przypadku odpowiedź na skargę lub wniosek zostanie udzielona 
w terminie 14 dni od dnia jego złożenia; 

 w przypadku, gdy nie będzie konieczne przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego, 
odpowiedź na skargę lub wniosek zostanie udzielona w terminie 7 dni od dnia jego 
złożenia;   

 w przypadkach szczególnie skomplikowanych oraz w przypadkach, w których rozpatrzenie 
skargi lub wniosku wymagało będzie wprowadzenia zmian do PPNiP termin udzielenia 
odpowiedzi na skargę lub wniosek zostanie przedłużony do 30 dni. 

 
Proponowany formularz rejestrowania skarg przedstawiony jest w Załączniku numer 1. 
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13.3. Osoby odpowiedzialne za rozpatrywanie skarg i wniosków 
W strukturach organizacyjnych PGW WP RZGW w Szczecinie zostaną wyznaczone osoby (Konsultanci 
do spraw społecznych) odpowiedzialni za kontakty ze społeczeństwem i zajmowanie się skargami. 
Zostanie wyznaczona również jedna osoba z zespołu Inżyniera – Konsultanta posiadająca kompetencje 
i doświadczenie w zakresie spraw technicznych.  
 

13.4. Audyty i niezależny mechanizm odwoławczy 
Zakłada się, że okresowo (raz na pół roku) przeprowadzane będą wewnętrzne audyty działania 
„mechanizmu skarg i zażaleń”, będą one prowadzone w celu oceny efektywności wdrożonego systemu.  
 

14. Polityka ochrony danych osobowych stosowana na Projekcie 
 
Poniższe zasady, stosowane w trakcie realizacji niniejszego Zadania mają na celu zapewnienie 
przejrzystości, ochrony i bezpieczeństwa gromadzonych danych osobowych Osób objętych skutkami 
realizacji Projektu (PAP).  
 
Administrator danych osobowych  
Administratorem danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70 – 030 Szczecin. Odpowiada 
ono za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującym prawem - w 
szczególności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE.   
 
Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych  
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
w zakresie działania PGW WP, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan 
skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP za pomocą adresu 
iod@wody.gov.pl  
 
Podstawa prawna przetwarzania  
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z art. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.  
 
Jakie dane osobowe mogą być zbierane i w jakim celu  
Dane osobowe to wszelkie informacje o charakterze osobistym, pozwalające na identyfikację 
konkretnej osoby. PGW WP RZGW w Szczecinie zbiera jedynie te dane, które są niezbędne 
do realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez PGW WP RZGW w Szczecinie (w tym wypadku 
dot. to realizacji Kontraktu na roboty 1A.2.) Dane takie przetwarzane są jedynie w zakresie podanym 
przez PAP, na podstawie ich dobrowolnej zgody wyrażonej za pośrednictwem odpowiedniego 
formularza i mogą obejmować:  
a) dane określające tożsamość: pełne imię i nazwisko oraz datę urodzenia,   
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b) dane kontaktowe: numer telefonu, adres zameldowania i/lub zamieszkania, adres e-mail,  
c) dane związane z wypłatą odszkodowań za zajęcia stałe nieruchomości: numer PESEL, seria i numer 
dowodu osobistego, imiona rodziców, numer rachunku bankowego.  
Zgoda na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jej brak może jednak 
uniemożliwić realizację wypłat odszkodowań czy informowania PAP o rozpoczęciu robót budowlanych 
i ich przebiegu. 
 
PGW WP RZGW w Szczecinie przechowuje jedynie aktualne dane osobowe PAP, o każdej zmianie 
danych PAP powinien poinformować PGW WP RZGW w Szczecinie.  
 
Jakie dane osobowe zostały pozyskane w sposób inny niż od osoby, której dotyczą i z jakiego 
źródła/źródeł  
W celu identyfikacji właścicieli/użytkowników wieczystych/władających nieruchomościami 
oraz innych uprawnionych osób, które będą podlegały zajęciu stałemu lub ograniczeniu w korzystaniu 
PGW WP RZGW w Szczecinie pozyskał dane osobowe z Ewidencji Gruntów i Budynków, 
elektronicznego systemu Ksiąg Wieczystych oraz z rejestru mieszkańców i rejestru płatników podatku 
od nieruchomości urzędów gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania PAP. Uzyskane dane 
to:  

a. dane określające tożsamość: pełne imię i nazwisko oraz imiona rodziców (w tych przypadkach, 
w których zostały wskazane w EGIB), numer PESEL (w tych przypadkach, w których został 
wskazany w KW),  

b. zmiany danych j.w.: zmiany nazwiska, informacje o zgonie, zmiany lub uaktualnienia informacji 
o miejscu zamieszkania,  

c. dane kontaktowe: adres zameldowania (w tych przypadkach, w których zostały wskazane 
w EGIB).  

 
Komu dane osobowe mogą być udostępnione  
Dane osobowe PAP mogą być ujawnione jedynie:  

a. uprawnionym podmiotom publicznym na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, 
gdy PGW WP RZGW w Szczecinie jest do tego zobowiązane na podstawie stosownych 
przepisów i dokumentów (np. wezwania z sądu, nakazu sądowego lub innej procedury 
administracyjnej lub prawnej),  

b. jednostkom zaangażowanym, w realizację Kontraktu na roboty 1A.2, jedynie w zakresie 
niezbędnym do realizacji określonej czynności,  

c. operatorom pocztowym, w celu informowania PAP,  
d. przedstawicielom Konsultanta i prawnikom w celu wsparcia realizacji Kontraktu na roboty 

i wypłat odszkodowań, 
 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.  
 
Jakie prawa ma osoba, której dane dotyczą  
Każdy PAP ma prawo do:  

a. dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji i poprawiania,  
b. usunięcia swoich danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym") lub ich przeniesienia 

do innego administratora,  
c. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych - niektóre dane mogą zostać oznaczone 

jako ograniczone do przetwarzania tylko w pewnych okolicznościach,  
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d. wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania przez PGW WP RZGW w Szczecinie jego danych 
do właściwego organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (wskazanego 
powyżej),  

e. wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 
PGW WP RZGW w Szczecinie.  

 
Dane PAP nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (profilowaniu).  
 
 
Kontakt do organu nadzorczego, do którego można wnieść skargę : 

 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa 

tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 
Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00 

Infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00 
  
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane : 
Dane osobowe będą przechowywane do dnia przedawnienia się roszczeń odszkodowawczych PAP. 
 

15. Monitorowanie i ocena   
 
Monitoring realizacji PPNiP jest integralną częścią systemu monitorowania i zarządzania Kontraktem. 
Z tego względu na potrzeby monitoringu realizacji PPNiP, stosowane będą narzędzia wykorzystywane 
przy monitoringu realizacji Kontraktu, którego zadaniem jest raportowanie do instytucji finansujących 
oraz dostarczenie bieżącej informacji na temat problemów, zdarzeń losowych, nieprawidłowości. 
PPNiP jest integralną częścią procesu inwestycyjnego, pozwalającą na natychmiastową reakcję 
w sytuacji stwierdzenia problemów lub nieprawidłowości. Fundamentalne znaczenie ma tutaj również 
zapewnienie odpowiedniej współpracy pomiędzy Konsultantem, JWP a BKP. Schemat przepływu 
informacji w ramach monitoringu przedstawia poniższy schemat. Ogólne procedury monitoringu 
i oceny zostały opisane szerzej w dokumencie pn. Ramowy Plan Pozyskania Nieruchomości 
i Przesiedleń (LARAF) dostępnym pod adresem:  
 
http://www.odrapcu.pl/doc/OVFMP/Ramowy_dokument_dotyczacy_Przesiedlen_i_Pozyskiwania_Ni
eruchomosci.pdf 
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Schemat 10. Monitoring wdrażania PPNiP 

 
Zasadniczą rolę dla monitoringu realizacji PPNiP odgrywa rejestrowanie zdarzeń i faktów przez 
Konsultanta i JWP, w szczególności poprzez rejestr korespondencji, rejestr skarg, rejestr postępu 
pozyskiwania tytułów do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz rejestr 
postępu wypłaty odszkodowań. Dane zawarte w tych rejestrach są uwzględniane przy przygotowaniu 
zestawienia danych nt. ilości nabytych nieruchomości oraz wysokości i rodzaju przekazanych 
odszkodowań. Wszelkie zmiany podlegają zewidencjonowaniu w rejestrach. Na podstawie 
ww. rejestrów szczegółowo monitorowane są następujące parametry:   
 
a. liczba nieruchomości do wywłaszczenia i wywłaszczonych,   
b. liczba osób wymagających przesiedlenia i przesiedlonych,   
c. liczba nieruchomości pod zajęcia czasowe (planowana i osiągnięta),   
d. kwota wszystkich wydatków na proces przesiedleń (planowane i osiągnięte),   
e. wypłacone odszkodowania za utratę tytułu prawnego do nieruchomości,   
f. wypłacone odszkodowania za utratę źródeł dochodu, 
g. inne wypłacone odszkodowania związane z realizacją inwestycji,  
h. stopień i status realizacji działań osłonowych, 
i. pozyskane i przyznane nieruchomości zamienne,  
j. liczba skarg.  

 
Tak ukształtowany system monitoringu realizacji PPNiP pozwala na szybkie reagowanie w razie 
problemów oraz na sprawne raportowanie w ramach istniejących systemów zarządzania Kontraktem. 
Dokument będzie aktualizowany raz na kwartał.   
 
 
 

KONSULTANT             
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harmonogram i plan działań konsultanta

scenariusze działań
raporty specjalne

raporty ad hoc
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JWP    
weryfikacja dokumentów/raportów                                                  

uczestnictwo w radach projektu, spotkaniach                             
podejmowanie decyzji dalszych działań 

wykorzystywanie raportów
i harmonogramów do celów monitoringu

i raportowania



Strona 91 z 96 
 

Główne wskaźniki, które będą monitorowane w odniesieniu do Kontraktu realizowanego przez 
PGW WP RZGW w Szczecinie w ramach zadania 1A.2 obrazuje poniższa tabela. 
 

Wskaźnik Źródło informacji Częstotliwość 
monitorowania 

Wskaźnik postępu 

Parametry zakładane 
Liczba osób 

zagrożonych powodzią 
Dane z badań 
modelowych 

Jednorazowo na etapie 
przygotowania 

inwestycji 

Liczba 

Liczba hektarów 
gruntu zagrożonych 

powodzią  

Dane z badań 
modelowych 

Jednorazowo na etapie 
przygotowania 

inwestycji 

Ilość (ha) 

Liczba nieruchomości 
podlegających 
wywłaszczeniu 

Decyzja PNRI  
Jednorazowo 

po wydaniu PNRI 

 
Ilość (szt.) 

Liczba nieruchomości 
podlegających 

trwałemu 
ograniczeniu 

Decyzja PNRI Jednorazowo 
po wydaniu PNRI 

Ilość (szt.) 

 
Liczba osób 

dotkniętych realizacją 
Projektu (PAP) 

Księgi wieczyste, 
wypisy z ewidencji 

gruntów, decyzja PNRI 

 
Aktualizacja ciągła 
w trakcie okresu 

uzgadniania i wypłat 
odszkodowań 

 
 

Liczba 

Kwota wszystkich 
wydatków na proces 
przesiedleń, w tym 

odszkodowania 
(planowane) 

 
Rejestry Konsultanta 

 
Miesięcznie/Kwartalnie 

 
PLN 

Liczba pozyskanych 
nieruchomości 

 
Rejestry Konsultanta 

 
Miesięcznie/Kwartalnie 

Ilość (szt.) 

Paramenty osiągnięte 
Liczba osób chroniona 

przed powodzią 
Rejestry 

Inwestora/Konsultanta 
Jednorazowo 

po realizacji Kontraktu 
Liczba 

Liczba hektarów 
chroniona przed 

powodzią 

Rejestry 
Inwestora/Konsultanta 

Jednorazowo 
po realizacji Kontraktu 

Ilość (ha) 

Kwota wszystkich 
wydatków na proces 
przesiedleń, w tym 

odszkodowania 
(rzeczywiste) 

 
Rejestry finansowe 

Inwestora 

 
Miesięcznie/Kwartalnie 

 
PLN 

Liczba pozyskanych 
nieruchomości 

Rejestry 
Inwestora/Konsultanta 

Miesięcznie/Kwartalnie Ilość (szt.) 

Wskaźniki efektywności  
Liczba skarg Rejestry 

Inwestora/Konsultanta 
Miesięcznie/Kwartalnie Ilość (szt.) 



Strona 92 z 96 
 

Liczba rozpatrzonych 
skarg 

Rejestry 
Inwestora/Konsultanta 

Miesięcznie/Kwartalnie Ilość (szt.) 

Wypłacone 
odszkodowania, inne 

Rejestry finansowe 
Inwestora 

Miesięcznie/Kwartalnie PLN 

 
Wyniki monitoringu będą przedstawiane w raporcie kwartalnym RAP.  
 
Ocena ex-post będzie przeprowadzona sześć miesięcy po całkowitym wdrożeniu PPNiP i realizacji 
jego celów, zostanie ona oceniona i udokumentowane zostaną działania, które bezpośrednio wpłynęły 
na PAP, czy udało się przywrócić poziom życia równy lub wyższy niż poziom ich życia przed realizacją 
Projektu.  
 

16. Koszty i budżet   
  

Pozycja Ilość Suma zł 

Powierzchnia 
gruntu zajęta na 

stałe* 
Brak danych Brak danych 

Wykup resztówek Brak danych Brak danych 
Koszty 

nieprzewidziane 
Brak danych Brak danych 

Koszty 
wdrażania** Brak danych Brak danych 

RAZEM   

 
 
 
* odszkodowanie zostanie ustalone przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego i wypłacone przed 
faktycznym zajęciem terenu, 
** koszty kampanii informacyjnej (korespondencja z PAP), koszt przekazów pocztowych, w przypadku 
wypłaty odszkodowania osobom nie posiadającym konta bankowego itp.  
  
Źródłem finansowania będą środki z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Rozwoju 
Rady Europy i Budżetu Państwa. 
 
Odszkodowania są wypłacane przez Inwestora tj. PGW WP RZGW w Szczecinie. Środki finansowe 
gwarantowane są przez Skarb Państwa, a dystrybuowane są za pośrednictwem Ministerstwa Finansów 
oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do Wód Polskich. 
 
PAP otrzymuje odszkodowanie przelewem z konta PGW WP na wskazany rachunek bankowy 
lub w przypadku, gdy PAP nie posiada konta bankowego wypłata następuje przekazem pocztowym. 
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17. Harmonogram wdrażania PPNiP   
Poszczególne kroki niezbędne dla przygotowania i wdrożenia PPNiP, zgodnie z LARPF przedstawiono 
w poniższej tabeli.   
 

OPRACOWANIE PPNiP 

Kroki Działanie Odpowiedzialność Weryfikacja 
wykonanych działań 

1 
Wstępna ocena skutków społecznych 

Zadania 
Konsultant -  zespół 
ds. nieruchomości 

PGW WP RZGW – 
zespół ds. weryfikacji 

PPNiP 

2 
Ustalenie ostatecznego zakresu 

wywłaszczeń i sporządzenie projektu 
budowlanego 

Projektant/Konsultant 
PGW WP RZGW – 

zespół ds. weryfikacji 
PPNiP 

3 
Określenie ram koordynacji w zakresie 
realizacji PPNiP z właściwymi organami  

administracji rządowej 
JRP, PGW WP RZGW 

PGW WP RZGW – 
zespół ds. weryfikacji 

PPNiP 

4 
Zebranie wypisów i wyrysów z EGIB  

oraz z planów zagospodarowania 
przestrzennego 

JRP, PGW WP RZGW 
PGW WP RZGW – 

zespół ds. weryfikacji 
PPNiP 

5 Ocena skutków społecznych Zadania 
Konsultant -  zespół 
ds. nieruchomości 

PGW WP RZGW – 
zespół ds. weryfikacji 

PPNiP 

6 
Weryfikacja i aktualizacja zebranych 

materiałów, analiz oddziaływań  
i analiz ekonomicznych 

Konsultant -  zespół 
ds. nieruchomości 

PGW WP RZGW – 
zespół do weryfikacji 

PPNiP 

7 Sporządzenie projektu PPNiP Konsultant -  zespół 
ds. nieruchomości 

PGW WP RZGW – 
zespół do weryfikacji 

PPNiP 

8 
Konsultacje społeczne PPNiP 

po uzyskaniu akceptacji Banku 
Konsultant -  zespół 
ds. nieruchomości 

PGW WP RZGW – 
zespół do weryfikacji 

PPNiP 

9 

W zakresie wynikającym  
z uwzględnienia uwag i wniosków 

 do PPNiP - weryfikacja i aktualizacja 
zebranych materiałów, analiz 

oddziaływań i analiz ekonomicznych 

Konsultant -  zespół 
ds. nieruchomości 

PGW WP RZGW – 
zespół do weryfikacji 

PPNiP 

10 

W zakresie wynikającym  
z uwzględnienia uwag i wniosków 
do PPNiP – wprowadzenie zmian 

do PPNiP 

Konsultant -  zespół 
ds. nieruchomości 

PGW WP RZGW – 
zespół do weryfikacji 

PPNiP 

11 Złożenie PPNiP do Banku Światowego JRP, PGW WP RZGW BKP 
12 Brak uwag Banku Światowego BŚ - 
13 Upublicznienie PPNiP JRP, PGW WP RZGW - 
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Wdrożenie PPNiP 

Kroki Działanie Odpowiedzialność Weryfikacja 
wykonanych działań 

1 Ustalenie szczegółowego 
harmonogramu realizacji PPNiP 

Konsultant – zespół 
ds. nieruchomości 

w zespole Inżyniera - 
Konsultanta 

PGW WP RZGW – 
zespół ds. monitoringu 

i realizacji PPNiP 

2 
Złożenie wniosku o wydanie PNRI/ 
decyzji o pozwoleniu na budowę 

 
JRP, PGW WP RZGW 

PGW WP RZGW – 
zespół ds. monitoringu 

i realizacji PPNiP 

3 Uzyskanie PNRI/decyzji o pozwoleniu 
na budowę 

 
JRP, PGW WP RZGW 

PGW WP RZGW – 
zespół ds. monitoringu 

i realizacji PPNiP 

4 

Przekazanie PAP informacji  
o uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na 
budowę/PNRI i o jej skutkach oraz 

o planowanych dalszych działaniach 
Zamawiającego 

Konsultant – zespół 
ds. nieruchomości 

w zespole Inżyniera - 
Konsultanta 

PGW WP RZGW – 
zespół ds. monitoringu 

i realizacji PPNiP 

5 

Wycena nakładów na nieruchomości 
przez niezależnych rzeczoznawców 

majątkowych, zgodnie 
z obowiązującym prawem i 

weryfikacja wyceny 

Konsultant – zespół 
ds. nieruchomości 

w zespole Inżyniera - 
Konsultanta 

PGW WP RZGW – 
zespół ds. monitoringu 

i realizacji PPNiP 

6 

Udostępnienie osobom dotkniętym 
skutkami realizacji projektu 
sporządzonych operatów 

szacunkowych  i przeprowadzenie 
negocjacji. 

Konsultant – zespół 
ds. nieruchomości 

w zespole Inżyniera - 
Konsultanta 

PGW WP RZGW – 
zespół ds. monitoringu 

i realizacji PPNiP 

7 

W przypadku niepowodzenia negocjacji: 
1. poinformowanie PAP o możliwości 

złożenia powództwa do sądu 
powszechnego co do wysokości 

odszkodowania – odcinka Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe miejscowości Ognica 

 
2. uzyskanie decyzji wojewody co do 
wysokości odszkodowania – odcinek 
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe 

miejscowości Piasek 

Konsultant – zespół 
ds. nieruchomości 

w zespole Inżyniera - 
Konsultanta 

PGW WP RZGW – 
zespół ds. monitoringu 

i realizacji PPNiP 

8 

Wypłata odszkodowań lub 
przekazanie nieruchomości 

zamiennych, rozpoczęcie realizacji 
innych działań kompensacyjnych  

i osłonowych przewidzianych  w PPNiP 

 
 

JRP, PGW WP RZGW 

PGW WP RZGW – 
zespół ds. monitoringu 

i realizacji PPNiP 

9 

Fizyczne przejęcie pozyskanych 
nieruchomości i rozpoczęcie robót na 

podstawie umowy cywilnoprawnej 
i pozwolenia na budowę / PNRI 

PGW WP RZGW przy 
wsparciu Inżyniera - 

Konsultanta 

PGW WP RZGW – 
zespół ds. monitoringu 

i realizacji PPNiP 

10 Ewaluacja realizacji PPNiP 

Konsultant – zespół 
ds. nieruchomości 

w zespole Inżyniera - 
Konsultanta 

PGW WP RZGW – 
zespół ds. monitoringu 

i realizacji PPNiP 
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ZADANIA CYKLICZNE 
Kroki Działanie Odpowiedzialność 

1 Wewnętrzny stały monitoring realizacji 
PPNiP 

Konsultant – zespół 
ds. nieruchomości 

w zespole Inżyniera - 
Konsultanta 

PGW WP RZGW – 
zespół ds. monitoringu 

i realizacji PPNiP 

2 Raportowanie do Banku Światowego 
PGW WP RZGW – 

zespół ds. monitoringu 
i realizacji PPNiP 

BKP 

3 
Stała koordynacja z organami 

administracji rządowej  i samorządowej 

PGW WP RZGW – 
zespół ds. monitoringu 

i realizacji PPNiP 
BKP 

4 Stała komunikacja z PAP 

Konsultant – zespół 
ds. nieruchomości 

w zespole Inżyniera - 
Konsultanta 

PGW WP RZGW – 
zespół ds. monitoringu 

i realizacji PPNiP 

 
ZADANIA POREALIZACYJNE  

Kroki Działanie Odpowiedzialność 
Weryfikacja 
wykonanych 

działań 

1 Ewaluacja realizacji PPNiP 
Niezależny audytor 

zewnętrzny 
Bank Światowy 

 

18. Załączniki 
Załącznik 1 – Formularz skargi; 
Załącznik 212 – zestawienie PAP – Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Piasek 
Załącznik 312 – zestawienie PAP – Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Ognica nad Odrą. 
 

 
  

 
12 Opracowanie to nie jest publikowane ze względu na ochronę danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
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Załączniki numer 1 

FORMULARZ SKŁADANIA SKARG DO KONSULTANTA (na bazie wytycznych BŚ) 
 

Nr sprawy 
Imię i nazwisko  
Uwaga: skargę można złożyć anonimowo 
lub zażądać nieujawniania danych 
wnioskodawcy osobom postronnym bez 
zgody wnioskodawcy 

Imię wnioskodawcy_________________________________  
Nazwisko wnioskodawcy_____________________________  
 
Chcę złożyć skargę anonimowo _____________________________ 
Żądam nieujawniania moich danych osobowych bez mojej zgody 

Dane kontaktu  
  
Proszę zaznaczyć, w jaki sposób należy się 
kontaktować z wnioskodawcą (mailowo, 
telefonicznie, za pośrednictwem poczty 

Za pośrednictwem poczty (proszę wpisać adres do korespondencji):  
__________________________________________________________  
__________________________________________________________  
__________________________________________________________  
Telefonicznie:______________________________________________  
E-mail____________________________________________________ 

Preferowany język do komunikacji Polski  
Niemiecki  
Angielski  
Inny (proszę wymienić) …………………………………………………………………………….. 

Opis przedmiotu sprawy lub skargi                                                                                           Przedmiot sprawy/skargi, kiedy sprawa się wydarzyła,             
                                                                                                                                                    podać miejsce dot. sprawy/skargi, wymienić osoby   
                                                                                                                                                    zaangażowane w sprawę, jakie są efekty zaistniałej     
                                                                                                                                                    sytuacji  
  
 

 
 

Data zdarzenia/zaistnienia przedmiotu 
skargi/pojawienia się sprawy 

 

 Jednorazowe zdarzenie/skarga (data__________________________________)  
Zdarzyły się więcej niż jeden raz (podać ile razy:_________________________)  
W trakcie (problem istniejący obecnie)  
 

 
Jakie działania zapewniłyby rozwiązanie problemu według oceny wnioskującego? 
 

Podpis: __________________________________  
Data: ____________________________________  
Proszę o przekazanie tego formularza do:  
[Nazwisko] Inspektor BHP [Nazwa firmy]  
Adres_________________ Tel.:______________ lub E-mail:___________  

 
 
 
 
 
 


